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MEMORIU TEHNIC
privind
REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN

COMUNA SALISTEA
COM SALISTEA, SAT SALISTEA, STRADA PREOT CONSTANTIN OANCEA, NR. 4, JUD. ALBA

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNA SZ\LISTEA
1.2. Beneficiarul investitiei:

PRIMARIA COMUNEI SAL|$TEA
Com SALISTEA, sat SALISTEA, Strada Preot Constantin Oancea, nr. 2, jud. ALBA
1.3. Numdr proiect : 55/ 2022

1.4. Amplasamentul si situatia juridica a terenului:

Imobilul este amplasat in infravilanul localitatii Salistea, sat Sélistea, strada Preot Constantin Oancea, nr. 4, jud.
Alba si este inscris in cartea funciara cu numarul 70909, teren in suprafata de 1114,00 mp., fiind proprietate privata a
Primariei Comunei Salistea.

1.5. Topografia si morfologia terenului:
Terenul se prezinta stabil fara urme sau forme de degradare prin alunecare, folosit actual teren arabil.

1.6. Clima si fenomenele naturale specifice:

Zona A din punct de vedere al acfiunii vantului cf. STAS 10101/20-90
Zona A din punct de vedere al actiunii zapezii cf. STAS 10101/21-92
Zona seismica  F conform NP 100/ 92

Grad seismic VI conform STAS 11100/1-93

1.7. Geologia, hidrografia si seismicitatea zonei:

Din punct de vedere geologic comuna S/:\LISTEA, inclusiv terenul cercetat, din localitatea SALI$TEA, se
situeaza la limita sud-vestica a marii unitati geotectonice denumita Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei.

Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului, perimetrul cercetat se inscrie din
punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag=0,10g si Tc=0,7sec.

Conform STAS 6054/84 adancimea de inghet in zona cercetata este 0,80 + 0,90m de la nivelul terenului
natural sau sistematizat.

Zona de zapada (Normativul CR 1-1-3- 2012)

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol Sk = 1,5 kN/m2

Strat de fundare : pietris cu nisip in liant cu argila prafoasa.

Presiune conventionala: Pconv = 270 Kpa

Presiunile conventionale au fost calculate conform STAS 3300/2-85 si sunt corespunzatoare pentru
fundatji avand latimea talpii B=1,00m si adancimea de fundare Df = - 2,00 m fatd de nivelul terenului natural.

Adéancimea minima de fundare : conform STAS 6054/77 si este de —1.00 de la nivelul terenului natural
cota la care terenul nu ingheata.
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FAZA:P.T.
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2. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

21. Categoria si importanta obiectivului:

incadrarea cladirii:

e Categoria de importanta: D - conform HG 766 / 97

e Clasa de importanfa: ] - conform CR-0-2005

e Clasa de importanta: v - conform NP 100/ 92 / 2006
e Zona seismica: F - conform NP 100/ 92 / 2006
e Grad de rezistenta la foc: Il - conform NP 118/ 99 existent

2.2. Suprafete existente, propuse si vecinatati:

Suprafata totala a terenului: Sr= 1114,00 mp;
e  Aria construiti existenta: Ac = 300.00 mp
Avria construita Corp C1: Ac = 282.00 mp
Avria construitd Corp C2: Ac = 18.00mp
e  Aria desfasurata existenta: Ap = 300.00 mp
Avria desfasurat Corp C1: Ap = 282.00 mp
Avria desfasurata Corp C2: Ap = 18.00 mp
e Aria utild existenta: A, = 226.05 mp
Avria utila Corp C1: A, = 211.05 mp
Avria utila Corp C2: Ay = 1500 mp
e  Volum existent: V = 701.30 m¢
Volum Corp C1: V = 601.50 mc
Volum Corp C2: V = 99.80mc
e  Aria construita propuséd — Corp C1: Ac = 293.60 mp
e  Aria desfasuratd propusé — Corp C1: Ap_= 293.60 mp
o  Aria utild propusa -~ Corp C1: Ay = 206.55 mp
e  Volum propus - Corp C1: V = 578.40 mc

Procentul de ocupare a terenului :
P.O.T. existent = Ac / St x 100 = 300,00 mp / 1114.00 mp x 100 = 26,92 %
P.O.T. propus = Ac/ St x 100 = 293.60 mp / 1114.00 mp x 100 = 26,35 %
Coeficientul de utilizare a terenului :
C.U.T. existent = Ad / St = 300,00 mp / 1114.00 mp = 0,26
C.U.T. propus = Ad/ St = 293.60 mp / 1114.00 mp = 0,26

e Regimul de inaltime: P (Parterl)

e Hmax corisa: +3.00m;

e Hmax coama: +5.45 m;
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FAZA: P.T.
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e Vecini:
- Nord  CF 73455 retragerea dispensarului la - 2.95m
- Sud  CF 73455 retragerea dispensarului la - 0.00m
- Est proprietate privatai Padurean Sorin-retragere la - 21.90m
- Vest  CF 73455 retragerea dispensarului la - 4.75m

« Funciiunea propusa: dispensar medical uman; Cladirea propusa se va imparti in trei cabinete diferite si
separate ce vor avea fluxuri proprii, astfel:

1. Oficina locala de distributie - inc&perea in care are acces publicul, unde se face vanzarea si
eliberarea medicamentelor si a celorlalte produse permise in farmacie. Aceasta va avea
o suprafata de 22,35 mp . (Oficina+ Depozit)
va fi prevazutd cu un sistem propriu de asigurare a temperaturii necesare pastrarii medicamentelor in
conditiile specificate de producator si cu dispozitive de monitorizare a conditiilor de temperatura create;
va avea un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul afisat la loc vizibil; acesta poate fi si biroul
farmacistului sef (Oficina).
Toate acestea vor respecta Cap Il Organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice, sectiunea
Farmacia comunitara, art. 18 din ORDIN Nr. 444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind
infiinfarea, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice, actulizat in 2021.

2. Cabinet medical - medicina de familie - Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate

juridicd, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistentd medicald umana preventiva,

curativd, de recuperare si de urgenfa- conform ordonantei nr.124 din 29 august 1998 privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Pentru a putea functiona conform legii, cabinetul de medicina de familie intruneste cerintele legate de

spatiul in care se va desfasura intreaga activitate:

Cabinetul de consultatii are o suprafatd de 16,40 mp., grupuri sanitare separate pentru pacienti si
personal, un spatiu de 5.55mp., C.T. pentru depozitarea si pastrarea in conditii optime a materialelor de
curatenie, a dezinfectantilor si solutiilor necesare igienizarii spatiului.

Un vestiar in care medicii, asistentele i personalul administrativ se pot schimba de hainele de strada si

isi pot depozita halatele si uniformele, in suprafata de 2.60mp.

Finisaje constau in vopsea lavabild pentru pereti, care poate fi dezinfectata si spalata periodic.

Pardoseala este din gresie si tarkett, pardoseli ce nu retin praf, murdarie, microbi si nu numai.

Din punct de vedere al céilor de acces exista o rampa de acces pentru persoanele in scaun cu rotile sau

mame cu carucioare pentru bebelusi.

[ ]

3. Cabinet stomatologic — medicina dentara - Cabinetul reprezinta entitatea de baza, “nucleuf” oricarui

furnizor de servicii medicale stomatologice.

Pentru a putea functiona conform legii, cabinetul stomatologic intruneste cerintele legate de spatiul in

care se va desfasura intreaga activitate:

Aprovizionarea cu apa potabild:. Apa corespunde cerintelor de potabilitate prevazute de standardele in
vigoare iar cabinetul este dotat cu chiuveta racordata la apa calda si rece.

Racordarea la reteaua de canalizare a localitétii, astfel incat apele uzate nu produc poluarea apei,
aerului gi solului.

Se asigurd unui microclimat corespunzétor: 22-24 °C in cabinetul stomatologic, 18-20° C in sala de
asteptare.

Se asigura ilumindrea naturald si artificiald necesard desfasurdrii in conditii optime a activitatii de
medicina dentara.

Cabinetul stomatologic are o suprafatd de 25,90 mp., grupuri sanitare separate pentru pacienti si
personal, un spatiu de 5.00mp., Magazie, pentru depozitarea si pastrarea in conditii optime a
materialelor de curatenie, a dezinfectantilor si solutiilor necesare igienizarii spatiului.

Un vestiar in care medicii, asistentele si personalul administrativ se pot schimba de hainele de strad si

isi pot depozita halatele si uniformele, in suprafata de 3.80mp.

Finisaje constau in vopsea lavabila pentru pereti, care poate fi dezinfectata si spalaté periodic.

Pardoseala este din gresie si tarkett, pardoseli ce nu retin praf, murdarie, microbi si nu numai.

Din punct de vedere al céilor de acces exista o rampé de acces pentru persoanele in scaun cu rotile sau

mame cu cérucioare pentru bebelusi.
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2.3.  Partiu, functiuni, alti parametrii caracteristici:
Functiunile exstente si finisajele lor sunt detaliate dup& cum urmeaza:

Cod Suprafata Functiunea Finisaje

incapere

PARTER

P01 14.95 mp | Sala sterilizare Ciment sclivisit

P02 14.95mp | Farmacie Linoleu

P03 16.40 mp | Cabinet medical Ciment sclivisit

P04 17.55mp | Sala tratament Ciment sclivisit

P05 21.55mp | Sald asteptare Ciment sclivisit

P06 1.50 mp G.S.1 Ciment sclivisit

P07 20.55mp | Hol Ciment sclivisit

P08 1.75mp G.S.2 Ciment sclivisit

P09 1760 mp | Hol Cresie

P10 245 mp Deseuri medicale Ciment sclivisit

P11 210 mp G.S.3 Ciment sclivisit

P12 30.70mp | Camera 1 Ciment sclivisit

P13 24.80mp | Camerd 2 Ciment sclivisit

P14 2420mp | Camera 3 Parchet

Au 118.74mp | TOTAL SUPRAFATA UTILA

Ac 278.25mp | SUPRAFATA CONSTRUITA

Functiunile propuse si finisajele lor sunt detaliate dup& cum urmeaza:

Cod Suprafata Functiunea Finisaje

incapere

PARTER Sealir

OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE

P01 1.50 mp Camerad intretinere Tarkett

P02 7.30mp Gs/Vestiar 1 Gresie

P03 7.40 mp Depozit Tarkett

P04 | 1495mp | Oficina | Tarkett -

P05 1640 mp  Cabinet Medical Tarkett

P06 13.35mp  Hol Tarkett

P07 1750 mp  Sala tratament Tarkett

P08 5.55 mp CT. Gresie

P09 9.80mp  Sald asteptare Tarkett

P10 460mp  GS persoane cu dizabilitati Gresie

P11 2.60 mp Vestiar personal medical | Gresie

P12 1.50 mp Hol Gresie

P13 2.60 mp GS personal medical Gresie

P14 3.00 mp Camera deseuri Gresie
J— CABINET STOMATOLOGIC - medicina dentara B

P15 | 3.80mp GS/Vestiar personal medical Gresie o

P16 . 260mp GS personal medical Gresie B

P17 ~ 260mp | GS personal medical Gresie B _|
P18 4.85 mp GS persoane cu dizabilitati Gresie
P19 475mp | Hol - Tarkett

P20 5.00 mp Magazie | Tarkett B
| P21 2480 mp | Sald asteptare Tarkett

P22 1560 mp | Hol Tarkett -
P23 | 2590mp | Cabinet stomatologic Tarkett )

P24 | 4.30mp | Camerasterilizare Tarkett
| P25 ~ 4.30mp | Camera deseuri medicale Tarkett )

Au 206.55mp | TOTAL SUPRAFATA UTILA

Ac 293.60 mp | SUPRAFATA CONSTRUITA
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Solutii constructive si de finisaj
a. Sistemul constructiv:
Cladirea propusa cu destinatia de dispensar medical uman se desfasoara pe un nivel P - (parter), cu
dimensiunile exterioare maxime de 17.80 m x 23.20 m.
Fundatjile sunt din beton armat, de tipul continui, sub peretji portanti.
Peretii interiori si exteriori sunt realizati din diafragme de zidarie, cu grosimea de 45cm, respectiv 70cm.
Peretii exteriori vor fi placati cu termosistem in grosime de 15¢m.
Plangeul de peste sol se va realiza din beton armat iar planseul peste parter se va realiza din grinzi de
lemn ecarisat.
Sistemul constructiv este pe larg prezentat in memoriul de rezistenta.
Lucrari propuse
-lucrari de subzidire si camasuire fundatii pe exterior;
-hidroizolarea fundatiilor;
-executarea unei centuri de beton armat peste peretii portanti ai constructiei;
-refacerea sarpantei din lemn si a invelitorii;
-executare buiandrugi peste golurile noi create;
-termoizolare constructie cu termosistem conform audit energetic;
-termoizolarea planseului peste parter;
-schimbarea pardoselilor si a tamplariei din lemn;
-refacerea tencuielolor si a finisajelor interioare-exterioare;
-reabilitarea cosurilor de fum;
-executarea unui trotuar de protectie in jurul cladirii;
-refacerea sistemului de colectare si indepartare a apelor pluviale;
-dotarea cu echipamente si mobilier specific;
-refacerea instalatiilor de incalzire, sanitare si electrice;
-executarea instalatiilor privind securitatea la incendiu: instalatii de semnalizare si detectie, instalatie
de iluminat de siguranta;
- executare instalati de curenti slabi: supraveghere video, internet;
- executare instalati de ventilatie;
-executare unei instalatii fotovoltaice privind eficientizarea energetica a constructiei;
b. Finisaje interioare:
Atat pentru interior cat si pentru exterior s-au ales solutii si finisaje compatibile cu materialele propuse
pentru sistemul structural adoptat.
- suprafete tencuite si zugravite in culori pastel;
- pardoseli din tarkett si gresie;
- placari cu faianta pe o inéltime de 2,10m G.S,;
- retelele de instalatji pozitionate in perefi sau in pardoseala.
Finisaje exterioare:
Materialele si finisajele principale folosite:
- tencuieli si zugraveli drigcuite la peretii exteriori;
- ferestre si usi din PVC,— culoare alb;
d. Acoperigul si invelitoarea:
Acoperisul va fi de tip sarpantd dulghereascad, invelitoarea va fi realizatd din tigld betonata.
Apele pluviale vor fi colectate de jgheaburi si burlane din tabla zincata si indepartate de constructie.
e. Utilitati
Constructia va fi bransata la curent si apa de la retelele furnizorilor locali din zona.
Apele uzate vor fi dirijate catre reteaua de canalizare din zona.
Amenajari exterioare si sitematizare verticala:
Accesul auto si pietonal in incinta proprietatii se realizeaza atat din CF 73455, din partea de vest.
Cota terenului sistematizat (C.T.S) = -0.35m (fata de cota +/- 0.00 - cota pardoselii finite a constructiei).
Cota terenului natural (C.T.N) = -0.40m (fata de cota +/- 0.00 ~ cota pardoselii finite a constructiei).
Pentru utilizarea terenului se vor sistematiza trotuarele pietonale cu o inclinatie care permite accesul
spre intrarile principale in constructie cat si spre terenul amenajat din incinta imobilului.
Scurgerea apelor de pe teren se va face in sensul normal, din spatele parcelei inspre strada. Acestea
vor avea o panta de minim 1% pentru inlaturarea apelor de langa imobil si de pe terenul amenajat.
Pamantul rezultat din sapaturi va fi folosit ca umplutura pand la cota terenului sistematizat.
g. Imprejmuirea
Imprejmuirea este existenta.

o
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FAZA: D.T.A.C.
3 REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNA SALISTEA
2.5. Indeplinirea cerintelor de calitate

Cerinta ,,A” REZISTENTA Sl STABILITATE:

Proiectul este intocmit conform standardelor si normativelor in vigoare si se supune verificarii la cerintele
A1+A3 conform legilor in vigoare, de catre personal atestat.

Din punct de vedere structural constructia prezinté un grad adecvat de siguranta privind “cerinta de
rezistenta si stabilitate”, fiind capabild sa preia actiunile seismice, cu o marja suficientd de siguranté fatd de
nivelul de deformare, astfel incét vietile sa fie protejate.

Structura de rezistenté este alcatuita din fundatii de piatra si fundatii din beton continui cu elevatii din
beton armat sub peretii portanti din zidarie, planseu din beton peste sol si din grinzi de lemn peste parter. Se
propune subzidirea fundatiilor pentru fundatiile din piatra.

Clase de reactie la foc:

- A1: pentru elementele principale ale structurii de rezistenta - zidarie portanta de caramida cu samburi
de beton armat pe fundatii din beton armat CO(CA1), incombustibile - clasa A1

- Beton armat la centuri, grinzi, CO(CA1) — clasa A1

- Pereti portanti din zidarie de 30cm, 25cm CO(CA1) - clasa A1

- Produse termoizolante la tubulaturile liniare — clasa A1-L

- Produse pentru pardoseli - Clasa A1 - FL
Cerinta ,,B” SIGURANTA IN EXPLOATARE:

Siguranta in exploatare se refera la siguranta circulatjilor, siguranta la intruziune si siguranta in folosirea
instalatiilor si echipamentelor aferente.

S-au asigurat solufii de proiectare specifice temei, repartizand functiunile in mod judicios in relatie cu
circulatiile pe orizontala si verticald, prevederi de solutii de iluminat natural si artificial, incélzire, ventilatie, functie
de exigentele unei locuinte moderne. Pentru siguranta circulatjei pe orizontald si scari sunt asigurate gabaritele
corespunzatoare, finisaje adecvate, antiderapante, corelate cu specificul functional al fiecarei incaperi.

S-a asigurat orientarea optima functie de programul de arhitectura studiat. lluminatul natural din interior
este asigurat prin goluri de ferestre generoase, iar iluminatul artificial in spatiile interioare va fi de minim 300 Ix,
iar in spatiile sanitare 75Ix.

Dimensionarea spatjilor, golurilor si elementelor de constructie s-a facut conform cu normativele in
vigoare, asigurand o exploatare in conditii de maxima siguranta.

Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice si usor de intrefinut.
Pardoselile circulatiilor orizontale si a celor verticale vor fi finisate cu materiale ce trebuie s& impiedice
alunecarea, iar perefii nu vor prezenta proeminente si asperitati. Asigurarea exigentei privind siguranta in
exploatare din punct de vedere al instalatjilor
sanitare se va face {indnd cont de urmatoarele criterii: conductele vor fi izolate si protejate, gurile de vizitare de la
ghene vor fi etange, iar aparatele electrice vor avea cabluri protejate, mascate, directionate la un panou de
comanda, utilizarea lor facandu-se in maxima siguranta.

Cerinta ,,C” SECURITATEA LA INCENDIU:

Conform H.G.R. 571 din 10.08.2016, actualizat in 2022: obiectivul studiat nu se supune avizarii privind
securitatea la incendiu.( anexa 1 din capitolul 2 , litera d ingrijire a sanatatii, cu spitalizare continua, indiferent de
suprafat, sau dispensare si policlinici, cu aria desfaguratd mai mare sau egala cu 600 mp;).

Proiectul s-a realizat corespunzator normelor referitoare la securitatea la incendiu aflate in vigoare.

Cladirea va avea utilizatori persoane valide, n general familiarizate cu clédirea si in numar relativ redus
si ca atare nu se impun masuri speciale pentru evacuarea acestora in caz de incendiu.

Evacuarea utilizatorilor se asigura conform Normativului P118, prin alcétuirea constructiva a cailor de
evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor prin elemente
care le delimiteaza.

Riscul de incendiu pe tot imobilul este risc mic. Cladirea dispune de conditile specifice pentru
asigurarea interventiei in caz de incendiu, precum cale de acces de dimensiuni care sa permité accesul utilajelor
de interventie in caz de urgenta.

Masuri de securitate la incendiu:

Pentru reducerea riscului de izbucnire a incendiului s-au prevazut masuri de realizare si amplasare a
functjunilor i elementelor componente a instalatiei de incalzire ce pot constitui focare de incendiu. in acest fel,
toate elementele instalatiei de incalzire se vor amplasa la distantele indicate in normativul 113/1994 fata de
elementele combustibile ale constructiei.

In proiectarea elementelor mai sus aratate s-au luat in considerare normele cuprinse in Ordinul
381/1219/M.C. Ordin al Ministerului de Inteme si a Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru
aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Golurile de trecere prin plansee si pereti vor fi etansate cu materiale rezistente la foc 30 minute conform
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normativului P118. Conductele si ghenele de instalatii se-vor-dispune si realiza astfel ca s fie protejate la socuri,
coroziune, incendiu si sa nu constituie cdi de propagare a fumului si incendiilor.
Cerinfa ,,D” IGIENA $I PROTECTIA MEDIULUI:

Prezentul proiect indeplineste cerintele de avizare sanitara a Ord.nr.331/1999.

Obiectivele prezentului proiect respecta distantele fata de constructiile invecinate.

Datoritd amplasamentului, formei obiectivului si amplasérii functiunilor in interiorul cladirii, aceasta
beneficiaza de insorire pe tot parcursul zilei. Functiunile din cadrul obiectivului sunt dotate corespunzator,
dimensionate si amplasate conform normelor, fiecare cu spatiile auxiliare de deservire conform normelor si
cerintelor functionarii optime.

Prin activitatea sa — locuintd unifamiliald — obiectivul propus nu elimind noxe si substante nocive in
atmosfera sau in sol. In exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substantelor nocive sau
insalubre de cétre instalatiile de incalzire si ventilare si crearea de posibilitéti de curatire a instalatiilor care s
impiedice apariia si dezvoltarea acestor substante.

Crearea unui mediu hidrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in
regim de iarnd cat si in regim de vara. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelatd cu asigurarea calitétii
aerului si optimizarea consumurilor energetice.

Prezentul proiect respectd prevederile din Legea 265/2006 privind protectia mediului, Legea 107/1996 a
apelor, OG 243/2000 privind protectia aerului, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996,
Ord. MAPPM 756/1997.

Spatiul exterior va fi amenajat cu zone verzi.

Cadrul natural al obiectivului va fi protejat de zgomot, praf, gaze de esapament.

Degseurile rezultate in timpul constructiei (moloz, resturi de c&ramizi si beton etc.) se vor colecta in locuri
special amenajate, in containere speciale, si vor fi duse la groapa de gunoi a localitafii.

Igiena evacudrii gunoaielor implica solutionarea optimé a colectrii si depozitérii deseurilor menajere,
astfel incat sa nu fie periclitatd snatatea oamenilor. Deseurile vor fi colectate in europubele din PP i depozitate
pe o platforma special amenajatd, de unde vor fi ridicate de serviciul de salubritate al orasului, pe baza de
contract.

Terasele si curtea vor fi amenajate si intretinute periodic.

Cerinta ,,E” IZOLARI, PROTECTII:

Izolarea termica si economia de energie
Cladirea este izolata termic cu placi din polistiren expandat 15 cm.
Cladirea va fi izolata termic si fonic prin tamplarie PVC cu geam termopan.

Izolarea hidrofuga

S-au prevazut hidroizolatii orizontale si verticale, s-a asigurat colectarea apelor pluviale printr-un sistem
de jgheaburi si burlane si indepartarea acestora de cladire. Pentru evitarea infiltratiilor de apé prin invelitoare,
beneficiarul este obligat sa controleze de cel putin doud ori pe an starea tehnica a invelitorii.

Cerinta ,F” PROTECTIA LA ZGOMOT:

Amplasamentul nu poate crea probleme din punct de vedere al zgomotului. Oricum, se va avea grija ca
nivelul zgomotelor sa nu depaseasca nivelul de zgomot (conf. STAS) 50 dB. Obiectivul nu este un poluator fonic
pentru vecinatati. Peretii grogi, tamplaria din Pvc cu geam termopan, zona verde inconjurdtoare si circulaia
redusa pe stazile adiacente face ca si spafiile interioare sa fie protejate impotriva zgomotelor.

2.6. Masurile de protectie civila
Nu se impune realizarea unui adapost de protectie civila.

2.7. Amenajari exterioare constructiei

Se va amenaja curtea interioara cu alei si terase pavate cu dale de piatra cubicd, accese auto §i spatji
verzi.
2.8. Organizarea de santier si masuri de protectia muncii

Pe terenul studiat se amplaseaza o baraca de santier avand rolul de spatiu de depozitare pentru
echipamentele mici de lucru, scule de mana, etc., un We ecologic. Alaturat baracii, pe restul spatiului destinat
organizarii de santier se vor depozita materialele de volum (otel beton, profile metalice, eventual echipamente
tehnice de lucru mari, etc).

Se vor desfiinta constructiile provizorii la terminarea lucrarilor propuse prin prezentul proiect.

Executantul este responsabil pentru toate amenajarile, inclusiv infrastructura necesara organizarii de
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santier si pregatirea amplasamentului, forta de munca-precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezansamblarea lor la finalul lucrarilor.

Executantul va amenaja caile de acces necesare in vederea asigurarii accesului catre punctul de lucru
din amplasament, daca acestea nu exista sau daca acestea exista va respecta indicatiile beneficiarului cu privire
la utilizarea lor.

Santierul cu denumirea de proiect: REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNA SALISTEA,
se va ingradi perimetral cu imprejmuiri continue. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de
securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim-ajutor
precum si un numar suficient de extinctoare dotate corespunzator si in termen de valabilitate.

Depozitarea materialelor se va face in spatiul organizarii de santier pus la dispozitie de beneficiar, care
va fi imprejmuit si asigurat impotriva accesului neautorizat. Executantul are obligatia de a organiza
descarcareafincarcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor necesare pentru
realizarea lucrarii. Produsele chimice precum si produsele inflamabile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor
prevedea spatii separate si conditii fizice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditile de securitate
corespunzatoare.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si dimensiuni astfel incat sa se excluda
pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu etc.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub supravegherea unui responsabil, instruit
pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta
santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse:

» Utilaje pentru constructii pe pneuri sau senile destinate diverselor lucrari mecanizate.

« Utilaje pentru ridicare, transport si manipulare sarcini.

« Utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton.

» Scule de mana si echipamente de mica mecanizare.

» Scule, unelte si dispozitive diverse.

Toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier vor fi corespunzatoare din
punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Organizarea de santier se va efectua cu respectarea urmatoarelor reguli de securitate:

1. In incinta santierului se va purta permanent echipamentul individual de protectje;

2. Vizitatorii nu vor circula neinsofiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai céile de circulatie stabilite;

4, Se interzice deplasarea sau stationarea chiar §i temporar a oricarei perscane in raza de actjiune a
unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langé materiale depozitate si stivuite,
in zone de lucru — fara sarcina de munca, efc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai in locurile
special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplaséarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta
santierului sau la punctele de lucru.

8. Orice manevra de ntoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu
amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducétorul auto are
vizibilitate totald si certitudinea faptului ca prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoanad sau
produce 0 paguba materiala.

7. Descarcarea materialelor din autovehicule se face de la inaltime redusa si din spatele vehiculelor
acolo unde este cazul.

Activitatile de organizare de santier si pregatire a zonei de lucru se vor realiza cu respectarea tuturor
normelor in vigoare, inclusiv cu respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca si a legislatiei specifice,
pentru a nu pune in
pericol sanatatea si integritatea fizica a lucratorilor sau tertilor, stabilitatea cladirilor adiacente, a constructiilor etc.
De asemenea activitatile de organizare de santier si pregatirea amplasamentului se vor realiza cu respectarea
legislatiei de mediu aplicabile pentru a nu pune in pericol factorii de mediu.

- Protectia muncii

La realizarea lucrarilor de constructi-montaj se vor respecta masurile de protectia muncii prevazute in
Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9 / N / 15.03.1993 si
Normele generale de protectia muncii nr. 507 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si nr. 933 a Ministerului
Sanatatii si a Familiei.

Se vor respecta prevederile legii protectiei muncii, legea nr. 177/2000 pentru modificarea si completarea
Legii protectiei muncii nr. 90/1996, cat si Legea 90/1996.

Pe santier, executantul va respecta prevederile art. 18., cap. lli, alin. F, G, L din Legea 90/96, referitor la
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cunoagterea de catre salariafi a prevederilor legale in-domeniul protectiei muncii, este obligat s& tind evidenta
lucrérilor de munca periculoase si sa ia masuri pentru evitarea accidentelor de munca (lucrul la indltime, de ex.
finisaje, Invelitori, efc).

De asemeni executantul este obligat sa respecte prevederile cap. lll, art.208, lit.a,b,c,d,e, din Normele
Generale de Protectia Muncii :

-prevederile art.19, cap.lll, alin.e,f, referitoare la accidentele de munca - anuntarea acestora in cel mai scurt
timp.

-pe santier se vor folosi numai echipamente tehnice proiectate, construite si certificate, astfel incat sa se
elimine riscurile datorate operatjilor de ridicare in principal, riscurile legate de caderea sarcinii, izbirea sarcinii sau
rasturnarea din cauza manipulérii sarcinii, conf.cap.4 din Legea 90/96.

-se vor respecta prevederile anexei nr.1, art.8.2, "Protectia impotriva pericolelor generate de echipamentele
electrice", din Legea 90/1996.

-se vor respecta prevederile art.13.2., Instructaj la Locul de Muncé si art.3.7, Semanlizarea riscurilor la locul
de munca din N.G.P.M. din 1999,

3. DISPOZITII FINALE

Documentatia, in faza de proiect tehnic se completeaza cu proiectul de detalii de executie (faza D.E.)
inainte de inceperea executdrii lucrarilor. intreaga documentatie de proiectare constituie obiect al dreptului de
autor al GHERMAN ALIN STUDIO SRL si este protejat in conditiile Legii nr. 8 / 1996.

Beneficiarul are obligatia de a obtine toate acordurile si avizele prevazute de legislatia in vigoare
solicitate prin Certificatul de urbanism. Executia lucrarii este conditionata de existenta autorizatiei de construire
valabild. Tnainte de inceperea executiei cu 10 zile vor fi anuntate organele oficiale, comunicandu—se data la care
se incepe executja. Cotele si dimensiunile vor fi verificate Ia fata locului inainte de executje.

Proiectantul va urméri executarea lucrarilor pe toatd perioada desfagurarii lor prin asistenta tehnica
acordatd i va fi solicitat pe santier la toate etapele de executie si ori de cate ori va fi nevoie.

Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor va fi asiguratd, din partea beneficiarului, prin diriginf]
de specialitate sau agenti economici de consultanta specializatj si atestatj, pe tot parcursul lucrrii.

Proiectantul va fi solicitat ori de cate ori se identifica abateri fata de situatia prevazutd in proiect. Solutiile
vor fi adaptate i finalizate prin dispozifji de santier contrasemnate de verificatorul atestat.

Orice modificari de solutii, detalii, materiale etc. vor fi facute doar cu acordul scris al proiectantului si
beneficiarului.

Documentatia va fi supusa verificarii la cerinta A1 — REZISTENTA S| STABILITATE conf. Prevederilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, completaté si modificata prin legea 177/2015 si Ordinului MLPTL
nr. 77/N/28.10.1996.

Conform P130-1999 - “Normativ privind urmdrirea comportarii in timp a constructiilor’, urmarirea
comportdrii in timp a constructiei se incadreaza in categoria “URMARIRE CURENTA”, Categoria de importanta
este D, iar gradul de rezistenta la foc este II.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul executiei si al exploatérii normele generale specifice
activitatilor de constructii - montaj, conform regulamentului specificat mai sus, luandu-se si masuri suplimentare,
in functie de conditiile noi de lucru si exploatare.

Executantul are obligatia de a lua pe santier toate masurile suplimentare necesare pentru ca toate
lucrérile s& se execute in deplind siguranta, in special in locurile cu pericol de c&dere in gol.

Referitor la securitatea si sanatatea in muncé, se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

Legea securitétii si sanatatii in munca Nr. 319/2006.

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si s&natatii in munca nr. 319/2006
aprobate cu HGR 1425 din 11 oct. 2006.

- HG 300/06 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile.
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CAIETE DE SARCINI - ARHITECTURA

Indicatiile cuprinse in aceasta documentatie se referd la conditii tehnice care trebuiesc
luate in considerare la executia principalelor lucrari de finisaje prevéazute pentru:

REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNA SALISTEA

Com SALISTEA, sat SALISTEA, Strada Preot Constantin Oancea, nr. 4, jud. ALBA.

Constructia, se incadreaza in clasa de importanté “lil” .Este recomandabil ca pe intreaga
perioadd de executie, lucrarile sa se execute sub asistenta tehnica a proiectantului. Caietul de
sarcini si solutiile de proiectare vor putea fi completate in functie de elementele noi aparute in
timpul executiei lucréarilor.De asemenea este recomandabil ca proiectantul sa colaboreze la
alegerea materialelor celor mai potrivite pentru asigurarea unei calitati deosebite a lucrarilor.

S-a insistat pe descrierea unor aplicatii, tehnologii, aceasta neexcluzind respectarea
tuturor STAS-urilor, normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare referitoare la operatiile
descrise.

Controlul calitatii lucrérilor

Verificarea calitatii materialelor componente si betoanelor se face in conformitate cu
prevederile din NEO 12-99.

Pentru lucrarile din beton si beton armat pe diferite faze de executie care devin lucrari
ascunse, verificarea calitatii trebuie consemnatd in “Registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse °.

Nu se admite trecerea la o nou faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedentd daca aceasta urmeaza sé devind o faza ascunsa.Controlul calitatii
lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din NEO12-99.

La intocmirea cartii constructiei se va tine cont de prevederile "Normativ C 167-77,
normativ privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a carii tehnice a
constructiei”.

La urmatoarele faze verificarile se fac in prezenta proiectantului:

- dupa executarea sapaturii generale pentru atestarea terenului de fundare;

- inainte de turnarea betonului in fundatii;
- dupa executia infrastructurii;
- dupa executia suprastructurii.

Executarea lucrarilor pe timp friguros

Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditile prevazute in actele normative in
vigoare printre care:

-Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat — indicativ NEO12-99

-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente C16-84 (BCnr.6/85);

-Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28-83.

Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere se mentioneaza:

-se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghet de
elementele pe care se reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur.

-betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperaturéd de maxim 40°, ludndu-se masuri
corespunzatoare de conservare a cladirii;

-se vor termoizola cofrajele;
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-inainte de turnarea betoanelor se verifica daca s-au indepartat resturile de zapads;

-se tine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;

-lucrarile de turnare beton in structurd (stalpi, grinzi, placi, peredi) se sisteaza cand
temperatura scade sub +5°C;

-sudarea barelor la temperaturi intre -5°C si +5°C se va face cu impachetarea barelor cu
vatd minerala;

-la temperaturi intre -5°C si -15°C este necesara preincalzirea cu flacara oxiacetilenica.

Urmarirea tasarilor prin metode topografice

Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza unui program incadrat
in proiectul de urméarire care este comandat de catre beneficiar.

Terenul de amplasament impune conform C61-74 si STAS 2745/90 masurarea
eventualelor tasari, atat pe timpul executiei céat si in exploatare.

Pentru determinarea tasdarilor reale ale cladirii se vor incastra la cota 20-30 cm.
(deasupra nivelului trotuarului) marci de tasare conform STAS 10493/76 si C61-74, fig.1.

Reperele de referintd (repere fixe) — utilizate la masurarea deplasarilor verticale ale
cladirilor cu metodele topografice — vor fi de adancime.

Reperele se amplaseazé respectand prevederile din STAS 2745/90 pct. 3.

Citirea “0” se efectueazéa inainte de executarea structurii la parter, iar pe tot timpul
executiei se vor programa masuratori astfel incat sa coincida, pe céat posibil, cu terminarea unei
etape de lucru (un nivel).

Citirile se inregistreaza in carnetul de nivelment si se transmit proiectantului dupa fiecare
citire efectuata.

Proiectantul Tmpreuna cu unitatea care a intreprins masuratorile intocmeste un raport
tehnic ce se include in cartea tehnica a constructiei.

Masuri de protectia muncii

Constructorul va respecta normele generale pentru protecta muncii publicate in Buletinul
Constructilor 5 — 8 / 1993.La executarea lucrarilor se respecta toate masurile de protectie a
muncii prevazute de legislatia in vigoare.

Lucrarile se executd pe baza proiectului de organizare si a figelor tehnologice elaborate,
in care sunt detaliate toate masurile de protectia muncii. Se verifica nsusirea fiselor tehnologice
de céatre intreg personalul.Dintre masurile ce trebuie avute in vedere se precizeaza urmatoarele:

- echipelor de muncitori li se va face in prealabil un instuctaj de protectia muncii si vor fi
verificati medical periodic.

- in jurul locului de lucru se va realiza o zona ingradita si avertizoare din fabla.

- zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri si inscriptii

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele trebuie verificate in conformitate cu normele
in vigoare

- céile de rulare a macaralelor,daca este cazul, trebuie autorizate de I.S.C.L.R;

- dispozitivele de ridicare trebuie verificate periodic;

- se atrage atentia asupra masurilor care trebuie sd previna accidentele de manipulare a
elementelor prefabricate, care prezinta fisuri sau segregari in zona urechilor.

- se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga in timp ce tensiunea carligului e
slabita.

- montarea cofrajelor si armaturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm I&time.
Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade.

- pe vant puternic, ceata deasa, nu se vor executa lucrari la exterioare, acoperis.

- lucrul la fatada se va efectua numai la temperaturi peste 0°C.

- la acoperis — muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta.

- muncitorilor li se va face si un instructaj P.S.

Prevederi speciale

Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrari a cdror executare incorecta
poate compromite rezistenfa si stabilitatea constructiei:
-trasarea axelor la infrastructura si la suprastructura
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-executarea fundatiilor izolate, cuzineti, radiere, elevatii si grinzilor de fundati;

-executarea structurii (talpi, grinzi, stalpi, pereti);

-respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre si calitatea armaturilor;

-incadrarea in abaterile admise in ceea ce priveste dezaxarile, abaterile pe verticala;

-intocmirea in timp util a programului privind méasurarea tasérilor, executarea reperelor de
adancime si a citirilor “0”.

CAP.1 PERETI DE COMPARTIMENTARE

CAP.1. COMPARTIMENTARI, INCHIDERI

1.0. Introducere

La interior compartimentarile se vor realiza din:

- ziddrie de cdramida cu goluri verticale tip G.V.P.,, format 240x140x88 mm. in ziduri avand
grosimea de 25 cm.;

- zidarie de cardmida cu goluri verticale tip G.V.P., format 240x140x88 mm. in ziduri avand
grosimea de 15 cm.

Inchiderile exterioare se vor realiza din:

- zidarie de cardmida cu goluri verticale tip G.V.P., format 290x140x88 mm. in ziduri avand
grosimea de 30 cm.;

- zidarie din cdramida presatad plind format 240x115x63 mm. in ziduri de 12,5 cm. (protectia
hidroizolatiei si soclul din caramida aparenté pe indltimea demisolului);

Peretii structurali din zidarie se vor executa cu:

- zidarie de cardmida cu goluri verticale tip G.V.P.,, format 290x140x88 mm. in ziduri avand
grosimea de30 cm. — (STAS 5185/2-86) marca C125 calitatea I;

- caramizi pline (STAS 457-86) avand dimensiunile, marca si calitatea céramizilor obligatoriu
conform proiectului — marca C125 calitatea | (pentru cogurile de fum);

La executia lucrdrilor de zidarie se vor respecta prevederile “Instructiunilor tehnice privind
compozitia si prepararea mortarelor de zidérie si tencuial&d”, Indicativ C.17/1982.

De asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca si calitatea caramizilor si marca mortarului
de zidarie sa fie conform celor indicate in proiect.

Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de céramida sunt cele aratate in
STAS 10109/1 — 1982 si in “Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii
aferente” Indicativ C.56/1985.

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din “Norme republicane de protectie
a muncii” aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatétii cu Ordinele nr. 34/1975 i 60/1975
inclusiv modificarile aprobate cu Ordinele 110/1977 si 39/1977. Vor fi de asemenea avute in
vedere Normele generale P.S.|. la proiectarea si realizarea constructiilor aprobate prin D.
290/16.08.1977.

1.1. Executarea lucrarilor de zidarie

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85 si STAS 10109/1-82.
Toate materialele care intré in compozitia unei structuri din zidarie nu pot fi puse in opera decit:

- dup# verificarea certificatelor de calitate care s& ateste c& sunt cele corespunzatoare normelor
respective;

- dup# ce s-au executat la locul de punere in opera incercérile prevazute in prescriptiile tehnice
respective;

- dupa verificarea figei de transport a betonului $i mortarului din datele céruia sa rezulte ca
betonul si mortarul sunt corespunzétoare calitatilor prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice.
- mortar (STAS 1030-85 si instructiuni tehnice C17-82) avand marca conform proiectului — M100Z
la cosurile de fum si M25Z la celelalte (fara var), iar marca minimé& a cimentului pentru mortarul
utilizat la cosurile de fum P300 sau M400.

Consistenta mortarului, determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi si blocuri cu goluri
verticale de 7-8 cm.

Caramizile, inainte de punerea lor in lucru, se vor uda bine cu apa.

Pe timp de arsitd udarea trebuie facutd mai abundent.

Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile
prevazute in tabelul 8,5.
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Rosturile orizontale si verticale se umplu cu mortar pe toata grosimea zidariei, mai putin de 10-15
mm la fata zidariei care urmeaza a se tencui, pentru a se asigura o buna aderenta a tencuielii.
Intreruperea executiei zidariei se face numai in trepte.

Armatura-carcasa in stilpisori se va monta inainte de executarea zidariei.

Pe masura executarii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se ageaza barele orizontale de
legéturd cu stilpisorii, inglobindu-le in mortar marca M50, obtinut cand este cazul prin
imbogétirea locala a mortarului ciment.

Rosturile zidariei din dreptul stalpisorilor se lasd neumplute cu mortar pe o adancime de cca
20mm pentru realizarea unei legaturi cat mai bune cu betonul din stélpisori.

Turnarea betonului in stalpisori se face in straturi cu indlfimea de cca 1,00 m., dupa udarea
prealabild a zidariei si a cofrajului.

Indesarea betonului se face cu vergele, se interzice folosirea in acest scop a vibratorului sau
baterea cofrajelor.

Ghermelele necesare se vor zidi de o parte si de alta a golurilor dupé ce vor fi imprimate cu
carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum fierbinte.

Abateri admisibile STAS 10109/1-82

Nr.
crt.  Caracteristicile zidariilor si peretilor Abateri limita
mm  Observatii
1. La dimensiunile zidurilor la grosimea de executie a zidurilor La zidurile cu
materiale provenite din demolari abaterile limita se pot majora cu 50%
a) din caramizi si blocuri ceramice
- ziduri cu grosimea 63 mm +3
- ziduri cu grosimea 90 mm *4
- ziduri cu grosimea 115 mm +4; -6
- ziduri cu grosimea 140 mm +4; -6
- ziduri cu grosimea 240 mm +6; -8
- ziduri cu grosimea 240 mm + 10
b) din blocuri mici de beton cu agregate usoare
- ziduri cu grosimea 240 mm £ 4
- ziduri cu grosimea 290 mm £ 5
- ziduri cu grosimea 365 mm + 10
c¢) din blocuri mici, fasii i placi de beton celular autoclavizat
- ziduri cu grosimea 126 mm 4
- ziduri cu grosimea 190 mm 5
- ziduri cu grosimea 240 mm 8
d) din caramizi presate de sticla
- ziduri cu grosimea 80 mm + 2
- ziduri cu grosimea 40 mm 2
e) din profile de sticla U inchis si deschis
- ziduri cu grosimea 40 mm +5
2. La goluri
a) pentru ziduri din caramizi, blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate
usoare
- cu dimensiunea golului 100 cm £ 10
- cu dimensiunea golului peste 10  £20;-10
b) pentru ziduri din blocuri mici, din pldci si fasii de beton celular autoclavizat placi +
20
c) din caramizi presate din sticla  + 20
d) din profile de sticld U inchis si deschis + 20
3. La dimensiuniie tn plan ale incaperilor
- cu latura incaperii 300 cm +15
- cu latura incaperii peste 300cm  + 20
4, La dimensiunile partiale in plan ( nise, spaleti, etc.)+ 20
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5. La dimensiunile in plan ale intregii cladiri +50 Cu conditia ca denivelarea unui
planseu s& nu depaseascd 15 mm
6. La dimensiunile verticale :

a) pentru ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate
usoare

- pentru un etaj +20

- pentru intreaga cladire ( cu maximum 5 niveluri  +50; -20

b) pentru ziduri din blocuri mici si din pléaci de beton celular autoclavizat

- pentru un etaj + 20

- pentru intreaga cladire ( cu doua niveluri ) executata din blocuri mici  + 30

c) din caramizi presate din sticla

- pentru un etaj +20
- pentru intreaga cladire +30
d) din profile de sticld U inchis si deschis
- pentru un etaj + 20
- pentru intreaga cladire +30
7. La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi+ 5 La stalpi portanti cu
sectiunea 0,1 m2 abaterile limité se micgoreaza cu 50 %
- rosturi orizontale -2
- rosturi verticale +5; -2
- pentru ziduri aparente 2
8. La suprafete si muchii Maxim 10 mm pentru o camera
- pentru ziduri portante 3 mm/m

- pentru ziduri neportante 5 mm/m

- pentru ziduri aparente, portante si neportante  2mm/ m

b) la rectilinitatea muchiilor Cel putin 20 mm pe lungimea neintrerupta a zidului
- pentru ziduri portante 2 mm/m

- pentru ziduri neportante 4 mm/m

- pentru ziduri aparente, portante gi neportante 1 mm/m Cel mult 10 mm pe
lungimea neintrerupta a zidului
Un caz special 1l constituie zidaria din caramida presaté plina format 240x115x63 mm. in ziduri
de 12,5 cm. (protectia hidroizolatiei si soclul din caramida aparenta pe in3ltimea demisolului). In
aceastd zona, elevatia fundatiei este hidroizolats vertical pana la cotele trotuarelor, iar suprafata
rdmasad deasupra (pana la cota -0,15 m.) va fi pregétitd ca pentru lucrarile de placaje din
caramida executate la fatade: se va executa un ancoraj pentru plasa sudatd de care urmeaza a fi
prinsa zidaria din caramida plind pentru a-i asigura aderenta in timp la stratul suport.
Reguli si metode de verificare a calitatii zidariei
Se vor efectua verificari atat in timpul executiei cit si dupa terminarea lor privind corespondenta
lucrdrilor cu documentatia tehnicd care a stat la baza executiei lucrarii, precum si calitatea
lucrarilor executate.
Verificarea dimensiunilor si a calitétii materialelor se face conform conditiilor din standarde /
prevederi legale in vigoare, pentru fiecare material utilizat.
Céarémizile, cimentul (mortarul) sunt cele prevazute in documentatia tehnica; trebuie insotite de
certificate de calitate. In caz contrar, ele nu sunt puse in opera decét dupa verificarea calitatii prin
incercari de laborator.
Verificarea calitatii procentuale de fractiuni de caramida se face prin examinarea vizuala in timpul
executiei astfel ca procentul de fractiuni de caramida s& nu depadseascd 15% din numarul de
caramizi pe ansamblu lucrarii.
Verificarea grosimii peretilor netencuiti se face luindu-se media a trei masuratori, cu precizie de
1mm., efectuate intre doua dreptare asezate pe fetele peretilor.
Daca la examinarea vizuala se observa neuniformitati mari intre grosimea diferitelor rosturi, se va
proceda si la verificarea grosimii fiecaruia.
Verificarea se face cu o rigla sau ruletd metalica cu gradatie milimetrica.
Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare vizuala.
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Verificarea tasarii corecte a zidariei si a legaturilor la colturi, ramificatii $i incruciséri de pereti se
face in cursul executiei, prin examinarea vizuald inainte de aplicarea tencuielii consemnindu-se
rezultatele verificarii in documentele de santier.

Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri se face cu
ajutorul nivelei si a dreptarului.

Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitati muchiilor se face prin aplicarea pe suprafata
peretelui sau in lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime si prin masurarea unghiului
dintre acest dreptar si suprafata peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm.

Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in mm. cu o
lungime de 2,0 m. si a firului cu plumb corespunzétoare inaltimii nivelului.

Verificarea dimensiunilor incaperilor, a constructiei in ansamblu si a marimii golurilor pentru usi,
ferestre etc se face prin masuratori directe efectuate cu metrul sau ruleta.

Verificarile:

- Coaxialitatii stalpisorilor si peretilor;

- Legaturii peretilor prin intermediul planseelor, centurilor,;

- Legéturii dintre peretii de umplutura si elementele de rezistenta;

- Lucrari de izolatii legate de executarea de ziddrie se vor face dupd caz vizual sau prin
masuratori directe, in timpul executiei lucrarilor, rezultatele consemnéandu-se in documentele de
santier.

Normativele privind proiectarea si executarea lucrarilor de zidarie si pereti:

P.2/1985 -"Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor de zidarie”

STAS 10109/1-1982 -’Lucrari de zidarie, calcul si alcatuirea elementelor”

C.17/1982 -’Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiald”

STAS 5185/2-1986 -"Caramizi si blocuri ceramice cu goluri orizontale”

STAS 6793/1986 -"Cosuri si canale de fum pentru focare obignuite la constructii civile. Prescriptii
generale”

Ordin M.C.Ind. nr. 1233/D/80 -’Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii — montaj”
D.290/1977 -"Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor”

C.56/1985 -"Norme pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente”

C.14/1982 -"Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrérile de
zidarie”.

C.16/1984 -"Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente”

P.104/94 -"Instructiuni tehnice pentru proiectarea si realizarea peretilor si acoperigurilor din
elemente de beton celular autoclavizat”

STAS 1030/1985 -“"Mortare obignuite pentru zidarie si tencuiala”.

1.2. Executarea lucrarilor in piatra

1.2.1. Montarea scérilor

Montarea treptelor exterioare masive se poate face direct pe pamant fara cofraj, pe o fundatie de
beton slab armat, pe o zidarie de cdramida sau de piatra bruta. In acest caz, trebuie avut in
vedere la executarea fundatiei eventualele tasari. Suprafata talpii se niveleaza astfel incat stratul
de mortar de dedesubt s3 aiba in medie o grosime de cca 20 mm.

La montare, dupa trasarea si verificarea nivelurilor, se ageaza atent, la cota, prima treapta, se
aseaza apoi ultima treapta de sus la nivelul pardoselii superioare si prin téieturi, se marcheaza pe
o sipca locurile unde varfurile ciubucelor ating muchiile din fata ale treptelor. Se fixeaza apoi
sipca pe cele doua trepte si se incepe montarea de jos in sus.

Cand ciubucele nu ajung la semn pe orizontald, se ciopleste partea din spate a treptei, iar daca
ciubucul se gaseste mai sus de semn, se cioplesc falturile, pana cand treptele ajung la locul lor.
La aceast ajustare trebuie avutd ins& atentie sa se pastreze orizontalitatea, 1atimea si inéltimea
treptei. Treptele exterioare care se executd din pléci, au grosimea plécii variabila de la 60 la 100
mm.

Treptele scarilor interioare se executd, aproape in exclusivitate, din placi, fie pe scéri din trepte
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de beton armat, fie pe plansee de beton armat in panta, cu turnare ulterioara de beton in golul
dintre contratreapta si partea din spate a treptei.

Grosimea plécii treptei este de minimum 30 mm. Ciubucul treptei este, de obicei, de 20 -30 mm si
poate fi executat simplu, profilat, sau cu o fagie in adaos de cca 80 -100 mm. Ia{ime. Executia
montajului treptelor decurge in felul urméator:

- se face verificarea trasajului, a nivelurilor si a pornirii primei trepte, dupa care treapta se ageaza
provizoriy;

- se intinde sfoara de la ciubucul primei trepte cu inclinarea rampei, sau se deseneaza pe vang,
in méarime naturald, profilul treptelor, sau se folosesc sabloanele pregétite dinainte, care se
aseaza pe margini si se fixeaza cu capetele pe podestele de sus si de jos ale acesteia;

- se ageaza prima treapta, se potrivesc si se rafileazé pe uscat muchiile — dacé este necesar — si
apoi se fixeaza contratreapta cu ajutorul tapelor de ipsos, a scoabelor si a penelor de distantare
din lemn;

- se toarna mortar intre spatele contratreptei si treapta de beton sau, in cazul plangeului de beton
armat inclinat, se toarna beton pana la nivelul orizontal al muchiei superioare a contratreptei;

- se spald si se uda partea din spate a treptei si treapta de beton, se intinde mortarul de ciment si
monteaza definitiv treapta;

- se ajusteaza si se potriveste plinta care poate fi continua sau in trepte;

- se fixeaza plinta cu ajutorul tapelor de ipsos, dupa ce s-a cioplit zidaria pentru crearea unui
spatiu suficient turnarii mortarului;

- se toarna mortarul de ciment in golul dintre zidarie si spatele plintei;

- se captuseste cu scanduri intreaga scard, pana la terminarea constructiei, pentru a o feri de
spargeri, murdarie sau patare. in loc de scanduri treptele se pot acoperi cu hartie peste care se
toarna un strat gros de circa 20-30 mm de ipsos. Ipsosul se toarnd pana la circa 50 mm de plinte
pentru a nu intra in rosturile dintre acestea si trepte, de unde poate fi indepartat.

1.3. Executarea peretilor despartitori usori din gips-caton tip KNAUF sau RIGIPS

Peretii despartitori ugori cu schelet simplu sau dublu si placi din ipsos carton sunt pereti interiori
despartitori neportanti care se monteaza pe santier.

Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezultd din conlucrarea scheletului din profile de
tabld de otel cu placarea din placi de ipsos carton si straturile izolatoare pozate functie de
necesitati.

Suplimentar pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.

1.3.1. Domenii de aplicare

Peretii despartitori usori se folosesc in amenajari interioare la cladirile civile (inclusiv incaperi
umede). Nu se vor utiliza in spatji tehnologice umede, in aer liber sau in spatii cu temperaturi
inalte.

1.3.2. Constructia peretilor — montajul

- Operatia de montaj incepe cu masurarea si trasarea pe plangeul portant al axelor peretilor, a
schelelor autoportante, a usilor si a altor deschideri. Dupa aceasta, operatiunea se continua pe
pereti sau tavane.

- Fixarea de suprafetele suport a profilelor de contur. La tavan si la pardoseli se utilizeaza profile
de contur tip UW, iar la racordurile laterale ale peretilor se folosesc profile de schelet tip CW.
Inainte de inceperea montarii pe aceste profile se lipesc benzi de etansare sau se ataseaza alte
materiale de etansare adecvate.

Planseele de rezistents, care prezinta deniveldri mari vor fi egalizate inaintea montarii profilelor.

- Se introduc profilele CW in profilele de contur.

Profilele verticale ale scheletului trebuie sa patrunda cel putin 15 mm. si trebuie sa prezinte la
partea superioara o toleranta de circa 1cm.

- Se incepe montarea plécilor din ipsos carton pe una din fetele peretelui. Prima placa din ipsos
carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer. In continuare
placa este fixatd de scheletul suport cu ajutorul suruburilor cu montaj rapid in asa fel incit sa nu
existe tensionari. Urmatoarele plici se monteaza in acelasi mod. Distanta de la scheletul de
sustinere la elementele de completare din zona de capét a peretelui nu trebuie sé depaseasca
62,5 cm., iar in cazul realizarii izolatiei acustice, aceasta distanta nu trebuie sa fie mai mica de 50
cm. In cazul placarii duble, al doilea rand de pléci va fi ingurubat dupa primul rand, prin decalarea
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Tmbinarilor.

La racordarile glisante la tavane, la profilele de contur UW de la partea superioara, placile nu vor
fi ingurubate.

- Dupa montarea instalatiilor, Tn spatiul gol din perete se va aseza, indesa si asigura contra
alunecarii, stratul de vatd minerala necesar.

Grosimea normald a izolatiei nu trebuie sa fie mai mare ca spatiul gol din perete si nu trebuie
micgoratd sub dimensiunea necesard din conditile de fizica constructiilor, prin instalatii
suplimentare.

- In continuare se placheaza a doua fata a peretelui.

imbinarile placilor sunt deplasate fata de pozitia imbinarilor de pe partea opusa.

La peretii inalti unde la imbinarea placilor sunt necesare profile orizontale acestea vor fi decalate,
in caz contrar reducandu-se stabilitatea peretelui.

- Daca se monteaza usi este necesard montarea de profile suplimentare de o parte si de alta a
usii. Aceste profile se monteaza pe intreaga inélfime a peretilor si se fixeaza foarte strans de
profilul de contur UW inferior si superior.

Prin patrunderea unul intr-altul profilele CW pot suporta o greutate de 25 kg. a canatului usii la o
naltime de 2,80 pentru incepere precum si greutati ale canatului de usé pana la 60 kg.

- Spéacluirea placilor din ipsos carton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor
reunificative, cum sunt de exemplu cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii.

Se presupune o temperaturd a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 50C.

Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditile de utilizare ulterioare) in timpul
spécluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in timpul uscarii pot duce la formarea de
fisuri. In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din impaslitura din
fibra de sticla este posibild si spacluirea cu umplutura pentru rosturi.

1.3.3. Tratamentul suprafetelor

Placile de gips—carton sunt compatibile cu aproape toate tipurile de straturi de acoperire uzuale
pentru interiorul incaperilor cum ar fi: lacuri si vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute,
straturi textile si altele asemanatoare. Nu este indicata folosirea colorantilor pe baza de silicafi
sau var.

Pentru aplicarea ulterioard a unor straturi de tencuiald suplimentard sau rasini artificiale sunt
necesare tratamente preliminare cum sunt aplicarea de punti de lipire sau aplicarea de grunduri.
1.3.4. Verificarea pe faze a lucrarilor

Verificarea calitatii lucrarilor se face la fiecare faza in parte:

- verificarea modului de realizare a scheietului metalic;

- verificarea scheletului metalic in dreptul golurilor de usi;

- verificarea prinderii placilor de gips carton si a planeitétii generale;

- spacluirea scheletului metalic in dreptul golurilor de usi;

- verificarea duritatii muchiilor.

1.1. COMPARTIMENTARI GIPS-CARTON

a. Generalitati

Obiectul specificatiei

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executia pe santier a lucrarilor din lotul pereti gips-carton,
incluzand pereti gips-carton RF 1h, 2h, 3h, pereti gips-carton fara vatd minerala, completari
pereti zidarie BCA si pereti din beton.

In acest capitol se includ specificatiile pentru compartimentari usoare din pereti de gips-carton pe
schelet metalic, cu termo si fonoizolatie fiind vorba de pereti neportanti interiori ce trebuie sa
reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la presiunea vantului si la alte solicitari
rezultate din functiunile spatiilor pe care le inchid.

Peretii neportanti trebuie sa asigure protectia termica, fonica si acustica a spatiilor pe care le
inchid.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru:

— pregétirea, transportul si punerea in opera a materialelor,

— controlul calitatii materialelor, a lucrérilor executate si a cerintelor indicate in proiect.

In cursul executiei lucrarilor din lotul pereti gips-carton nu se va face nici o derogare de la
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prevederile prezentelor prescriptii fard aprobarea prealabild in scris a proiectantului.

b.Standarde si normative de referinta

- SR EN 520:2005 Pl&ci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de incercari

-EN 13915:2007  Placi prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular

- SR EN ISO 140-3:2002/A1:2006 — Acusticd. Masurarea izolarii acustice in cladiri si a
elementelor de constructii. Partea 3: Méasurarea in laborator a izolarii la zgomot aerian a
elementelor de constructii. Amendament 1: Conditii particulare privind montarea pentru peretii de
incercare dubli usori

- SR EN 13500:2004 Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare
termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. Specificatie

- SR EN 13950:2006 Panouri compozite din pldci de gips-carton pentru izolare
termica/acustica.Definitii, conditii $i metode de incercari

- SR EN 14566:2008 Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de ipsos. Definitii, conditii i
metode de incercare

- SR EN 13963:2005- Materiale de rostuire pentru imbinarea panourilor de gips-carton. Definitii,
conditii si metode de incercare

- SR EN 13963:2005/AC:2006 Materiale de rostuire pentru imbinarea panourilor de gips-carton.
Definitii, conditii si metode de incercare

- SR EN 14496:2006 Adezivi pe baza de ipsos pentru panouri compozite din placi de gips-carton
pentru izolare termicé/acustica. Definitii, conditii si metode de incercare

- SR EN 459-1:2003 Var pentru constructii. Partea 1:Definitii, caracteristici si criterii de
conformitate.

- SR EN 14190:2005 Produse realizate prin prelucrarea secundara a placilor de ghips-carton.
Definitii, conditii si metode de incercare

- SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de placi de gips-carton.
Definitii, conditii si metode de incercare

- SR EN 14195:2005/AC:2006 Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de
ghips-carton. Definitii, conditii $i metode de incercare

- SR EN 14566:2008 Prinderi mecanice pentru sisteme de placi de ipsos. Definitii, conditii si
metode de incercare

c.Mostre si testari
Contractorul va prezenta Inginerului esantioane/mostre de material cu specificatiile
producatorului si certificatele de calitate pentru toate materialele utilizate la zidarii.

Certificate

Contractorul va furniza Inginerului:

— Agrementul tehnic, conform legii nr. 10 / 1995 — privind calitatea in constructii-documentul prin
care se stabileste aptitudinea produselor, procedeelor si echipamentelor pentru a fi utilizate la
realizarea constructiilor

— Certificate de calitate pentru materiale folosite- de la furnizor

— Buletine de laborator

Panouri martor

Inaintea inceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete — mostra, utilizind
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.

Peretii mostra se executa acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii, peretii
mostré nu se vor distruge sau deteriora.

Receptia lucrarilor executate anterior, coordonarea si interfata cu alte specialitati

Antreprenorul lucrarilor din gipscarton va trebui s@ se sincronizeze cu celelalte specialitati, n
scopul obtinerii de la acestia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrarilor lor pentru a putea,
in cunostintd de cauza, realiza lucrarile sale de executie.

Numai dupa ce a intrat in posesia tuturor informatiilor referitoare la posibile trasee de instalatii
ascunse in confectiile din gipscarton, goluri si strdpungeri in peretii de partitionare pentru
conductele de admisie sau evacuare a aerului si pentru diferitele tevi si trasee electrice,
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antreprenorul lucrarilor din gipscarton va incepe executarea lucrarilor sale.

Inceperea executdrii confectiilor din gips-carton se va face numai dupé verificarea executiei
urmétoarelor lucrari ce constituie suportul pe care se realizeaza lucrarile din gips-carton:

— calitatea stalpilor si grinzilor principale;

— calitatea placilor la cotele +0,00 si-1,00, etc;

— turnare pereti B.A,;

— executare zidarie

La receplie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura
rezistenta si stabilitatea, a abaterilor, a pozitionarii elementelor faté de axe, grinzi si centuri.
Elementele care nu indeplinesc conditiile de calitate se demoleaza si se refac corect. Acest lucru
decaland inceperea lucrarilor ghips-carton pana in momentul in care se va asigura suportul
necesar executarii.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie
sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fatd de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de cétre organele de
control.

Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se
eventualele remedieri necesare.

Plecand de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care
va executa lucrarile din gipscarton va trebui sa-si realizeze lucrarile in perfectd sincronizare cu
celelalte parti implicate.

REZITENTA S| STABILITATE

Proiectarea si executarea peretilor de gips-carton pentru cerinta esentiald de “rezistenta si
stabilitate” se va face in conformitate cu principiile si regulile generale date in Codul CRO.
Cerintele de baza din Codul CRO se considera satisfacute pentru cladirile proiectate conform
prezentului caiet de sarcini, daca:
1) calculul la stari limita se face conform principiilor din Codul CRO;
2) clasificarea, gruparea si valorile actiunilor sunt cele date in Codul CRO;
3) se folosesc principiile si regulile de aplicare date in Codurile si standardele de proiectare
pentru materialele de constructie si prevederile speciale din acest caiet de sracini.

Nivelurile de performanta proiectate conform prezentului normativ se realizeaz& numai
daca sunt Indeplinite si toate masurile prevazute mai jos:
1) La executie, daca sunt respectate urmatoarele conditii:
a) materialele folosite sunt cele prevdzute in proiect si au calitatea certificatd conform
prevederilor legale;
b) pentru executia stratului suport, inclusiv la montarea prinderilor, se aplica cu strictete detaliile
prevazute in proiect;
c) la executia/montajul stratului suport se respectd, dupa caz, detalile de asamblare /prindere
prevazute in proiect.
2) in exploatare, daca se aplicd urmétoarele masuri:
a) urmarirea in timp a starii peretilor pentru identificarea eventualelor defectiuni si a cauzelor
acestora;
b) adoptarea masurilor de exploatare si de intretinere specificate de proiectant;
c) controlarea starii peretilor dupa fiecare eveniment seismic semnificativ.

Toate materialele trebuie sa aiba certificate de calitate, declaratie de conformitate si
procesul verbal de receptie pe santier.

Depozitarea se face in locuri inchise, special amenajate, ferite de intemperii.

CONFORMAREALAFOC

Peretii interiori ai cladirii, functie de rolul acestora, trebuie sa indeplineasca conditiile
minime de rezistenta la foc pentru incadrarea in nivelul stabilit de stabilitate la foc / gradul de
rezistenta la foc specificat in proiect si conform cu P118. Inclusiv componenta de protectie si
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finisaj, impreund cu componenta termoizolantd se vor incadra in clasa de reactie la foc
corespunzatoare peretelui respectiv si precizata in proiect si conform cu P118.

Peretii de compartimentare folositi in separarea compartimentelor de incendiu, cu rol de
pereti antifoc, vor avea rezistenta la foc conform prevederilor proiectului si P 118. Sistemul
peretilor/placarilor pentru aceste elemente de constructie va fi astfel realizat incat sa nu
favorizeze propagarea focului.

Materialele folosite in executie vor corespunde cu cerintele de conformarea la foc
specificate in proiect cat si in P118. Furnizorii de materiale vor prezenta Proiectantului si
Beneficiarului mostre si fise tehnice pentru materialelor ce vor fi puse in opera iar materialele vor
fi slectate numai cu acordul scris al acestora. Contractorul nu va inlocui materialele sau
furnizorul/producatorul de materiale decat cu acordul scris al Proicetantului si al Beneficiarului.

PROTECTIA ANTICOROZIVA — elementele de montaj si structura secundara se protejeaza
anticorosiv, in functie de natura si de agresivitatea mediului in care se aflé constructia respectiva,
conform prescriptiilor tehnice in vigoare Instructiuni tehnice privind protectia anticorosiva a
elementelor de constructi metalice C 13987, STAS 10166/177, STAS 10702/183, STAS
10702/280, STAS 722182, STAS 722284 si STAS 1012886.

Protectia anticorosiva prin vopsire se executa partial sau complet in ateliere specializate.
Protectia anticorosiva prin vopsire a zonelor de contact permanent dintre elementele care se
suprapun, la montaj, trebuie definitivata pe santier imediat inainte de executarea prinderii.

Materiale si produse

Materiale

In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la
executia peretilor stratificati de compartimentare.

Gipscarton normal
Se vor folosi panouri gipscarton 12,5mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete carton

special superior, cu muchie aplatizata.

Panourile de gipscarton se transportd vertical si se depoziteazé pe suport plan, neted, si se
protejeaza impotriva umiditatii.

Gipscarton pentru spatii umede

Se vor folosi panouri gipscarton impregnat 12,5mm grosime, compuse din miez de ipsos si 2 fete
carton special superior, cu muchie aplatizatd. Panourile sunt tratate contra absorbtiei de
umezeala (in general de culoare verde).

Panourile de gipscarton se transportéd vertical si se depoziteazd pe suport plan, neted, si se
protejeaza impotriva umiditatii.

Gipscarton rezistent la foc

Se vor folosi panouri gipscarton impregnat 12,5mm grosime, compuse din miez de ipsos armat
cu fibra de sticla si 2 fete carton special superior, cu muchie aplatizata. Panourile sunt
inscriptionate cu rosu pe partea posterioara a placii.

Schelet metalic

Se vor folosi profile metalice tip UW, CW, CD, UA, traverse si montanti pentru
suspendarea obiectelor sanitare si a armaturilor, profile de rigidizare, profile de imbinare, ancore
de suspendare, tije de suspendare, piese de ancorare, bride de ajustare, suruburi pentru montaj,
dibluri, etc. Pofilele metalice vor fi executate din tabla de otel 0,6mm protejatéa anticoroziv si vor
constitui un sistem agrementat pentru montarea panotajului din gipscarton. In cazul peretilor cu
inaltimi mari, montantii acestora vor fi ori dintr-o bucata ori din doua piese innadite, cu
suprapunere de 100cm la pofilele cu h=100mm sau 75cm la pofilele cu h=75mm, conform
detaliilor producatorului. Distanta interax intre profile pentru peretii cu inaltimi mari va fi de 30cm.

Umplutura vatad minerala
Se vor folosi saltele din vata mineralé conform cu specificatiile producatorului
Banda izolatoare
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Se va folosi intre profile orizontale si suport beton. Lucrarile din acest capitol includ si aplicarea
benzilor de armare la imbinarile intre placi si tencuirea acestora (2 méini) — pentru imbinarea
finisarilor si a gaurilor de la suruburi, astfel incat subcontractantul care va veni sa vopseasca sa
facad numai slefuirea peretilor.

Profile speciale

Se vor folosi profile speciale conform cu specificatiile producatorului pentru realizarea muchiilor,
imbinarilor speciale, profilaturilor si rosturilor cu alte materiale etc

Materiale auxiliare

Conform cu specificatiile producatorului se vor folosi materiale de prindere si fixare, materiale
etanseizare la rosturi si pe contur, materiale finisare colturi

Necesarul de materiale se va realiza conform cu specificatiile producéatorului.

Alte prescriptii

— montajul se incepe de la colturi;

— suprafetele verticale se vor peria in timpul executiei si se vor pastra in stare de curatenie.

CLASA DE REACTIE LA FOC - expresie cantitativa, formulata in termeni de performanta, pentru
modul de comportare a unui produs in conditii de utilizare finala (pus in opera) care prin propria
sa descompunere alimenteaza un foc la care este expus, exprimata prin nivelul parametrilor
specifici, determinati in urma unor incercari standardizate. Structurarea in niveluri de performanta
a claselor de reactie la foc este stabilitd prin Decizii ale Comisiei Europene, transpuse in
Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru cladiri pe baza performantelor
de comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, cladirilor i turismului si al
ministrului de stat si al ministrului administratiei si internelor, nr.1.822/394/2004, cu modificarile i
completarile ulterioare.

In functie de reactia lor la foc, produsele de cladiri in conditii de utilizare finala (puse in
opera) pot fi incombustibile sau combustibile. Produsele si elementele de cladiri se clasifica in
urmatoarele clase de reactie la foc:

A1 Produse incombustibile care nu contribue deloc la dezvoltarea incendiului.

A2 Produse care nu se pot aprinde cu flacara si a caror contributie la dezvoltare incendiului este
extrem de limitata.

B Produse care se sting in lipsa unei flacari de intretinere si al céaror aport la dezvoltarea
incendiului este foarte.

C Produse combustibile care contribue la dezvoltarea incendiului in anumite limite

D Produse combustibile care contribue la dezvoltarea si propagarea focului

E Produse combustibile a cérot contributie la propagarea rapida a focului este importanta.

F Produse a caror comportare la foc nu a fost determinata.

Produsele clasificate pe criteriile de baza A1...E se clasifica suplimentar pe criterii de:
s — emisie de fum (s1...83)

d — picaturi/particule arzande (d0...d2) conform SR EN 13823 si SR EN ISO 11925-2
Exemplu de notare: A2-s1,d0; D-s2,d0

Materialele/sistemele folosite in executie vor corespunde clasei de reactie la foc specificate in
proiect. Furnizorii de materiale vor prezenta mostre Proiectantului si Beneficiarului iar materialele
vor fi alese numai cu acordul scris al acestora. Contractorul nu va inlocui materialele decat cu
acordul scris al Proicetantului si al Beneficiarului.

Livrare, depozitare, manipulare

Pentru toate tipurile de materiale pentru pereti de compartimentare se vor asigura cantitatile
necesare conform programului de lucru.

Materialele se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru intreaga
cantitate necesara.

Materialele se vor aproviziona containerizat si se recomanda manipularea lor mecanizata pe tot
traseul de transportat pana la punctul de lucru.

12
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Manipularile se vor face ingrijit, cu atentie, pentru a se evita degradarile (ciobiri, ruperi, spargeri,
fisurari, a panourilor, deformari ale profilelor etc).

Materialele se vor depozita ordonat, in stive, grdmezi, 13zi, containere, in locuri ferite si protejate.
Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea la intemperii si se
va asigura starea adecvata de uscare si temperaturé la punerea in opera-se vor pastra in stare
uscata, ferite de actiunea ploii, zépezii, soarelui.

Definire, proprietati si domeniile de utilizare a peretilor despartitori din panouri de gips-carton
Definirea peretilor

Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori despartitori
neportanti care se monteaza in santier. Functiunile de rezistenta si fizicéd a constructiilor rezulta
din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu placarea din placi de gips carton si
straturile izolatoare, pozate functie de necesitati. Suplimentar, peretii pot suporta si incarcarile
obiectelor agatate.
Compartimentarile interioare usoare asigura respectarea cerintei de reversibilitate a interventiilor
de amenajare-reamenajare-refunctionalizare a spatiilor existente.

Proprietati
Peretii despartitori din gips carton ofera un nivel ridicat de protectie fonica si termica pentru

obtinerea careia altfel ar fi necesari pereti clasici, masivi si grei.

Acesti pereti sunt din punct de vedere acustic constructii mici, modulatoare, care prin intermediul
unui strat elastic atenueaza energia sonora incidenta.

Peretii despartitori din gips carton au proprietati excelente termoizolante, deoarece in spatiul liber
interior contin un material termoizolator.

Suprafata peretelui se adapteaza pe deplin la temperatura camerei si din acest motiv devine
imediat dupa incalzire calda si confortabila

Domenii de utilizare

Peretii cu schelet metallic se pot folosi in amenajarile interioare la cladirile civile (inclusiv incaperi
umede). Nu se pot utiliza in spatii tehnologice umede.

Amplasarea peretilor de compartimentare se vor realiza conform prevederilor proiectantului.

Dacd nu se precizeaza altfel, contractorul va executa compartimentarile in conformitate cu
normele , normativele si standardele in vigoare .

Clasificare

Se vor executa urméatoarele tipuri de pereti si placaje cu gipscarton:

— Pereti de compartimentare din panouri din gipscarton rezistent la foc cu structuré de sustinere
din metal panotaj 1sau mai multe straturi in functie de gradul de rezistenta la foc specifi cat de
catre proiectant.

Caracteristici

Pereti: indltime variabila: mi

re2|stent,a la foc in functie de pozitia in plan min.
grosime vata minerala 75/100 mm

izolare fonica 51 dB

Executia lucrarilor

A. Lucrari premergatoare

Se executa si se verifica toate lucrarile umede premergatoare.

Se traseaza traseele pe pardoseald si peretii adiacenti, inclusiv golurile de usi. Se traseaza
pozitiile sistemelor de suspendare pentru plafoanele suspendate

B. Trasarea suprafetelor

Se va realiza conform cu planurile de trasare puse la dipozitie de catre proiectant tinidu-se
seama de gabarit, goluri, unghiuri etc si de configuratia planimertica a spatiilor ce vor fi
executate. La finalizarea acestora ele vor fi verificate prin masuratori pentu a se evita abaterile de
la proiectul de arhitectura.

C. Punerea in opera propriu-zisa
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Panotajele se executa pe structura proprie.
Peretii de compartimentare si placajele verticale se executa astfel:

Peretii se monteaza pe profile de racord tip UW si montanti tip CW. Profilele se fixeaza in
pardoseald cu elemente de prindere universale la 60 cm distanta. intre pardoseala si perete se
prevede o banda de etansare. Racordul la peretii adiacenti se face cu profile tip CW. Pentru o
mai buna izolare fonica, profilele de racord se preseaza strans de elementele de constructie.
Montantii tip CW se dispun la 60 cm interax si se introduc minim 2cm in profilele de racord,
orientate cu latura deschisa spre directia de montaj. Pentru peretii care vor fi finisati cu faianta,
distanta dintre montanti se reduce la 40cm.

Pentru executia panotajului in 3 straturi, panotarea primei fete a peretelui se incepe cu o
lungime intreagd de panou, fixat cu suruburi la 25cm distantd. Dupa panotarea primei fete (in
cazul panotajului in 2 sau 3 straturi), sau dupa montarea structurii metalice (in cazul panotajului
intr-un strat) se monteaza instalatiile sanitare si electrice si se fixeaza izolatia din vatd minerala,
astfel incat spatiul liber sa fie complet izolat si izolatia sa fie stabila.

Dupa montarea instalatiilor si a izolatiei se trece la panotarea cu gipscarton. Tn cazul
panotajului in 3 straturi, se incepe cu %2 latime de panou, astfel incat rosturile celor doua fete sa
fie decalate. In cazul panotajului intr-un strat, panotarea peretelui se incepe cu o lungime
intreagéa de panou, fixat cu suruburi la 25cm distanta.

Tocurile de usi se realizeaza din profile de perete tip UW, CW, cu structura tip cutie, si cu
profile de rigidizare tip UA (la peretii cu inaltimea de peste 2,80 m), fixate de profilele de racord
cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns si de pardoseala cu minim 2 dibluri. Alaturarea panourilor
de perete se face deasupra buiandrugului. Nu se admite aldturarea panourilor de perete in
dreptul profilelor verticale ale tocului.

Traseele de instalatii si dozele se monteaza in golul interior al peretilor.

Racordul cu pardoseala se face prin oprirea sapei in peretele de compartimentare. La
turnarea sapei, placa de gips carton se protejeaza cu folie de polietilena. Racordul cu planseul si
cu peretii adiacenti se face cu fasie de protectie prelucratd cu spaclul spre interior. Toate
racordurile se prevad cu benzi de etansare fonica. Peretii adiacenti se separa complet.

Obiectele sanitare se fixeaza cu prinderi adaptabile de montantii si traversele portante.
Instalatiile se separé de perete cu garnituri de cauciuc. Tevile de apa rece se izoleaza contra
condensului. Instalatiile sanitare se izoleaza fonic cu fibre minerale. La bai, intre pardoseala si
panourile in dublu strat se lasa un rost de 10 mm. Toate zonele de colt se etanseaza cu benzi de
etansare. Placile de gresie si faiantd se fixeazé cu adezivi de etansare. Golurile pentru instalatii
se decupeaza cu 10 mm mai mari decéat diametrul tevilor, iar marginile golului se acoperad cu
grund. Toate strapungerile, racordurile si colturile se protejeaza cu chit permanent elastic si
fungicid. Armaturile se monteaza cu bratéari speciale pe traversele metalice.

Rosturile panourilor se prelucreaza cu pastd de imbinare a rosturilor si cu bandad de
protectie din fibra de sticla.

Prinderea obiectelor

Sarcinile concentrate usoare (galerii, corpuri de iluminat, rafturi, etc) se prind cu dibluri direct de
panotaj (150 N/1 diblu si 1m?). Pentru tablouri, sarcina admisibild la prindere directd este de
5kg/cérlig.

Influenta conditiilor meteorologice

Lucréarile de panotaje interioare se vor executa numai la temperaturi de minim +5°C.

Materialele utilizate la lucrérile de panotaje interioare se depoziteaza in medii incalzite si ferite de
umiditate.

Abateri admisibile

Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de
nivel, niveld in montura de lemn, (boloboc), coltarul de lemn sau metal la 900, echere mari de
lemn cu o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si
dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare zidariei.

La executia peretilor despartitori se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:
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La dimensiunile peretilor:

— latimea de pana la 10 cm: +/- 4mm;

— latimea de 15 cm: + 4 sau — 6mm;

— latimea de 20 cm: + 5 sau — 7mm;

— latimea de 25 cm: + 6 sau — 8mm;

— latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau 10 mm;

La dimensiunile golurilor:

— egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm; — egal mai mare de 1 m: + 15 mm, — 10mm;
La dimensiunile in plan ale incaperilor:

— latura mai micé de 3 m: +/- 15 mm;

— latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;

La dimensiunea rosturilor:

— verticale: + 3, — 2 mm;

— orizontale: +3, — 2 mm;

La planeitatea suprafetelor:

— 8 mm la 2,5 m in orice directie;

La rectiliniaritatea muchiilor:

—4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:

— 6 mm la metru sau 10 mm pe nivel,

Defecte ce nu se admit

Se considers defecte ce trebuie remediate prin refacerea partiald sau totald a lucrarilor, functie
de cum va decide Consultantul, urmatoarele:

— nerespectarea prezentelor specificatii si a tolerantelor admise

— folosirea materialelor necorespunzatoare

Controlul calitatii lucrarilor

a. Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrarile

Verificari ce se efectueaza inainte de a incepe lucrérile de panotaje interioare.

Se verifica lucrarile de la capitolele Lucrari de betoane, Lucrari de zidarie, Lucrari de izolatii,
Lucrari de invelitori. Se verifica traseele verticale si orizontale de instalatii. Se verificad materialele
si produsele aprovizionate din punct de vedere al calitatii.

b. Verificari in timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor executate.

Verificari in timpul executiei lucrérilor de panotaje interioare si a lucrarilor executate.

Constau in:

— verificarea caracteristicilor materialelor;

— verificarea si supravegherea punerii in operd (mentinerea la cotele din proiect, respectarea
specificatiilor de executie din caietul de sarcini).

c. Verificari in vederea receptiei

Pe durata executiei ca si la finalizarea lucrarilor se vor verifica:

-mentinerea la cotele din proiect;

-structura de rezistenté a panotajului;

-montarea structurii metalice pe banda de etansare la contactul cu zidarie/beton;

-teserea corecta a panourilor;

-pozitia si dimensiunile golurilor;

-planeitatea, orizontalitatea si verticalitatea suprafetelor, considerandu-se urmatoarele abateri
maxime:

— abateri la goluri: 1atime (+2/-2 mm)

— abateri de la planeitate 1mm/m

— abateri de la rectiliniaritatea muchiilor 1mm/m

— abateri de la verticalitatea suprafetelor si muchiilor 1Tmm/m, maxim 2 mm pe etaj.

Masurare si decontare
La metru patrat, conform specificatii furnizor in cazul in care nu este altfel specificat in in listele
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de cantitati de lucrari.

Golurile pentru ferestre, usi, etc. nu vor fi calculate separat, atata timp cat acestea nu sunt
specificate in pozitii separate.

Schelele de montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat in antemasuratoare.
Montarea si intretinerea schelelor se va face conform Prescriptilor legale de Prevenire a
accidentelor. Executantul semneaza pe propria raspundere pentru respectarea acestor
prescriptii.

Executantul isi va asuma raspunderea cu privire la integralitatea lucrarilor, adica va lua in calcul
atat lucrarile principale cat si cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele de lucrari,
chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod explicit.

Receptia lucrarilor

- Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura
rezistenta si stabilitatea, abaterile. Nu se admit crapaturi, fisuri, urme vizibile de reparatii locale,
asperitati, pete, urme de lovire, etc.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.

Receptia preliminara se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevéazute in documentatie sunt
complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile fatd de prevederile proiectului privind conditiile tehnice
si de calitate a executiei, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de control.
Se ncheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele
remedieri necesare.

Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre constructor
si de catre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac
obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.

CAP.3 TAMPLARIE DIN PVC, METALICA, GEAMURI $| LUCRARI DE
TINICHIGERIE APARENTA

a. Domeniul de aplicare

Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de tamplarie
(usi si ferestre) geamuri aferente tamplariei si lucrarilor de tinichigerie (glafuri).

Tamplaria interioard a acestui obiectiv este din PVC.

Tamplaria exterioara propusa este din PVC si metalica. Aceasta tamplaria este prevazutad cu
geam termopan, asigurand o buna izolare termica si fonica (1,7 W/ m2 K; 32 dB) si sisteme de
patru randuri de garnituri de cauciuc.

Feroneria inclusa este de inalta fiabilitate.
Masuratorile, proiectarea, transportul si montarea sunt gratuite si asigurate de catre firma
furnizoare.

b. Tamplarie metalica

1. Prevederi comune

Verificarea produselor de tamplarie din metal se face la primirea pe santier in tot timpul punerii in
opera (montarii) precum si la receptie.

2. Tamplaria din metal

Tamplaria din lemn si metal care soseste pe santier si in fabricd gata confectionata, trebuie
verificata de catre conducatorul tehnic al lucrarii sub aspectul:

- existentei si continutului certificatelor de calitate;

- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs;

- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare etc.

3. La punerea in opera se verificd daca in urma depozitarii si manipuldrii, tdmplaria nu a fost
deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe parcursul
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montdrii va fi executats de catre conductorul tehnic al lucrarii.

4. Verificarea pe faze a calitatji lucrarilor se face conform regulamentelor in vigoare si se refera la
corespondenta cu prevederile din proiect si conditile de calitate si incadrare in abaterile
admisibile prevazute mai jos.

5. Verificarea pe faze se referd la intreaga categorie de lucréri de tamplarie sau dulgherie si se va
face pentru fiecare tronson in parte incheindu-se “PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE
FAZE DE LUCRARE”, acestea inscriindu-se in registru respectiv.

6. La receptia preliminara a intregului obiect, comisia de receptie va verifica lucrarile de tamplarie
urmarind:

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de
lucrairi;

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje;

- se va avea in vedere ca tAmplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a fost prevazuta.

c. Prevederi specifice
1. Verificéri la tamplaria de p.v.c.
Tamplarie din profile din p.v.c.:

Caracteristicile tehnice si de calitate ale ferestrelor trebuie s& se inscrie in limitele impuse
de standardele romanesti: STAS  8282-80: ,Constructii civile, industriale si agrozootehnice.
Fereste metalice. Conditii tehnice generale si de calitate.” si de Ghidul pentru Agrementarea
Tehnica a Ferestrelor - GAT 009/1995.

Accesorii:

Accesoriile normale (manere, cremoane, foarfeci) vor fi cele originale ale producéatorului
de tamplarie);

Rezistenta la actiuni exterioare:

PERMEABILITATEA LA AER:

mai mare decat valoarea minima din STAS 6472/7 Ramin = 41,0 x 102 X v? X ROnec
PERMEABILITATEA LA APA $i CONDENS:

se vor respecta valorile din STAS-urile 6472/2; 6472/4 + NP 200 (cantitatea de apa rezultata din
condens in sezonul rece trebuie s& fie mai mica decat cea care se poate evapora din structura in
sezonul cald) si GAT 009/1995

PRESIUNEA VANTULUI

tamplaria exterioara va rezista la presiunile standardizate pentru regiunea amplasamentului, dar
minimum, 1000Pa (STAS 10101/20 si GAT 009/1995);

COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC

la tamplaria exterioara, coeficientul de transfer termic total minim va fi: 2,5 wm? k *STAS
12057/83 st GAT 009/1995)

COEFICIENTUL DE INFILTRATIE

la tampléria exterioar va fi de 0,2 — 0,3 x 10* m® (m.s.Pa);

se va asigura un numar de schimburi orar de aer cuprins intre 6-10 volume/ora.

IZOLARE ACUSTICA

minim 30 dBA la fatade (STAS 6691; 6161/1-4; C 125 si GAT 009/1995)

MOSTRE Si TESTARI

Vor fi prezentate mostre conform cerinfrlor specifice cuprinse in CSGA punctul 3. Mostre
realizate pe santier: panouri caracteristice de usi si vitrina, echipate complet cu geam si feronerie
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Livrarea materialelor si produselor se va face conform cerintrior specifice cuprinse in CSGA
punctul 4.

Elementele de tamplarie din PVC se livreaza in containere pentru transportul tampléariei din
P.V.C., care asigura mentinerea calitatii in timpul transportului gi manipularii.

Ferestrele si usile din PVC se depoziteaza in dispozitivele in care au fost transportate, pe cat
posibil in Tncaperi inchise, ferite de radiatiile solare si intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror temperatura
depaseste 60°C.

Tamplaria se livreaza cu toate accesoriile necesare (manere, cremoane, foarfeci, etc.);
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EXECUTAREA LUCRARILOR
Executia se va face conform proiectului si detaliilor furnizorului de sistem, in concordanta cu
prescriptiile caietului de sarcini, tinand cont de normativele specifice acestei categorii de lucrari si
de prescriptiile tehnice in vigoare.
Montajul se va face numai de catre firme specializate agregate de furnizorul si executantul
sistemului (furniturii).
Furnizorul va intocmi programul de asigurare a calitafii furniturii pentru tamplarie, care va fi
urmarit de antreprenor si proiectant.
Se vor respecta de asemenea conditiile generale din CSGA punctul 5.
Operatiuni pregatitoare GENERALE
Verificarea lucrarilor ce trebuie sa fie complet terminate inainte de montarea tampléariei
1.realizarea si receptionarea zidariilor si peretilor in care urmeaza a se monta usile;
2.asigurarea golurilor (spaletilor) la dimensiunile tocului tamplariei plus lufturile de montaj;
3.verificarea pieselor inglobate, a diblurilor, etc.
4.realizarea si receptionarea tencuielilor interioarelor;
5. pregatirea golurilor in zidarie pentru fixarea praznurilor la tamplaria metalica;
6. verificarea dimensiunilor golurilor.
Daca situatia constatata nu este conforma cu prevederile din proiect, se va solicita reexaminarea
solutiei de catre proiectant.
Verificarea tamplariei :
Se refera la: aspect, etanseitate, rezistenta si functionalitate:
dimensiunile tamplariei si rigurozitatera rectangularitatii tocului;
forma muchiilor si fetelor (stirbituri, crestaturi si zgarieri in profunzime, crapéaturi, etc);
corecta montare in balamale foilor de usi;
planeitatea cercevelelor si perfecta suprapunere a lor in falturile tocului pe tot conturul acestora
cu respectarea lufturilor in falturi;
corecta montare a elementelor de inchidere-blocare;
Curatirea suprafetelor si conturului golului, verificarea pieselor inglobate, a diblurilor, etc.
Tehnologia de executie tdmplarie din p.v.c.
Montajul se va face numai de catre firme specializate agreate de furnizorul si executantul
sistemului (furniturii).

Punerea in opera se face conform detaliilor din proiect insusite de proiectant si beneficiar
si a prescriptiilor tehnice a ale producatorului si tindnd cont de normele tehnice specifice in
vigoare.

La terminarea lucrarilor ferestrele si usile se cura{a la interior si la exterior cu agentul de curatire
indicat de firma producatoare, in functie de tipul finisajului.

Se interzice folosirea substanlor abrazive de curatire. Dupa curatire, ferestrele si usile se spala
temeinic cu apa.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR

Se va verifica la tamplaria din p.v.c.:

corespondenta cu proiectul si detaliile respective;

functionarea cu usurinta a canatelor si a feroneriei;

prinderea tamplariei de zidarie, sau in peretii din gips-carton;

modul Tn care s-au realizat montarile garniturilor de cauciuc;

MASURATOARE SI DECONTARE

Lucrarile de tamplarie se vor masura la metru patrat de suprafata a elementului montat.
Decontarea se va face la metru patrat.

STANDARDE DE REFERINTA

Pe langa cele generale specificate in CSGA punctul 8, vor fi respectate urmatoarele:

Prescriptiile tehnice de baza dupa care se executa lucrarile de tamplarie sunt cele prevazute in
Normativul C 199 — 79 (B.C. — 1/80).

Solutiile constructive, alcatuirea si calitatea tamplariei va fi conform standardelor:

STAS 9322 — 73 — Tamplaria pentru constructii civile si industriale. Temonologie.

STAS 4670-85 — Coordonarea modulara pentru constructii. Goluri pentru usile si ferestrele
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cladirilor de locuit si social-culturale. Dimensiuni.

STAS 1637-73 — Usi si ferestre. Denumirea conventionald a fetelor usilor si ferestrelor, a sensului
de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.

C 47-1979 — Folosirea si montarea geamurilor in constructii;

STAS  8282-80: ,Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Fereste metalice. Conditii
tehnice generale si de calitate.”

Ghidul pentru Agrementarea Tehnica a Ferestrelor - GAT 009/1995.

,Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civild in cadrul
constructiilor noi” nr. 177/1999.

d. Geamuri

Prevederile de la capitolul geamuri se refera la controlul calitatii si receptiei lucrarilor de geamuri
montate la usi si ferestre.

1. Verificarea materialelor aduse pe santier si in fabrica se efectueazé de catre conducétorul
tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in documentatia de
executie.

Materialele nu vor fi puse in lucrare dacd nu sunt insofite de certificatele de calitate.
De asemenea, nu se vor pune in lucru geamuri sparte, fisurate sau zgéariate.

2. Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se va face de cétre conducétorul tehnic al lucrarii pe
tot timpul executiei.

3. Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se efectueaza conform instructiunilor in vigoare si se
referd la corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la conditile de calitate si la
incadrarea in abaterile admisibile, stabilite pentru fiecare caz in parte si precizate in cataloagele
de detalii tip sau in desenele de executie.

4. Verificarea pe faze se va face pentru intreaga categorie de lucrari de geamuri si pentru fiecare
tronson in parte, incheindu-se PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE LUCRARI,
care se inscriu in registrul respectiv.

5. Verificarea lucrarilor de geamuri la receptia preliminara a intregului obiect se va face de catre
COMISIA DE RECEPTIE prin:

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;
- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaj:

6. La geamurile cu chit obignuit sau cu chit cu miniu de plumb se controleaza vizual daca
cordonul de chit nu prezinta crapaturi, discontinuitati, grosimi variabile sau portiuni desprinse.

Nu se admite s se vada capetele tintelor sau stifturilor.

Se controleazd dacd imbinarea chitului la colfuri este corect executata.

7. Se controleaza daca s-a intins patul de chit pe faltul grunduit al tamplariei din lemn, respectiv
pelicula de vopsea de miniu de plumb si patul de acelasi chit la tamplaria metalica, zgariindu-se
n acest scop vopseaua la cateva geamuri.

- Daca nu se poate stabili precis existenta patului de chit, se scoate un ochi de geam, operatia
repetandu-se dacé rezultatul este negativ, pand la edificarea organului de verificare.

8. Pentru a controla aderanta cordonului de chit, se va incerca cu ajutorul unui spaclu
desprinderea lui. Un chit bun si bine plasat adera de geam si falt atat de puternic, incat nu se
poate indeparta decat prin taiere cu dalta.

- Etansarea cordonului de chit se controleaza prin scoaterea unei cercevele si agezarea intr-o
pozitie oblic&, dup& care se toarna apa pe geam. Nu se admite patrunderea apei prin stratul de
chit.

9. Controlarea tintelor de fixare a geamurilor la tamplaria din lemn, respectiv a stifturilor de sarma
de ofel la tamplaria metalica se face prin sondaj, scotandu-se chitul la cateva cercevele sau foi
de usi, numarul sondajelor depinzand de volumul lucrarii si de rezultatele obtinute la primele
incercari.

10. Jocul de 1...2 milimetri intre geam si falf se va controla cu ocazia scoaterii pentru verificarea
tintelor sau stifturilor precum si a aderentei cordonului de chit.

Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor de tamplérie $i montare a geamurilor:
Formate si alcatuiri

STAS 799/1988: "Ferestre si usi din lemn.Conditii tehnice generale.”

STAS 9317/4,2/1987: "Tamplarie pentru constructii. Metode de verificare a calitatii”.
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C.47/1986: "Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor prduse din sticla
n constructii”.

STAS 853/1980: "Geamuri trase”.

STAS 3230/1984: "Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre”.

CAP.4 PARDOSELI

Lucrarile de pardoseli se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului si a “Normativului
pentru alcétuirea si executarea pardoselilor “ C35-82.

Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata perioada lucrarii.

Executarea fiecdrui strat component se va face numai dupd executarea stratului precedent gi
constatarea c& acesta a fost bine facut. Stratul suport al pardoselii trebuie sa fie pregatit prin
curdtarea si spalarea lui cu apa, pentru indepartarea prafului, impuritatilor sau resturilor de
tencuiala.

Stratul suport pentru fiecare tip de pardoseald se va face conform prevederilor normativelor
specifice.

a. Prevederi comune

1. Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decat dupa verificarea si receptionarea suportului,
operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor respective.

2. O atentie deosebitd trebuie acordatd verificarii si receptionarii lucrarilor de instalatii ce
trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatii, strapungeri,
izolatii) si a tuturor lucrarilor a céror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile.

3. Toate materialele, semifabricate si prefabricate ce intrd in componenta unei pardoseli nu vor
intra in lucrare decat daca in prealabil:

- s-a verificat de céatre conducatorul tehnic al lucrarii, ca au fost livrate cu certificat de calitate,
care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

- s-au efectuat la locul de punere in operd — daca prescriptiile tehnice sau proiectul le cer —
incercérile de calitate.

4. Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:

- aspectul si starea generalg;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta)

- fixarea imbracamintii pe suport;

- rosturile;

- racordarea cu alte elemente de constructii sau instalatii;

- corespondenta cu proiectul.

b. Verificarea pe parcursul lucrarilor

1. O atentie deosebitd trebuie acordata verificarii si recepfiondrii lucrarilor de instalatii ce
trebuiesc terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli (ex. canale, instalatii, strapungeri,
izolatii) si a tuturor lucrarilor a caror executare ulterioara ar putea degrada pardoselile.

2. Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intrd in componenta unei pardoseli nu
vor intra in lucrare decat daca n prealabil:

- s-a verificat de catre conductorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care
s& confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective;

- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor,

- s-au efectuat la locul de punere in operd — daca prescriptile tehnice sau proiectul le cer —
incercérile de calitate.

Betoanele si mortarele provenite de la instalatii centralizate, chiar situate in incinta santierului, pot
fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de documente din care sa rezulte cu
precizie, caracteristicile fizice, mecanice si de compozitie;

3. La pardoseli executate in suprafete continui, verificarea se face conform STAS 2560/1 — 74
(ciment sclivist, beton mozaic turnat):

- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafete verticale;
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- planeitatea si orizontalitatea, abaterea maxima admisé este de dou& unde cu sageata maxima
de £ 2 mm.

- pantele — daca sunt prevazute in proiect (abaterea maxim admisa este de + 2,5 mm./m si numai
n portiuni izolate);

- aderenta la stratul suport se verifica prin ciocénirea cu ciocanul de zidar:

- planeitate si pante;,

(La aceste tipuri de pardoseli nu se incheie procese verbale de lucrari ascunse).

c. Verificarea la faza de lucréri

La fazele de lucrari se fac aceleasi verificari ca cele prescrise pentru parcursul lucrarii:

- verificarile de aspect se efectueaza incapere cu incapere;

- verificsrile ce comporta masuratori sau desfaceri se fac cu frecventé de 1/4 din aceea prescrisa
pentru verificarile pe pe parcurs.

Rezultatele verificarilor gi receptiilor pe faze de lucréri se consemneaza in procesele verbale
conform instructiunilor respective.

d. Verificari la receptia preliminara a obiectului

La receptia preliminara a obiectului se efectueaza:

- examinarea si controlul documentelor incheiate pe parcursul lucrarilor si pe faze de lucrari;

- verificari directe si anume: pentru aspect, cel putin 1/5 din incéperi, dar minim o verificare la 200
m2. Pentru cele ce comportd masuratori si desfaceri, verificarile directe se vor efectua cu
frecventa minima de 1/4 din cea prescrisa pentru inchiderea fazelor de lucrari.

e. Normative privind executarea lucrérilor de pardoseli, plinte, scafe:

C.35/1982 — “Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor”;

STAS 3430/1982 — “Pardoseli. Clasificare”;

C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalatiilor
aferente”.

C 56/1985 — “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatji
aferente”;

CAP.5 TENCUIELI

a. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de constructie, avand rol
de finisare si de protectie si executate cu montare de orice tip. in acest capitol intra si
tratamentele subtiri cu grosimi incepand de la 1 mm.

Suprafetele cu zidarie, suprafetele ce reprezinté fata vazuta a grinzilor i stélpilor se vor aduce la
o suprafaté plana prin tencuire.

Pentru aceasta se executa o tencuire de 1,5 — 2 cm. cu M 25T. Suprafafa tencuita va trebui sa
respecte reglementarile de calitate conform C 56-85 caietul IX.

Astfel suprafetele nu trebuie sa prezinte crépaturi, neplaneitdti mai mari decét cele admisibile,
trebuie sa adere la stratul de zidarie sau beton, pe care se aplica. Nu se admit umflaturi,
crapaturi, deniveldri pana la maximum 3 mm., neplaneitati peste 2 mm. Aceasta tehnologie nu se
refera la zonele de ancadramente, decoratii pentru care se prevad tehnologii speciale.

Pentru prepararea mortarelor se va tine cont de Instructiunile tehnice din C 17-82.

Perioada maxima de utilizare a mortarelor va fi cea normatd si anume de pana la 2 h. pentru
grund si de 1h. pentru glet.

Dat4 fiind importanta lucrarii, nu se vor executa tencuieli pe timp friguros, deci sub +5°C.

Se realizeaza montarea unui pilon general de rabit pentru executia grundului cu M 50T. Mortarul
va fi livrat insotit de elementele privind marca si calitatea acestuia.

Prin acest grund se va executa o tencuiald drigcuitd cu ciment alb si praf de piatra de culoare
alba, driscuita.
Tencuiala va respecta conditiile de calitate conform C56-85.

Nu se admit abateri de la planeitate decat maxim 2mm./m. si 20 mm. la toaté inaltimea cladirii,
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sau 5 mm. pe indltimea nivelului unu.
Verificarile calitatii tencuielilor se vor realiza la finalizarea fiecérei suprafete plane de fatada si cel
putin cate una la fiecare 100 m2.

b. Prevederi comune

1. Tencuielile fiind lucrari destinate de cele mai multe ori s& rdmana vizibile, calitatea lor din punct
de vedere al aspectului poate fi verificata oricand, dupa terminarea intregului obiect:

2. Verificarea calitatii suportului pe care se aplica tencuiala se face in cadrul verificarii — executarii
acestui suport. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suporti ce nu au fost receptionati
conform instructiunilor specifice.

3. inainte de executia tencuielilor este necesar de a verifica dacé nu au fost receptionate toate
lucrarile destinate de a le proteja sau lucrari care prin executie ulterioaré ar provoca deterioarea
tencuielilor (invelitori, plangee, balcoane, conducte de instalatii, tamplérie pe toc). Se va verifica
daca odata cu executia suportilor au fost montate toate piesele necesare fiecarei tamplarii sau
instalatii (ghermele, praznuri, suporti, coltare, etc).

4. Materialele nu pot fi introduse in lucrare decat dacad s-a verificat in prealabil de catre
conductorul tehnic al lucrarii cd acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care s& confirme
ca sunt corespunzatoare cu normele respective.

5. Pe parcursul lucrdrii este necesar a se verifica dacé se respecta tehnologia de executie,
utilizarea tipului si compozitiei mortarului precum si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de
grosimi maxime. Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vant, insorire), spaldri de ploaie
sau Tngheturi.

6. Rezultatele Tncercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducatorului
tehnic al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul
incercarii este sub 75% din marca prescrisd, se va anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili
daca tencuiala poate fi acceptatd. Aceste cazuri se inscriu in registru de procese verbale de
lucrari ascunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminarg;
aceasta comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii respective.

c. Verificarea pe faze de lucrari a tencuielilor

Se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificri la fiecare tronson in parte:

1. rezistenta mortarului;

2. numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective;

3. aderenta la suport intre doua straturi,

4. planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor;

5. dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, bréie, cornige).

Aceste verificdri se efectueaza naintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se inscriu in
registre de procese verbale de lucrari ascunse.

d. Verificari la terminarea unei faze de lucrari

Verificarile se efectueaza terminarea unei faze de lucréri, cel putin cate una la fiecare incapere si
cel putin una la fiecare 100 m2.

La receptia preliminaréd se efectueazad direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o
frecventd de min 1/3 din frecventa fazei precedente.

ABATERI ADMISE LA LUCRARI DE TENCULIELI

DENUMIREA DEFECTULUI TENCUIALA BRUTA TENCUIALA DRISCUITA TENCUIALA
GLETUITA TENCUIALA FATADE

Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte.

DENUMIREA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA
DEFECTULUI BRUTA DRISCUITA GLETUITA FATADE
Umflaturi, ciupituri, | Maximum una de | Nu se admit Nu se admit Nu se admit

impuscaturi, fisuri lipsuri | de pana la 4 cm?la
la glafurile ferestrelor, la | 1 m?

pervazuri, plinte, obiecte
sanitare
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tavanelor

orizontala a tencuielilor

la o latura la alta

maximum 3 mm de

intr-o incapere

maximum 2 mm

Zgrunturi mari pand la | Maximum doua la | Nu se admit Nu se admit Nu se admit
max. 5 mm, basici si | m?
zgarieturi  adéanci la
stratul de acoperire
Neregularitati ale | Nu se verifica Max. 2 | Max. 2 | Max. 2 neregularitati
suprafetelor verificate cu neregularitati in | neregularitati in | in orice directie,
dreptarul de 2 m orice directie, | orice directie, | adancimea sau
lungime adancimea sau | adancimea sau | inéltimea pana la 3
inéltimea péna la 2 | indlfimea pana la 1 | mm
mm mm
Abateri de la verticala Maxim admis | La tencuieli | Pana la 1 mm/1 m | Maximum 2 mm/1 m
pentru  elementul | intericare max. 1 | si maximum 2 mm | si maximum 20 mm
suport mm/1 m ( simax. 3 | pe toata Tnélfimea | pe toata indlfimea
mm/totala incaperii cladirii
inalfimea camerei)
La tencuieli
exterioare  max.2
mm/1m si max. 20
mm la toata
indltimea cladirii
Abateri fata de | Nu se verifica Maxim 1 mm/im si | Pana la 1 mm/m si | Nu se verifica

Abateri fata de
orizontala sau verticala
a unor elemente ca
intrinduri sau iesinduri,
glafuri, pilagtri, muchii,
briie, cornise,
solbancuri,
ancadramente

Maxim cele admise
pt. elementul suport

Pana la 1 mm/1 m
si maximum 8 mm/
element

Panad la 1 mm/1 m
si maximum 2 mm
toatd in Iatimea
sau lungimea

Pand la 2 mm/1 m si
maximum 5 mm pe
inaltimea unui etaj

Abateri fata de raza la
suprafete curbe

Nu se verifica

Pana la 5 mm

Pana la 5 mm

Pana la 6 mm

e. Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli.
C 18/1983 — “Normativ pentru executarea tencuielilor umede”.
C 17/1982 — “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de tencuiala”.

C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor

aferente”.

STAS 1667/1976 — “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare”.
STAS 146/1980 — “Var pentru constructii”.

CAP.6 VOPSITORII

a. Domeniul de aplicare
Prevederile din prezentul capitol se referd la lucrari de zugréveli si vopsitorii interioare si
exterioare ale cladirilor.

b. Prevederi comune

1. Vopsitoriile fiind lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecinta nu
este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse.
2. Verificarea calitatii suportului pe care se aplica vopsitoriile, se face in cadrul verificarii
executarii acestui suport. (Tencuieli, betoane, elemente de tamplarie, instalatii). Este interzis a se
fncepe executarea oricaror lucrari de tencuieli, vopsitorii, inainte ca suportul sa fi fost verificat cu
atentie de catre seful punctului de lucru, privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul

suport.

3. Verificarea calitatii vopsitorilor se face numai dupé uscarea lor completa si are ca scop
principal depistarea defectelor care depdsesc abaterile admisibile, in vederea efectuarii
remediilor si eliminarii posibilitétii ca aceste defecte sa se repete in continuare.

4. Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, este necesar a se verifica daca au fost executate
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si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (invelitori, stresgini) sau a caror executie
ulterioars ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au
fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti pentru obiecte sanitare).
5. Conducatorul tehnic al lucrarii trebuie s verifice toate materialele inainte de a fi introduse in
lucrare. Materialele trebuiesc livrate cu certificat de calitate care s& confirme ca sunt
corespunzatoare normelor respective.
6. Pe parcursul executdrii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologica de
executie, prevazutd in prescriptile tehnice, utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor
indicate, precum si aplicarea straturilor succesive in ordinea si la intervalele de timp prescrise.
Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire), spalari prin
ploaie sau inghet.
7. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucréri se fac cel putin céte una la
fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.
La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o
frecventd de minimum 1/5 din frecventa precedenta.
c. Vopsitorii
1. Tnainte de inceperea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai intai daca la vopsitoriile
in ulei s-a format o pelicula rezistenta. Constatarea se face prin ciocénire a vopselei cu degetul in
mai multe puncte.
2. Prin examinarea vizuald se verificd aspectul vopsitoriilor, avandu-se in vedere urmétoarele:
- Suprafata vopsitd cu ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte acelasi ton de culoare, aspect
lucios sau mat, dup& cum se prevede in proiect sau in mostre stabilite.
Vopseaua de orice fel trebuie sa fie aplicatd pana la ,perfect curat’, adica sa nu prezinte straturi
stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri lipsuri de bucati de pelicula, crapaturi, fisuri —
care pot genera desprinderea stratului aglomerérii de pigmenti, neregularitdti cauzate de chituri
sau slefuire necorespunzétoare, urme de pensula sau urme de vopsea insuficient frecata la
preparare.
- Nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafete vopsite.
- Tnainte de vopsirea suprafetelor de vopsit vor fi verificate daca au fost pregatite corect prin
curétire, slefuire, chituire a rosturilor, etc.
- Se va examina vizual pe toate fetele daca tevile, radiatoarele, convectoarele etc. sunt vopsite in
culorile prescrise si daca vopseaua este uniforma, faré pete, urme de pensuld, crapaturi sau alte
defecte. Se va verifica, inainte de vopsire daca suprafetele au fost corect pregétite prin curatire
de rugina, mortar, etc.

Verificarea vopsitoriei fetelor , nevazute” ale fevilor, radiatoarelor se vor controla cu
ajutorul unei oglinzi.
- Separatiile intre tencuieli si vopsitorii, pe acelasi perete, trebuie sa fie distincte, fara
suprapuneri, ondulatii. Separatiile trebuie sa fie rectilinii si orizontale.
3. Normative privind executarea lucrarilor de vopsitorii:
C 18/1983 — ,Normativ pentru executarea tencuielilor umede”.
C 16/1984 — ,Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalatiilor
aferente”.
C 3/1976 — , Normativ pentru executarea lucrarilor de vopsitorii”.
Ordin M.C Ind. 1233/D/80 — , Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii — montaj”.
C 17/1982 — “Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de tencuiala”.
STAS 1667/1976 — “Agregate naturale grele pentru betoane si mortare”.

CAP. 7 SISTEME DE TERMOIZOLATII PENTRU FATADE- TERMOSISTEM

Evaluarea suprafetei existente

inainte de inceperea lucririlor, trebuie verificatd calitatea suprafetei existente.
Trebuie s fie rezistentd, uscatd, curatd, s& nu existe substante care s& scada gradul de
aderentd, cum ar fi grasimile, bitumurile etc. Murdaria existenta si straturile cu o
rezistentd scizuti trebuie indepértate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea
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ciupercilor. Curatati suprafata si aplicati produsul antifungic. Aderenta tencuielii existente
se verifica prin lovirea cu ciocanul. Un sunet surd aratd cé in acel loc tencuiala trebuie
Tndepartata.
Amorsarea suprafetelor absorbante
Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat, de ex. zidurile din BCA, trebuie
amorsate cu grund universal si apoi se lasd s& se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evita
uscarea prea rapida a adezivului cu care sunt fixate placile de polistiren. Amorsa mai are
urmatoarele proprietati: fixeaza praful, intareste suprafata, nu se dilueaza, timp de
uscare 4h, consum: 0,1-0,2 |/mp.
Fixarea profilelor de soclu
Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de masura: nivela cu
trepied, teodolitsu laser
Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60
Diblurile se vor monta din 30 in 30 cm pe lungimea profilului
Montarea profilelor asigura orizontalitatea perfecta a placajului
Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaza prin folosirea unor distantieri de
plastic cu grosimi variabile
imbinarile intre profile se realizeaza cu piese speciale de imbinare
Pregatirea mortarului adeziv
7. Adevizul se va prepara prin amestecare cu apa curatd, in raport de 6,5 litri/25 kg.
Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleti
8. Daca aceasts conditie nu este respectatd, adezivul dsi va pierde din proprietéati, iar
efectul nu va fi cel dorit
Aplicarea adezivului pe placi termoizolante
Metoda patului de adeziv
1. Adezivul se va aplica pe placa de polistiren in strat continuu, cu ajutorul unei
mistrii zimtate
2. Marimea dintilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm
3. Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor
Metoda prin puncte
e Se foloseste cand suprafata suport prezintd deniveldri mai mari de 15 mm
o Se stabileste marimea denivelarilor
e Adezivul se va aplica continuu pe marginea placii si in puncte, pe centrul acesteia
e Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor
Fixarea placilor termoizolante
Dupé aplicarea mortarului trebuie fixata placa pe perete gi apasata cu ajutorul unei
gletiere mari. Placile trebuie montate in asize una langé alta, pe o singura suprafata. La
colfuri trebuie mentinutd continuitatea plécilor. Asezarea pl&cilor se face intocmai ca o
zid3rie de ciramida. Placile de polistiren vor fi lipite astfel incat s& depaseasca muchia
golului cu cel putin o datd grosimea plécii. Nu se admite ca rosturile dintre placile din
dreptul golului sa intre in prelungire cu muchia golului. Daca apar rosturi la imbinarile
dintre plici acestea trebuie astupate in mod obligatoriu cu spuma poliuretanica.
Verificarea pozitionarii placilor
Dupa montarea placilor de polistiren se va face controlul planeitatii i verticalitafji.
Controlul planeitati se va face prin plimbarea gletierei pe suprafata, iar al
verticalitatii — cu un boloboc.
Slefuirea suprafetei placilor termoizolante
e Daci placile de polistiren sunt l&sate neprotejate de radiatile UV mai mult de 2
saptamani, inainte de aplicarea masei de gpaclu, acestea trebuie slefuite din nou
si curatate
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e Daca se constati mici deniveldri in zonele de imbinare dintre placi, acestea vor fi
eliminate prin slefuire
« Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma
Fixarea placilor de termoizolatie in dibluri
e Se dau gduri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului dup& min. 24 ore de
la lipirea placilor
Diblurile se vor fixa provizoriu in gauri
Se introduc cuiele de expandare in gaurile diblului prin lovire cu ciocanul
Forta de smulgere a diblurilor din perete trebuie s fie > 0,2 KN
Necesarul este de 6-8 buc / mp
Diblurile se bat astfel incat rozeta sa fie inglobata in placa de polistiren
Capetele diblurilor vor fi spacluite
Armarea suplimentara a usilor si ferestrelor
e La colturile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colf armat cu plasa de fibra
e La muchiile superioare ale usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu
picurator
o La glafurile usilor se foloseste polistiren extrudat de 2 cm grosime
e Colturile ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasa de fibra
dispuse la 45° (deoarece) in acele zone sunt concentréri de eforturi
e Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm
Armarea cu plas3 de fibra de sticld a sistemului de termnoizolatie
Plasa de fibrd de sticld se aplica in fasii cu latimea de 1 m de sus in jos pe
indlfimea fatadei.
o Fasiile de plasa se vor suprapune 10 cm una peste cealalta
e Plasa de fibrd de sticld se inglobeazi prin presare dinspre centru catre marginile
fasiei, de sus in jos
¢ Inglobarea se face cu ajutorul mistriei zimtate
» Dupa inglobare, masa de spaclu se liseaza cu ajutorul gletierei
Formarea marginilor
¢ Marginile se formeaza cu ajutorul gletierei unghiulare
Masa de spaclu finala
o Dupa inglobarea completd, se va aplica masa de gpaclu finala
e Masa de spaclu final& constituie suportul pentru tencuiala decorativa
e Dupa uscare (minim 24 ore) aceasta se slefuieste cu hartie abraziva pana se
obtine o suprafata neteda
Amorsarea
e Masa de spaclu slefuitd se lasa la uscat cel putin 24 ore inainte de aplicarea
amorsei
e Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe
toata suprafata
o n cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund
Pregéatirea tencuielii minerale
e Tencuielile produse sub formd de pulbere trebuie preparate la locul aplicarii.
Continutul sacului se adauga la cantitate de apa mésurata si se amesteca pana se
obtine o pastd omogend, cu ajutorul unui mixer electric

Pregétirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice
e Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementati existenti
pe piata materialelor de constructii din Romania.
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Aplicarea tencuielii .straturi subtiri”

e Tencuiala se aplica pe suprafata cu gletieréd metalica
e Se niveleaza stratul de tencuiala la grosimea granulei

Finisarea stratului de tencuiald ,straturi subfiri” cu gletiera

e Dupa cca 3 minute tencuiala se structureaza cu drigca de plastic
e In cazul tencuielilor, in functie de directia de structurare se pot obtine diferite
modele (circular, diagonal, vertical, orizontal)
Combinarea tencuielilor de culori diferite
e Se aplica o banda adeziva, apoi tencuiala, si dupa aceea, se indeparteaza banda
autoadezivd. Dupa uscarea tencuielii, se protejeazé suprafata uscata si se aplica
si cealalta culoare

Aplicarea tencuielilor mozaicate
o In zonele expuse murdariei si scurgerilor de apa, cel mai bine este sa aplicati o
tencuiald mozaicatd. Pe suprafata grunduitd cu vopsea se aplica tencuiala, pe
care, dupa aceea, o puteti nivela cu gletiera.

CAP.8 INVELITORI $I TINICHIGERIE

a. Domeniu de aplicare

Capitolul se refera la verificarea calitétii pentru jgeaburi, burlane, tinichigerie aferenta invelitorilor
de orice fel.

Intreaga suprafata a acoperisului se va verifica conform C 56-85 Caietele XV, XVII gi anume:
-verificarea certificatelor de calitate ce insotesc livrarea materialelor,

-incadrarea n pantele din proiect;

-verificarea cositorului, scandurilor, scoabelor;

-verificarea gradului de ancorare contra vantului;

-verificarea abaterilor admisibile de la planeitate;

b. Prevederi comune

1. Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera se efectueaza de catre conducéatorul
tehnic al lucrarii si se refera la:

- existenta si continutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe santier;

- in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in prescriptia
tehnica a produsului ( norma internd sau standard),

- punerea in opera, daca in urma depozitdrii $i a manipularii nu au fost deteriorate sau inlocuite
gresit.

2. Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se face de catre
conducatorul tehnic al lucrarii in tot timpul executiei.

3. Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare si se
referd la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditilor de calitate si
incadrarea in abaterile admisibile.

Aceasta verificare se refera la intreaga categorie de lucrari si se face pentru fiecare tronson in
parte, incheindu-se procese verbale de verificare pe faze de lucrari i care se inscriu in registrul
respectiv.

4. \erificarea la receptia preliminara a intregului obiect se face de catre comisia de receptie prin:
- examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor
verbale de verificare pe faze de lucrari;

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaj (cel putin 1 de fiecare tronson), cu referire
la toate elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se in special ca finvelitorile sa
indeplineasca functile de indepartare a apelor pluviale precum si conditiile respective de
etanseitate.

c. Prevederi speciale

- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm./m. fara a depasi 5 cm. in total;

- fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul in detaliile date de
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proiectant;

- tronsoanele de burlane s3 intre etans unul in celalalt — cel superior — iar imbinarea cu tuburile
de fonta sa fie de asemenea etanseizata;

- toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sé fie cositorite.

d. Normative privind proiectare si executare lucrarilor pentru invelitori si tinichigerii

STAS 2389/1992 — , Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire”.

STAS 2274/1988 — ,Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare”.

C 37/1988 — ,Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor in constructii”.

CAP.9 LUCRARI DE IZOLATII
Hidroizolatii orizontale

Toate materialele si semifabricatele, care intrd in componenta unor izolatii vor fi introduse in
lucrare numai daca, in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii c& au fost livrate cu certificate de calitate,
care sa confirme fara dubiu cd sunt corespunzdtoare normelor respective si prevederilor
proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului si
proiectantului;

- s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM
941-1959 iar manipularea, depozitarea si conservarea lor in condiii in care s& asigure pastrarea
calitatii si integritatii lor;

-materialele folosite sa fie verificate inainte de punerea in opera, prin masurarea dimensiunilor
geometrice, umiditatii etc, in conformitate cu prevederile din normele tehnice in vigoare,
neputand fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibile.

Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizolatia se va face in cadrul
verificarii executarii suportului respectiv. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari
de izolatii daca suportul — in intregime sau pe portiuni — nu a fost in prealabil verificat conform
instructiunilor pentru lucrari ascunse.

Toate verificdrile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera
(de ex. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele inglobate, etc ), se
inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt:

- stratul suport s& nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. iar planeitatea lui sa fie continua;

- racordarile dintre diverse suprafete, cu abateri admisibile fatéd de dimensiunile din proiect;

- respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier conform normativului
C112;

- lipirea corecta a foilor ; nu se admit deslipiri, alunecéri si basici;

- Iatimea de petrecerea foilor (7 — 10 cm. longitudinal, minim 10 cm. frontal);

- racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale.

Hidroizolatii verticale

Hidroizolatia verticald la peretii infrastructurii se va executa in conformitate cu prevederile
proiectului si a “Normativului pentru proiectarea si executarea hidrizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrérile de constructie” — indicativi C112-86.

De asemeni se va tine seama de urmatorarele prescriptii tehnice:

- STAS 2355/1-85 - “Lucrari de hidroizolatii in constructii. Terminologie”;

- STAS 2335/2-87 - “Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie”;

- C112-80 - “Hidroizolatii din materiale bituminoase “.

a. Domeniul de aplicare

Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructii.
b. Prevederi comune

1. Toate materialele si semifabricatele, care intra in componenta unei izolatii, nu pot fi introduse
in lucrare decét daca, in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrérii c& au fost livrate cu certificat de calitate, care
sa confirme ca sunt corespunzétoare cu normele respective si prevederile proiectului; inlocuiri de
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materiale nu sunt permise decét cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului;
- s-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care s& asigure pastrarea calitatii si

integritatii materialelor;
- s-au efectuat inainte de punerea in operd determindriile prevézute in prescriptile tehnice
respective;

- s-au efectuat incercari ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor (de
ex. acelora in pldci) pentru care instructiunile de folosire pun conditia in legatura cu acestea.

2. Verificarea caracteristicelor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii se face in cadrul
verificarii executdrii acelui suport (de exemplu plansee, pereti, etc).

3. In cazul in care prescriptia tehnica pentru executarea izolatiei prevede conditii speciale de
planeitate, forma de racordari, umiditate etc., precum si montarea in prealabil a unor piese,
dispozitive, etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, inainte de inceperea
lucrarilor de izolatii.

4. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex.
straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordérile, piesele inglobate etc.) se inscriu in
procese — verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

c. lzolatii termice

1. Pe parcursul executarii lucrérilor, in afara de rezolvarea problemelor de la pct. 2.1-2.4 de mai
sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue.

Toate aceste verificari se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse.

2. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul i prescriptiile tehnice respective.

in plus, comisia este obligata s& verifice prin sondaj corectitudinea inregistréarilor facute pe
parcurs; numarul sondajelor se stabileste de comisie, dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise
pentru faza premergétoare sau de executie a lucrérilor:

3. La receptia preliminard se procedeaza ca si in cazul verificari pe faze, insd numarul
sondajelor poate fi redus pana la 1/20 din cele initiale.

d. Hidroizolatii

1. Pentru hidroizolatii la grupuri sanitare se vor utiliza urmatoarele materiale:

- solutie sau emulsie de bitum min. 300 g./m2.

- panza sau tesatura bitumata PAS55 sau PA 45, lipite cu mastic de bitum IB 70-950 cu 1,5 kg./m.

- carton sau impaslituré bitumata CA 400,CA 333, IA1100,lA 1000 lipit si acoperit cu mastic de
bitum IB 70-950 cu 1,5 kg./m2.

2. Hidroizolatia pardoselilor acestor incaperi se va ridica in dreptul stalpilor si peretilor cu minim
10 cm. dupa care se vor aplica scafe de protectie.

3. Pentru executarea hidroizolatiilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

- stratul suport nu va prezenta denivelari mai mari de 2 mm;

- aplicarea hidroizolatiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu emulsie de bitum numai
dupa ce amorsajul s-a uscat;

- petrecerile intre foile de bitum se vor executa pe o latime de 10 ¢cm in lungul foilor;

- masticul de bitum trebuie intins uniform pentru a se asigura o lipire perfecta, iar straturile
hidroizolatiei trebuie s& nu prezinte dezlipiri si umfiaturi.

4. \erificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare.

Fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica impreund cu beneficiarul pe méasura executarii
lor, incheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respectate urmétoarele:

- calitatea suportului-rigiditate, aderenta, planeitatea, umiditate;

- calitatea materialelor hidroizolatoare;

- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei;

- etape si succesiunea operatiilor.5. Hidroizolatia se verifica vizual daca indeplineste urmatoarele
conditii:

- straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum, fara zone nelipite;

- este continua si nu prezintd umflaturi.

6. Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii, in afara de cele prevazute de
mai sus, sunt:

- asperitatile suportului, pentru care se admit abateri maxime de +2 mm., precum si denivelarile
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de planeitate (abaterea admisibild +5 mm. la un dreptar de 2 m. agezat in orice directie);
- existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. latime pe conturul si in cadmpul (de 4-5 m. distanta pe
ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi;
- respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii etc.)
conform Normativului C112-86.
- capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2 se fac 5
probe de desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm.)
- lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici; cand acestea apar, repararea lor este
obligatorie).
- latimea de petrecere a foilor (7... 10 cm. longitudinal, minimum 10 cm. frontal) se admit 10% cu
petrecerile de minimum 5 cm. longitudinal $i minimum 7 cm. frontal; in cazul in care aceste valori
nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut;
- respectarea directiei de montare a foilor (pana la 20% panta se pot monta oricum, dar peste
20% paralele cu panta);
- realizarea comunicérii cu atmosfera stratului de difuzie.
7. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare incheiate pe parcurs, comparandu-se cu proiectul, prescriptile tehnice si abaterile
admisibile.
Tn mod special, comisia va efectua si probe locale directe, dupa cum urmeaza:
- verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apé timp de 72 ore a acoperisurilor cu
panta pana la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat;
- rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregistreazé conform instructiunilor pentru
verificarea lucrarilor ascunse;
- verificarea pantelor conform proiectului, amplasarea corecté a gaurilor de scurgere.
Se mai verificd dacd sunt corespunzétoare, conform proiectului, racordarea hidroizolatiei la
reborduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere, care trebuie sa fie
prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie infundate.
- tinichigeria aferenté hidroizolatiei acoperigurilor (sorturi, copertine, glafuri etc) se verifica daca
este executatd conform proiectului, bine incheiatd, racordatd cu hidroizolatia si fixata de
constructie.
LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE
Foi bitumate
Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Panza bitumatd STAS1046/67 Impaslitura
bitumatad STAS 7916 Tesatura bitumata
10126 - 75
1. Lungimea benzilor+ 1% + 1% + 1% + 1%
2. Latimea benzilor £ 2% Min. 90 cm. Max. 115 cm. £ 1% + 2%
3. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5%
4. Ruperi max. 2% din suluri cu max. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. max. 5 cm. gi adancimea
fiecare de 2,5 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. 3 cm. si adancimea fiecare de 2,5 cm.)
Depasiri sau lipsuri la margini - +6 - -
Greutatea insertiei gr/m. - - 50+1 —
Capetele sulurilor max. - - - 5%
Cute si ondule max. - - - 3 la 1 sul (max. 0,75m. lung. si 3 cm. l&atime)
Suluri cu cutie si ondule max. - - - 5%
10. La foi perforate: géuri mm. distantd max. 100 intre axa gaurilor mm. Min. 70 18+2 18+2
80+2 -
11. Granulatia mater. de presarare fatd de limitele maxima si minima. - - 10% -
Materiale principale
a) Materiale bitumate in foi:
b) - carton bitumat tip CA400, conform STAS 138-80;
c) - impaslituri din fiore de sticla bitumate tip IA 1100, 1B 1200 si IBP 1200 conform STAS
7916-80;
- panza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78,
d) - Tesaturé din fire de sticla bitumata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;

©eNOO
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calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii.

STAS 3343/1-83 Betoane de ciment. Prescripiii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei

STAS 3518-89 Incercéri pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet.

STAS 1667-76 Agregate naturale pentru betoane si mortare cu lian{i minerali.

Produse din ofel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si suduri tehnice de calitate.
STAS 500/1-89 Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii generale de calitate.

STAS 9867-86 Panouri de cofraj din lemn cu fete din placaj.

C 167-77 Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cariii tehnice a
constructiilor.

C 169-88 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor
civile si industriale.

P 10-86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de functii directe la constructii

E 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat

C 11-74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje.
16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente.
Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente

C 150-84 Normativ privind calitatea Tmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole.

C 37- 88 Normativ pentru alcatuirea si executarea Tnvelitorilor la constructii

C 107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

C 112-82 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucréri de
constructii.

C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor.

C 47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor §i a altor produse din sticld in
constructii.

C 3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de vopsitorii

P 118-83 Norme tehnice proiectare si realizare a construciiilor privind protectia la actiunea focului.

DISPOZITII FINALE

Producatorii materialelor si sistemelor puse in opera, dar si executantul va respecta
urmatoarele cerinte de performanta:

Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001: 2008

Certificatului sistemului de management al calitatii asigura autoritatea contractanta ca
firma ofertanta conduce si coordoneaza corespunzator procesul de productie astfel incat
performantele producatorului de sisteme sau/ si de agrement tehnic sunt realizabile de catre
firma ofertanta)

Certificare de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru activitatea de
producere/ montaj conform OHSAS 18001-2007 (existente Certificatului sistemului de
management al sanatatii si securitatii operationale conform OHSAS 18001-2007 asigura
autoritatea contractanta ca firma ofertanta va lua téate masurile stabilite pentru sistem astfel incat
riscurile de producere a accidentelor pe santier sa fie minime)

Certificare de management de mediului ISO 14001 (existente Certificatului sistemului de
management al mediului detinut de firma ofertanta a fost testat si gasit corespunzator referitor la
standardul de buna practica)

Se vor anexa la Cartea Tehnica a Constructiei agrementele, avizele tehnice, certificatele
de calitate a materialelor puse in opera si atestate de producator sau montator.

La executie se vor folosi numai materiale si produse atestate conform HG 622/2004 cu
completarile si modificarile ulterioare, privind stabilirea conditilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, care aplica prevederile Directivei Europene 89/106/CEE.

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Intocmit,
. Alin Gherman

Alin Gabriel
GHERMAN

Arhiiecsczd:-ew de semadturd
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENT. A

Partea de rezistentd a fost elaboratd conform temei de proiectare intocmite intre beneficiariul:
Comuna Salistea, proiectantul general: SC GHERMAN ALIN STUDIO SRL si proiectantul de
specialitate: SC STRUCTYNS PROIECT SRL (inginer: Posa Daniel).

1).CONFORMAREA SOLUTIEI TEHNICE ADOPTATE CU PRESCRIPTIILE IN VIGOARE

In vederea realizirii obiectivului “REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN COMUNA
SALISTEA”, cu amplasamentul in comuna Salistea, sat Salistea, strada Preot Constantin Oancea, numarul
4, judetul Alba, se propun solutii care sa satisfaca cerintele de rezistenta si stabilitate a structurii, in
conformitate cu legea nr.10/95 - legea calitatii in constructii.

Solutia adoptata asigura cerinta de rezistenta si stabilitate pentru urmatoarele elemente
componente ale structurii cladirii in timpul exploatarii: A3
—terenul de fundare;

—infrastructura (fundatiile); .
—suprastructura, 7 4

/ \

—elementele nestructurale de inchidere si compartimentare; ' L

N
’ — \
;7 -/ . NEA
. -:‘i';{,u‘.;;’ [ \

2).SOLUTII CONSTRUCTIVE

Conceperea sistemului structural s-a facut luandu-se in considerare prevederile normativelor in
vigoare P100-3/2008 — cod de evaluare seismicd a cladirilor existente, CR 1-1-4/2012 — cod de
proiectare: evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, CR 1-1-3/2012 — cod de proiectare:
evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

Regimul de inaltime al constructiei existente este parter (P). Forma in plan a acesteia este una
neregulata, cu dimensiunile exterioare maxime de 17,50m, respectiv 26,10m.

In urma efectuarii releveului s-au constatat urmatoarele elemente structurale ale cladirii existente:
— fundatii din beton de tipul continui sub zidurile portante;
— elemente verticale portante — zidarie din caramida;
— elemente orizontale portante — planseu peste parter realizat din grinzi de lemn;
— acoperis tip sarpanta de lemn;
— invelitoare — tigla ceramica si invelitoare din tabla.

Prin prezentul proiect se doreste reabilitarea constructiei studiate cu destinatia de dispensar
uman si va implica urmatoarele lucrari, conform expertizei realizate de dr. ing. Pavel Alexa:

Se va renunta la copul de cladire C2 cu destinatia de depozit (ax. 1>-1” --- 1-1, sir a-a --- b-b);
Desfacerea invelitorii existente si a sarpantei existente;

Desfacerea planseului din grinzi de lemn existent;

Realizarea unei centuri din beton armat peste peretii portanti;

Executarea unor buiandrugi din beton armat deasupra golurilor;

Desfacerea tencuielilor existente (interioare si exterioare);

Desfacerea pardoselilor existente si inlocuirea acestora;

Desfacerea scarilor de acces existente;

Dezafectarea unor ziduri interioare (goluri acces, goluri de ferestre, desfacere parapeti, renuntarea
definitiva a unor ziduri de compartimentare);

Se vor realiza subzidiri pentru zidurile portante exterioare, existente (ax. 6-6, sir B-B --- G-G);
Recompartimentarea parterului existent prin realizarea unor noi ziduri neportante;
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e Se va realiza un planseu nou din grinzi de lemn peste parter care se va termoi
grosime de 20cm;

Se vor reabilita cosurile de fum existente;

Se va realiza o sarpanta noua din lemn;

Se va realiza o invelitoare noua din tigla betonata;

Se va realiza un sistem nou de colectare si indepartare a apelor pluviale;

Se va realiza o terasa noua de acces si totodata o rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati. Intre
fundatiile terasei, respectiv rampei de acces si fundatiile existente se va realiza un rost de tasare din
polistiren extrudat in grosime de Scm;

Se vor hidroizola fundatiile constructiei;

Se va realiza un totuar de protectie in jurul cladirii;

Se va realiza o platforma carosabila ce va deservi ca si parcare auto in cadrul amplasamentului;

Se vor realiza noi instalatii electrice, sanitare, termice;

Se vor realiza noi tencuieli (interioare si exterioare);

Se va realiza un termosistem pentru peretii exteriori, din polistiren expandat.

Nu se vor realiza alte lucrari, in afara de cele mentionate mai sus!!!

Regimul de inaltime al cladirii rezultate va fi parter (P), cu dimensiunile exterioare maxime de
17,50m respectiv 22,90m.

Structura portanta rezultata, alcatuieste un ansamblu structural la descarcarea incarcarilor verticale
si orizontale si va fi compusa din urmatoarele subansambluri structurale: P
— fundatii din beton de tipul continui sub zidurile portante; £ N DN
— elemente verticale portante - zidarie din caramida; v & '
— elemente orizontale portante — planseu din grinzi de lemn; il ,';" \ '\ .

— acoperis tip sarpanta de lemn; b 7

— invelitoare — tigla ceramica; 4 oD

Adancimea de fundare propusa este de -1.55m pentru subzidirile propuse, respectlv de -1 45m
pentru terasa de acces propusa, fata de cota zero considerata a cladirii (pardoseala finita a parterului
constructiei existente), cu presiunea conventionala de calcul de 280 KPa pe talpa fundatiei conform
studiului geotehnic intocmit de geolog Valentin Pantea.

Pentru stabilirea stratificatiei terenului, pe amplasamentul propus au fost interpretate datele
geotehnice furnizate de lucrarile de foraj executate anterior in zona limitrofa, ce a pus in evidenta
urmatoarea succesiune de straturi:

e in suprafata umpluturi heterogene de grosimi variabile ce paraziteaza la partea superioara un sol
vegetal cafeniu argilos;

e urmeaza in adancime depozite constituite din nisipuri argiloase cafenii plastic consistente
transportate si depuse de paraul Drejman in zona de lunca sau terasa sub forma de lentile cu o
grosime variabila— in acest strat se va realiza subzidirea fundatiilor si fundatiile terasei, respectiv a
rampei de acces pentru persoanele cu dizabilitati;

e in baza poate fi interceptat fundamental de suprafata tertiar constituit din marne cenusii in alternanta
cu nisipuri slab gresificate.

Din punct de vedere a actiunii vantului s-a considerat presiunea de referinta de 0,40KPa conform
codului de proiectare, indicativ CR 1-1-4-2012 si valoarea caracteristica a incarcarii de zapada de 1,50
KN/mp conform codului de proiectare indicativ CR 1-1-3-2012.

Categoria de importanta a cladirii este "C", constructie de importanta normala, conform HG 766-1997.
Proiectul s-a intocmit luand in considerare conditiile de fundare, zonarea seismica, actiunea vantului si a
zapezii, enumerate mai sus.
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3).PREZENTAREA SUBANSAMBLURILOR STRUCTURALE
Fundatiile existente sunt de tipul continui sub zidurile portante.

din piatra de rau cu o adancime de fundare de cca. 80cm. Pentru aceste fundatii se vor rea
camasuiri pe exterior din beton armat.

Subzidirile vor avea o inaltime de 40cm, formate din blocuri de fundare (beton clasa C16/20), in
care se vor introduce ‘carcase’ de armatura formate din bare ©8 B500B dispuse la 12.5¢m.

Camasuirea fundatiilor pe exterior presupune o ‘evazare’ in grosime de 20cm si inaltime de
150cm, care se va arma cu 2 plase sudate ®8/100x100mm.

Subzidirile se vor realiza pe tronsoane care nu vor avea lungime mai mare de 1.20m. Distanta
dintre doua tronsoane la care se lucreaza simultan, va fi de cel putin 3.00m. Betonul se va turna imediat
ce se atinge cota de fundare pentru a nu se altera terenul prin expunere la interperii. Sapaturile pentru
tronsoanele unei etape ulterioare, se vor realiza numai dupa 7 zile de la turnarea betonului din ultimele
tronsoane executate.

Fundatiile propuse pentru terasa de acces vor fi realizate dintr-o elevatie din beton (clasa
C12/15), cu grosimea de 30cm si inaltimea de 140cm, armata la partea superioara cu o centura formata
din 4012 B500B si etrieri @6/15cm. Intre aceste fundatii si fundatiile cladirii existente se va realiza un
rost de tasare din polistiren extrudat in grosime de 5cm.

Elementele verticale portante sunt alcatuite din diafragme de zidarie din caramida, cu grosimi
variabile, distribuite dupa doua directii ortogonale: longitudinale si transversale.

Zidurile neportante propuse (de compartimentare) interioare, longitudinale si transversale vor fi
realizate din diafragme de zidarie din bca cu grosimea de 20cm.

Peste golurile de acces, existente si propuse, se vor realiza buiandrugi din beton armat monolit.

Centurile propuse peste zidurile portante vor fi continui pe toata lungimea peretilor si vor alcatui
contururi inchise. Centurile cu dimensiunile in sectiune de 30x25cm se vor realiza din beton clasa C16/20
si se armeaza cu bare longitudinale ®12 B500B. Barele longitudinale se innadesc prin suprapunere pe o
lungime >60d, atat la colturi cat si in camp. In aceeasi sectiune se intrerup cel mult 50% din bare,
sectiunile de innadire fiind decalate cu cel putin 1,00m. Etrierii centurilor din bare ®6 se dispun la 15cm
distanta in camp si 10cm distanta pe zonele de innadire.

Elementele orizontale portante ale constructiei vor fi formate dintr-un planseu nou din grinzi de
lemn cu dimensiunile in sectiune de 12x18cm si 15x18cm (clasa de rezistenta recomandata C30).

Scarile de acces propuse si rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati se vor realiza din
beton clasa C16/20 si se vor arma cu plase sudate ©16/100x100mm B500B.

Acoperisul s-a proiectat in varianta —tip sarpanta dulghereasca din lemn (clasa de rezistenta
recomandata C30).

Invelitoarea se va realiza din tigla betonata de culoare rosu caramiziu.

Aleile pietonale si auto se vor construi prin realizarea unui paviment decorativ din pavele
autoblocante in grosime de 6¢cm (cu suprafata antiderapanta) care vor fi inchise prin intermediul unor
borduri prefabricate. Acest tip de paviment este rezistent la conditii de trafic si mediu pe durata medie si
prezinta un aspect deosebit, prin cromatica si model. Se monteaza foarte usor pe un pat de nisip fin
pilotat de 3cm. Patul de nisip fin pilotat se asterne pe un balast stabilizat cu 6% ciment sau piatra sparta in
grosime de 12cm. Terenul natural este indreptat cu un strat de nisip de forma in grosime de 4cm.

4).TEHNOLOGII DE EXECUTIE

In vederea realizarii lucrarilor de demolare asupra corpului cladire C2 cu destinatia de depozit
(ax. I’-1" --- 1-1, sir a-a --- b-b), activititile de demolare se vor desfagura in urmatoarele etape:

1). Etapa de organizare de santier: aceastd etapd cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul
pozitionarii utilajelor, stabilirea traseelor de evacuare, amplasarea baracamentelor (b1rou diriginte de

santier, magazie, pazd, closete ecologice, etc.) ; TN O
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2). Etapa de demolare: aceastd etapd se referd la perioada de timp aferentd demolZi_ firqpi 6
si include totalitatea operatiilor de demolare. Etapa implica evacuarea deseurilor rezultate din demotar
cu luarea miasurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu. Inaintea inceperii oriciror lucriri de
demolare se va face o examinare a structurilor si se vor marca eventualele fisuri si elemente foarte grav
avariate. Constructiile studiate se vor demola complet, inclusiv partea de infrastructura (fundatiile). Ele se
vor demola in ordine inversa construirii acestora. Se vor imprejmui constructiile ce urmeaz3 a fi
demolate, iar la punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarte de avertizare. Se vor
folosi plase antipraf .
Elementele structurale metalice sau din beton armat se vor desface/tdia la dimensiuni potrivite avind in
vedere greutatea si marimea acestora. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale
elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. Demolarea partilor componente ale clidirilor
trebuie astfel executata incat desfacerea unui element de constructie si nu atraga prabugirea neprevizuti a
altei parti sau a unui alt element.
Plangeele din beton armat se sparg pe bucati incepand dintr-un colt, pe felii de mici dimensiuni. Se
dislocd betonul pe o portiune si se vor tiia arméturile. Buciatile de beton rezultate se transporta la locuri de
depozitare special amenajate si autorizate. Dupd desfacerea planseelor, se va trece la desfacerea zidurilor,
de sus 1n jos pe toatd suprafata constructiei in asa fel incét sa se evite zone inalte de zidirie care si se
prabuseasca.

3). Etapa de inchidere: aceasta etapa se referd la finalizarea lucriérilor de demolare prin
urmétoarele:
- retragerea utilajelor specifice activititii de demolare;
- verificarea conformititii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului initial;
- predarea citre beneficiar a terenului amplasamentului in vederea utilizirii acestuia pentru activititi
ulterioare.

In vederea realizdrii lucrérilor de constructie, se vor folosi tehnologii de executie obisnuite,
specifice acestui gen de lucrdri — sipdturi mecanizate si manuale, sprijiniri de maluri, turndri de fundatii
simple, imbinari elemente din lemn. Se vor da atentie sporitd urmatoarelor lucrari:

— se va asigura pe tot parcursul executiei sprijiniri specifice lucrdrilor si marcarea zonei de lucru prin
interzicerea accesului persoanelor neautorizate;

— la realizarea sédpaturilor si fundatiilor se va avea atentie sporiti asupra protejarii gropilor si asupra
sprijinirii malurilor, se vor verifica cotele la trasarea constructiei, si se va contacta geologul pentru
verificarea conditiilor de teren;

— la realizarea lucrérilor de armare si cofrare se vor respecta cu rigurozitate prevederile proiectelor din
fazele PT + DDE, precum si a normelor in vigoare, .

— prepararea betoanelor se va face de citre statii centralizate; ’ / i \\
— sarpanta se va realiza din lemn de calitate si cu echipa de dulgheri calificati. W? f -

5).PROTECTIA MUNCII /

La realizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor respecta mésurile de protectla“muncu
previzute in Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordin MLPAT nr. 9
/ N/ 15,111.1993 si Normele generale de protectia muncii nr. 507 al Ministerului Muncii si Solidaritatii
Sociale si nr. 933 a Ministerului Sanatatii si a Familiei.

Se vor respecta prevederile legii protectiei muncii, legea nr. 177/2000 pentru modificarea si
completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, cat si legea 90/1996.

Pe santier executantul trebuie si respecte prevederile art. 18., cap. III, alin. F, G, L din Legea
90/96, referitor la cunoasterea de catre salariati a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii, s3 tind
evidenta locurilor de munca periculoase si sd ia masuri pentru evitarea accidentelor de munca (lucrul la
inaltime, lucrari de zidérie si finisaj)
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Executantul de asemenea este obligat sé respecte conform capitolului III, articolul 208, literele a-
e, din Normele Generale de Protectia Muncii:
— Prevederile articolului 19, capitolul III, aliniamentele e, f, referitoare la accidentele de muncd —
anunfarea acestora in cel mai scurt timp;
— Pe santier se vor folosi numai echipamente proiectate, construite si certificate, astfel incat si se elimine
riscurile datorate operatiilor de ridicare, in principal, riscurile legate de ciderea sarcinii (mai cu seami la
elementele de lemn de dimensiuni semnificative si ridicate la indl{imi semnificative), izbirea sarcinii sau
rasturnarea din cauza manipuldrii sarcinii, conform capitolului 4. din Legea 90/96;
— Se vor respecta prevederile anexei nr. 1., articolul 8.2., “Protectia impotriva pericolelor generate de
echipamnte electrice”, din Legea 90/1996;

Se va acorda atentie deosebitd capitolelor privind:

— Instructajul de protectia muncii;
— Transportul, manipularea si depozitarea materialelor;
— Executarea lucrarilor de beton armat;
— Executarea lucrarilor de cofraje, cintre, esafodaje si schele;
— Executarea lucrarilor de dulgherie, sarpante;
— Executarea lucrérilor de finisaje, tencuieli, rostuiri, reparatii si injectéri crapaturi si fisuri;
— Executarea lucririlor de tratamente biologice cu substante chimice ale elementelor din lemn impotriva
agentilor biologici, ignifugarea lemnului cu substante ignifuge omologate de organele PSI, conform ST
049-2014: SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND PROTECTIA ELEMENTELOR CONSTRUCTIILOR
DIN LEMN IMPOTRIVA AGENTILOR AGRESIVI si NORME TEHNICE PRIVIND IGNIFUGAREA
MATERIALELOR SI PRODUSELOR COMBUSTIBILE DIN LEMN SI TEXTILE UTILIZATE IN
CONSTRUCTII — INDICATIV C 58-96 CAP3.

Verificarea proiectului se va face la cerinta A si este conform legii in sarcina beneficiarului.
Beneficiarul va executa lucrarile de constructii doar in baza unui PT+DDE verificat conform legii
de un verificator atestat.

Intocmit,
ing. Posa Daniel;
;o b
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Caiet de sarcini

TERASAMENTE, SAPATURI, UMPLUTURI

1. ASPECTE GENERALE

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucririle de executie a gropilor de fundafie. Prezentul
capitol contine prevederi pentru executarea lucririlor de terasamente constdnd in indepértarea stratului
vegetal, siparea, incircarea in mijloace de transport, transportul, impréstierea, nivelarea paméntului
pentru realizarea fundatiilor.

STANDARDE DE REFERINTA

-C 169 - 88 Normativ privind executarea lucrérilor de terasamente.

-P70-79 Proiectarea si executarea constructiilor fundate pe
pamant cu contractii mari.

-C83-75 Indrumitor privind executarea trasarii de detaliu in
constructii.

-C56-85 Normativ pentru verificarea calititii i receptia lucrérilor
de constructii.

-P10-86 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de
fundatii directe.

-C29-85 Normativ privind imbunititirea terenurilor de fundare
slabe.

- STAS 5091 - 71 Terasamente. Prescriptii generale.

- STAS 2914 - 84 Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

- STAS 6054 - 77 Terenul de fundatie. Adancimea de inghet.

- STAS 1913/1 - 82 Terenul de fundatie. Pamanturi. Determinarea umiditatii.

- STAS 9824/0 - 74 Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.

- STAS 9824/1 - 75 Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice.

- STAS 3300/1 - 85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

- STAS 3300/2 - 85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul

fundarii directe.
- STAS 2561/1,2,3,4 -90 Teren de fundare. Piloti.
-TS Norme de deviz pentru terasamente.

Norme republicane pentru protectia muncii.

2. LUCRARI PREGATITOARE

Stratul vegetal - Indepartarea stratului vegetal se va face mecanizat, cu excavator pe senile de 0,4 -
0,7 mc.

Depozitarea pamantului excavat se va face pe santier.

Saparea stratului vegetal se va plati la 100 me de pamant excavati, iar transportul pamantului de la
locul de excavare la depozit se va plati la TR.

Niveliri, pregitirea platformei - Prin lucririle de niveldri se realizeazi o platforma plana pe care
urmeazi s se facd trasarea lucrérilor de terasament.

Aici sunt cuprinse siparea dimburilor si umplerea depresiunilor, imprastierea pdmantului in exces
la maximum 30 m distanta.

De asemenea, se asigurd scurgerea apelor superficiale prin realizarea de santuri de garda sau rigole.

1



Caiet de sarcini
Se misoard la 100 m? de platforma nivelata.

3. TRASAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Trasarea lucrdrilor de constructii se va face pe baza planului de trasare existent in proiect.

Executarea trasirii lucrdrilor de detaliu in constructie se va face de echipe alcatuite din oameni de
specialitate dotati cu aparaturad de specialitate corespunzitoare.

¢ EXECUTAREA SAPATURILOR SI A SPRIJINIRILOR

fnainte de inceperea lucririlor propriu-zise se va verifica daci pe amplasament nu sunt retele
electrice, apa, canalizare, gaze.

Sapaturi generale mecanizate.

Sipitura generald se va executa mecanizat cu excavatorul pe senile de 0,40 - 0,70 mc, adici stratul
vegetal.

Sapdtura se va opri cu 30 cm deasupra cotei profilului sipaturii, diferenta executdndu-se manual sau
mecanizat cu respectarea profilului sdpaturii din proiectul de rezistenta.

Sapaturile pentru realizarea de piloti se vor realiza prin forare cu utilaj special montat pe tractor, iar
diametru giurii se realizeaza conform proiect.

Sapaturi in spatii limitate

Sapaturile in spatii limitate se vor executa manual.

Pimantul rezultat din sdpiturad se va descérca direct in autovehicul si se va transporta la depozitul
aflat la 5 km.

Se interzice depozitarea pamantului la mai putin de 1 m de la marginea sédpéturii.

Tnainte de inceperea sapiturilor la fundatii, este absolut necesar ca suprafata terenului si fie curatati
si nivelatd, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu permite stagnarea apelor din precipitatii si
scurgerea lor in sdpéturile de fundatie.

Toate lucririle de terasamente se vor efectua pe tronsoane, fira intreruperi si in timp cit mai
scurt, pentru a se evita variatiile importante de umiditate a piméantului activ, in timpul execufiei.

Ultimul strat de padmant de cca. 30 cm grosime se va sipa manual, pe portiuni esalonate lung — pe
misura posibilititilor de executie a fundatiilor, in ziua respectiva si imediat inainte de turnarea betonului
de fundatie, pentru a se evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

Sdpatura mecanizatd se masoard la 100 m’ ,iar cea manuala la m°> de sapaturd.

Daci existd apd se coboard nivelul freatic prin canale colectoare avand latimea de 40 cm sau prin
intermediul puturilor din care se pompeazi apa.

3.1. EXECUTAREA SAPATURILOR DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE
a) Sdpaturi cu pereti verticali nesprijiniti
Se vor lua urmitoarele masuri pentru mentinerea stabilitatii malurilor:
o terenul din jurul sépéturii sd nu fie incarcat
o piaméntul rezultat din sdpaturd si nu se depoziteze la o distantd mai micd de 1.00m
o se vor lua misuri de inlaturarea rapidé a apelor din precipitatii
Sapaturile cu peretii verticali nesprijiniti se pot executa cu adancimi pana la:
o 0.75 m in cazul terenurilor necoezive
o 1.25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie
o 2.00 m in cazul terenurilor cu coeziune foarte mare

b) Séipaturi cu peretii verticali sprijiniti
2
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Se executd cand :
o sunt depdsite adancimile de la punctul a)
o nu este posibild desfasurarea taluzului
o cand din calculul economic rezultd eficienta sprijinirilor

¢) Sapaturi cu peretii in taluz
Se executi in orice fel de teren cu respectarea urmatoarelor conditii :
o pamantul are o umiditate naturald de 12-18%
o sdpitura de fundatie nu std deschisa mult timp
o panta taluzului sapaturii s nu depéseascd valorile maxime admise

Natura Adancimea sapaturii

terenului pani la 3m Tg=h/b mai mare de 3m Tg=h/s
nisip pietris 1/1.25 1/1.50
nisip argilos 1/0.67 1/1

argild nisipoasa 1/ 0.67 1/0.75
argild 1/0.50 1/0.67
loess 1/0.50 1/0.75

3.2. SAPATURI SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE
in cazul sapaturilor adanci situate sub nivelul apelor subterane, indepartarea apelor se poate efectua prin:
- epuismente directe
- epuismente indirecte

» EPUISMENTE DIRECTE
Pe misuri ce cota sdpiturii coboard sub nivelul apei subterane, excavatiile trebuie protejate cu
ajutorul unor retele de santuri de drenaj, care capteazi apa si o dirijeazd spre puturi.
Adancimea santurilor de drenaj - colectare este de obicei de 0.5-1 m. Adéncimea puturilor colectoare
va fi de cel putin 1 m, sub fundul sapaturii.
In cazul unui aflux important de api in sdpéturi executate in terenuri cu particule fine,
antrenabile, se va cdptusi putul de colectare cu un filtru invers.
Evacuarea apelor din groapa de fundatie se va face prin pompare directa.
La pregitirea lucririlor de pompare a apei trebuie avute in vedere urmétoarele:
o se va stabili numarul si tipul de pompe
o este preferabild utilizarea mai multor pompe cu debite mici decét o singurd pompd cu debit mare.
Pentru asigurarea evacudrii continue a apei din sépatura trebuie luate urmétoarele masuri:
o statia de pompare trebuie previzuta cu agregate de rezerva
o fniltimea coloanei de aspiratie sd nu fie mai mare de 6m, in cazul in care groapa de fundatie este mai
adancd de 6m, pompele trebuie si fie coboréte pe platforma de lucru, fie inlocuite cu pompe electrice
submersibile etajate cu motorul capsulat, instalate sub apa.

= EPUISMENTE INDIRECTE

Se executi cu ajutorul puturilor filtrante sau a filtrilor aciculare care se amplaseazi in afara
conturului excavatiei.

Puturile de epuisment de diametru mare se realizeazi in foraje O 200- 600 mm in care se lanseazd o
coloand drenanti metalica.

Sprijinirea peretilor sapaturii de fundatie se face cu palplanse metalice de inventar.

Pentru lucriri deosebite, executarea sipdturilor in terenuri cu apid subterand, se poate realiza in
incinte etanse inchise, utilizand ecrane de etansare.
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In cazul sprijinirilor cu palplange se vor lua urméatoarele mésuri:
o ghidarea palplanselor _
o palplansele vor avea lungimea egald cu adancimea gropii plus addncimea de infigere in teren a fisei.

4. UMPLUTURI

Umpluturile din jurul fundatiilor si peretilor subsolurilor se vor executa imediat dupa ce constructia a
depdsit nivelul terenului.
Umpluturile se mésoaré la m° de pamant Imprastiat.
inainte de inceperea lucririlor pentru executarea fundatiilor trebuie si mai fie terminate urmatoarele :
o retrasarea axelor fundatiilor. Abaterea admisibild la pozitia in plan vertical a cotei de nivel la
fundatiile structurii este de 10 mm. La pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor de beton, abaterea
admisibila este de 10 mm.
o incheierea procesului verbal de lucrdri ascunse.

5. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Orice lucrare de terasamente va fi inceputd dupd efectuarea operatiei de predare - primire a
amplasamentului, trasdrilor reperelor cotei zero, etc., consemnati intr-un proces verbal incheiat de
delegatii beneficiarului, proiectantului §i executantului.

Inainte de inceperea lucririlor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren, atit in ansamblu
cat si pentru fiecare obiect in parte, conform STAS 9824/1 - 76.

La terminarea lucrérilor de sipaturi pentru fundatii se va verifica pentru fiecare in parte dimensiunile
si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect; in cazul depasirii oricareia dintre
abaterile admisibile, este interzisi inceperea lucrarilor corpului fundatiilor inainte de a se fi efectuat toate
corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in limitele admisibile.

In toate cazurile in care se constatd ci - la cota de nivel stabilitd pentru proiect - natura terenului nu
corespunde cu aceea avutd in vedere la proiectare, solutia de continuare a lucrérilor nu poate fi stabilita
decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face prin probe de laborator, fie prin penetrare
staticd sau dinamica.

Aceste probe, se vor face cel putin cate una la fiecare 200 m? suprafatd si minim 3 pentru fiecare
obiect.

Umpluturile (perne) de pimant, nisip, balast, pietris sau piatrd spartd, care serveste la consolidarea
terenului de fundare si pe care se ageazi direct fundatiile, trebuie tratate ca lucrdri speciale, verificdndu-
se:

o corespondenta cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aseazd, in aceleagi conditii ca si
fundatia propriu - zisg;

o calitatea materialului utilizat pentru aceastd umpluturd, neadmitdndu-se nici o abatere de la

o proiect, in sfera de granulozitate, pentru care se admit abateri de + 5 % fafd de componentele de
sorturi;

o respectarea tehnologiei de compactare prevéazuta in proiect;

o realizarea gradului de compactare prevazut in proiect;

o abaterea admisibili fati de gradul de compactare prevazut in proiect este de - 2 % pentru medie si 5 %
pentru valoarea minima;

o toate buletinele de incerciri si rezultatele verificrilor mentionate mai sus se vor consemna in procesul
verbal de lucrari ascunse.

Pentru umpluturile de pimant utilizate pentru platforme, cai de acces pietonale sau cu circulatie auto
usoard, sistematiziri verticale, completarea sapiturilor de fundatie sau pentru conducte sub pardoseli, se

4
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va verifica :

o indepartarea pamantului vegetal si a altor straturi indicate in proiect;
o corespondenta cu proiectul a naturii paiméntului utilizat si a tehnologiei de compactare
o realizarea gradului de compactare (B), conf. STAS 1913/13 - 83.
Abaterile admisibile fati de gradul de compactare previzute in proiect sunt:

pentru sistematizari verticale : mediu - 10 % ; minim- 15 %;

in jurul fundatiilor, subsolurilor si sub pardoseli ; mediu - 5 % ; minim - 8 %;

la santul de conducte : mediu - 5 % ; minim - 8 %.

Rezultatele acestor verificiri se vor inscrie in procesele verbale de lucrari ascunse.

0O 00O

ntocmit,
Ing. Posa Daniel
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CAIET DE SARCINI

COFRAREA BETONULUI

1. GENERALITATI

a) Prevederile din acest capitol se referd la lucrérile de alcatuire si folosire a panourilor din placaj si
metalice pentru cofraje.

b) Cofrajele sunt constructii temporare, necesare constructiilor pentru redarea formei si dimensiunilor
elementelor din beton, precum si pentru sustinerea acestora in perioada cind acestea nu au capacitatea de
a o face singure.

Solutiile de realizare a cofrajelor trebuie s fie :

o economice, astfel incat costul, consumul de materiale §i de manopera si rezulte in ponderi cit mai
scizute din totalul necesar realizirii constructiei :
rezistente la sarcinile ce le revin, in special :
din greutatea (impingerea) betonului care solicitd elementele de sustinere sau fata cofrajului;
la montiri - demontiri si manipuliri repetate; - la actiunea agentilor atmosferici;
exacte, in privinta reddrii corecte a formei si dimensiunilor elementelor din beton in limita abaterilor
admisibile;
etanse, astfel incat sd nu permit scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi ; - simple, astfel incat sa
asigure :
executia ugoard in intreprinderea producatoare;
insusirea rapidd de citre muncitori a tehnicii de lucru ;
usurinta la montare - demontare, manipulare si transport.
¢) Cofrajele sunt utilizate in principal pentru formarea urmétoarelor elemente:
fundatii;
pereti de beton monolit;
placi de beton turnat monolit pentru plansee;
stalpi, grinzi, nervuri etc.
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2. STANDARDE DE REFERINTA

-C11-74 Instructiuni tehnice privind alcétuirea si folosirea
in constructii a panourilor din placaj pentru cofraje;
-C 140 - 86 Normativ pentru executarea lucrérilor de beton
si beton armat ;
- Proiect tip IPC nr. 7161/1 - 78 Privind popi extensibili, dispozitive de sustinere

metalice.
3. MATERIALE

panouri tipizate (modulate) - NID - MEFMC 1442 - 72 ;

panouri de cofraj cu astereald din scanduri de rdginoase ;
cherestea de risinoase - STAS 1949 - 74 ;

placaj pentru lucrari de exterior - STAS 7004 - 72 ;
material auxiliar mirunt - tiranti, buloane, cleme, bolturi ;
suruburi cu cap inecat pentru lemn - STAS 1452 ;

cuie filetate - STAS 2111 - 71 (tip B sau D)

emulsie parafinoasd " SIN ".

0O 000O0O0OO0O0



- STAS 3300/1 - 85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

- STAS 3300/2 - 85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe.

- STAS 2561/1,2,3,4 - 90 Teren de fundare. Piloti.

-TS Norme de deviz pentru terasamente.
Norme republicane pentru protectia muncii.

4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Receptia panourilor de cofraj se face pe loturi, la furnizor.

Verificarea calitatii la receptie se face prin examinarea unei probe reprezentidnd 5% din lot; dacd din
aceastd probi o cantitate mai mare de 10% nu corespunde, lotul se receptioneazd panou cu panou.
Verificarea dimensiunilor se va putea face folosind sabloanele care au servit la confectionarea
panourilor, dupd o prealabild verificare atentd a acestora.

Pentru fiecare lot de panouri, constructorul va verifica existenta certificatului de calitate emis de
furnizor.

Transportul panourilor atat de la furnizor la santier (dupa efectuarea receptiei) cat i de pe un santier
la altul se va face de preferinti in pachete de cel mult 500 kg cuprinzand 10...16 panouri de acelasi tip,
asamblate prin balotare.

Manipularea pachetelor se poate face cu o macara de capacitate corespunzitoare, folosind dispozitive
de manipulare adecvate. Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor.

Depozitarea panourilor de cofraj se va face pe tipuri, in stive, pe suporti de 15 - 20 cm inalfime; chiar
si pentru o perioadd scurtd de neutilizare, stivele vor fi formate prin suprapunerea panourilor astfel
imperechiate incét suprafetele lor de contact cu betonul si se afle fafd in fafd. Dacad depozitarea
urmeazi a se face pe o perioadi mai indelungats, stivele se vor acoperi cu o prelatd sau cu o folie de
polietilena.

Atat panourile de coftaj cét si celelalte materiale si elemente de inventar formand setul de cofrare se
vor manipula cu atentie, pentru a nu se degrada prematur si a nu se descompleta.

Dupi recuperarea prin decofrare a panourilor de cofraj si a celorlalte piese componente ale setului de
cofraj, ele de curitd de resturile de beton si se ung pentru o mai buné conservare pand la urmétoarea
folosire.

Pentru ungerea de gardd, imediat dupd curitire, se recomandi folosirea
SIN " avind urmétoarea compozitie:

emulsiei parafinoase

- parafind 20...25 %
- sdpun 1,5... 2%
- apa 78,5...73 %.

Tratarea se va face la rece intr-un strat subtire.

5. TEHNOLOGIA LUCRARILOR DE COFRARE CU PANOURI

a) Lucririle pregititoare si principalele etape ale cofrarii
Pentru orice element de constructii operatiile de montare a panourilor de coftaj se succed in principiu

in urmitoarea ordine :

O

(]
o}

curitirea si nivelarea locului de montaj ;

trasarea pozitiei cofrajelor ;

transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, in apropierea
locului de montaj;

curdtirea si ungerea panourilor;

asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;

verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atét in plan cét si pe verticald si
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fixarea lor in pozitie corectd;

o incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de
montare (caloti, juguri, tiranti, zivoare, distantieri, proptele, contravanturi etc.)
o etansarea rosturilor. ,

La folosirea panourilor de cofraj, se vor evita, pe cit posibil, practicarea gaurilor in astereald si
baterea cuielor in schelet. Se interzice cu desivarsire tierea sau cioplirea panourilor, in scopul adaptérii
lor dimensionale sau de detaliu la cazuri particulare de folosire, in toate asemenea cazuri fiind necesard
adoptarea unor completiri la fata locului sau a unor panouri speciale.

Panourile de care sunt fixate cutiile pentru giuri de trecere, sipcile pentru santuri ale traseelor de
instalatii, etc., vor fi folosite cu aceeasi destinatie la fiecare refolosire. Cutiile si sipcile se vor fixa de
panouri in cuie avand grosimea minima de 1,8 mm. Pentru a se ugura decofrarea panourilor echipate cu
astfel de piese in relief, acestea vor fi curdtate si unse cu deosebitd atentie.

Contravanturile esafoadelor vor fi bine strdnse cu dispozitivele lor de asamblare, verificarea fiind
obligatorie.

Termenele la care se va face decofrarea elementelor de constructii sint cele din " Normativul pentru
executarea lucrarilor de beton si beton armat ", C 140 - 86.

Imediat dupi decofrare se vor indeparta bavurile de pe suprafata betonului, folosind ragchete, dali
sau polizoare si se vor remedia eventualele defecte ale suprafetei betonului in conditiile art. 5.67 al "
Normativului pentru executarea lucrrilor de beton si beton armat ", C 140 - 86.

Pentru buna desfasurare a lucrérilor de cofraj sunt necesare urmatoarele activitdti pregititoare:

Analiza proiectului de executie al obiectivului si a conditiilor specifice de executie, urmirind
in principal :
o sectiuni prin obiectiv, forme si dimensiuni ale elementelor din beton armat monolit si prefabricat;
o specificatiile privind obligativitatea continuiti{ii unor elemente din beton turnat monolit, rosturi de
lucru, tehnologii de executie sau alte indicatii tehnologice preconizate;
o dotarea santierului cu utilaje, cofraje, dispozitive de manipulare, scule etc., in vederea alegerii
proceselor tehnologice; ’
o termenul de executie al obiectivului;
o stadiul organizarii de santier i termenul de incepere a lucrérii propriu - zise.
Gruparea elementelor de beton armat monolit si alegerea tehnologiilor

Elementele se grupeazi dupi forma si dimensiuni, avandu-se in vedere tehnologia ce se poate adopta
la fiecare grupi si indicatiile proiectantului privind obligativitatea continuitifii betondrii anumitor
elemente.

intocmirea proiectului tehnologic operativ privind lucrdrile de cofraj.

b) Conditii privind cofrarea diferitelor elemente de constructii

o Pentru cofrarea fundatiilor (continue sau izolate) cu indl{ime micé, panourile se dispun cu latura
orizontal, iar pentru cele cu indl{ime mare cu latura lungd vertical. Pentru solidarizarea si sprijinirea
panourilor se folosesc montanti, clesti, distantieri, tarusi, dulapi de aliniere, proptele, etc.

o Pentru cofrarea peretilor, panourile pot fi dispuse cu latura lung fie orizontal, in care caz panourile
sunt sustinute de montanti verticali, aliniati pe orizontald cu rigle, fie vertical, in care caz sunt
sustinute si aliniate prin moaze orizontale dispuse la minimum doud niveluri. Prima solutie se adopta
in general dacd se urmdreste obtinerea unor elemente de cofraj avand o suprafaii mai mare ,
manevrabile cu macaraua, iar cea de-a doua, daci montarea si demontarea panourilor se face manual
la fiecare cofrare.

In ambele cazuri, panotajul (impartirea pe panouri a suprafetei de cofrat) va fi identic pentru ambele
fete ale peretelui, rosturile dintre panouri trebuind sé fie fatd in fatd. in acest fel tirantii se monteazi cu
usurinti in licasurile (gduri sau chertdri marginale) din panouri anume practicate la confectionare.

Panotarea va trebui si inceapi de la intersectiile peretilor spre mijloc. Pentru a se putea prelua
abaterile inerente atit la trasarea peretelui cat si la dimensiunile efective ale panourilor rezultate la
confectionarea sau in urma repetatelor folosiri, panotarea va trebui sa prevadi in timp un interspatiu de
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minimum 5 cm lafime. Acoperirea acestui interspatiu se va putea face fie cu o fururd din lemn care se

poate realiza din doi dulapi avand sectiunea in forma de pand, fie cu o piesd din tabld. Spatiul de

compensare realizat permite o scoatere ugoara a panourilor adiacente.

Pentru obtinerea unei suprafete plane, panourile de cofraj pentru pereti se vor alinia riguros la
montare, atat la rosturile dintre ele cat i, dacd este cazul, in zona de contact cu panourile de cofraj pentru
placa.

La partea inferioard, alinierea panourilor se va realiza cu ajutorul unor tilpi de rezemare si se vor
mentine fetele la distanta corespunzitoare grosimii peretelui, cu ajutorul unor distantieri, care pot fi din
teavd PVC previzuti la capetele cu conuri de protectie tot din PVC. Mentinerea alinierii panourilor
asamblate se tine cu ajutorul montantilor i al riglelor de aliniere respectiv al moazelor si cu ajutorul
tirantilor trecuti prin distantieri. Asigurarea verticalititii se face prin proptele, de preferinté reglabile.

Impingerea betonului proaspit care actioneaza asupra panourilor de cofraj se preia prin elementele de
sprijinire ale panourilor - montanti respectiv moaze - gi prin tirantii de legatura realizati in general din otel
beton si blocati cu zivoare cu excentric sau pand. in cadrul proiectului de cofraj se vor verifica prin calcul
elementele de sprijinire si legitura din punct de vedere al rezistentei si al deformatiilor.

Cofrajele stalpilor se alcétuiesc in general din panouri dispuse vertical. Panourile vor putea fi agezate
in plan:

o fie simetric, in care caz o latura a stalpului (in general cea micd) de reguld se cofreazd cu un panou
special de litimea stilpului, calotarea facandu-se cu caloti drepti pe doud laturi paralele legati cu
tiranti din buloane sau din otel beton ;

o fie decalate " in morisca " in care caz calotarea, de reguld, se face cu caloti triunghiulari, stransi, de
preferinta, prin piese speciale cu pana.

o Pentru iesirea muchiilor stilpului, se folosesc elemente triunghiulare din sipci de lemn sau PVC.
Trasarea bazei se face de regula printr-o rampa de scandura.

o Pentru a se controla si curiita baza stilpului, se prevede o fereastrd de vizitare, care poate fi realizati
in cazul folosirii panourilor de inventar, prin montarea decalat pe verticald, a uneia din panouri.
Atunci cand cofrajul se monteazd asamblat peste arméitura gata montatd iar placa nu se monteazi
concomitent, se poate renunta la fereastra de vizitare.

o La cofrarea grinzilor si nervurilor, pentru fetele laterale panourile se dispun, in general, cu latura pe
orizontald. Se recomandi ca panoul special pentru grinzi si fie cuprins intre panourile de cofraj ale
fetelor si si fie sustinut de aparate, pentru a permite decofrarea mai timpurie a laturilor. Calotarea
panourilor laterale de cofraj ale grinzilor se face cu ajutorul unor juguri, legate in cazul grinzilor inalte
la partea superioara prin tiranti din otel - beton trecnd prin distantieri tubulari din PVC.

o La cofrarea plicilor, panotarea va urméri o rationald dispunere a elementelor de sustinere (popi,
grinzi, esafodaje, etc.), precum si acoperirea unei suprafete maxime cu panouri de inventar. Pentru
usurarea decofrérii este necesar sd se prevadd pe ambele directii cate o fasie de compensare de 5 - 10
cm latime.

o In cazul cofririi concomitente a elementelor verticale (pereti, stalpi) cu cele orizontale (grinzi,
nervuri, placi)in scopul turnirii betonului intr-o singuré faza, imbinarea cofrajelor se va face in asa fel
incat panourile de cofraj pentru elementele orizontale sd se suprapuna peste cele verticale, pentru a
permite decofrarea peretilor si a stilpilor inaintea grinzilor si placilor. Cofrarea concomitentd trebuie
insd evitata ori de céte ori este posibil, intrucat:

a) panourile orizontale pot presa pe cele verticale, prin greutatea betonului, ficind dificild
recuperarea mai rapida a panourilor verticale;

b) realizarea ferestrelor de vizitare devine obligatorie ; in orice caz curtirea bazei stalpilor se va
face dupa executarea intregului cofraj;

¢) cofrajele elementelor verticale trebuie realizate de indlt{ime exactd, nefiind posibild depésirea
indltimii elementelor de beton, ceea ce, de reguld, face imposibild folosirea panourilor de inventar fard
completiri pe verticala.



¢) Cofrarea diferitelor elemente de constructii

Fundatii
~ La fundatiile continue, se traseaza mai intai axul longitudinal pe fundul sanfului (sdpéturii), fata de
care apoi se va trasa pozitia fetelor interioare ale panourilor de cofraj.

La fundatiile izolate (daci este cazul), pe fundul sapiturii se traseazi cele doud axe perpendiculare
ale fiecirei fundatii in parte, in raport cu care se traseazi apoi pozitia fetelor interioare ale panourilor de
cofraj.

Fixarea cofrajelor la fundatii (continue sau izolate) se va face cu montanti, proptele, tirusi, distantieri
etc., dupi care in prealabil s-a verificat pozitia cofrajelor in raport cu prevederile proiectului.

Pereti

Cofrarea peretilor cu panouri se executd in urmétoarea ordine :

o se traseazd axele peretilor si conturul lor ;

o se fixeaza tilpile de rezemare si aliniere ;

o se monteazi panourile de cofraj pentru una din fetele peretelui incepand cu panoul de la intersectie si
pe misurid ce se executid montarea, fiecare panou de cofraj se asambleazd, se introduc si piesele ce
asigurd coplaneitatea panourilor §i se sprijind provizoriu cu proptele ;

se monteaza armétura peretelui ;

se fixeaza cutiile si ramele pentru goluri ;

se monteazd panourile de cofraj pe cea de-a doua fati a peretelui ;

concomitent cu montarea panourilor de cofraj de pe cea de-a doua fatid a peretelui se monteazi
distantierii prin care se introduc tirantii ;

se monteazi scheletul de sustinere (montanti, rigle, moaze) si se fixeaza cu tirantii ;

se verificd verticalitatea cofrajelor cu ajutorul firului cu plumb si se face proptirea in pozitie
definitiva.
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Stalpi si diafragme

Montarea cofrajelor din panouri pentru stilpi si diafragme se executd in urmétoarea ordine :

se traseazi axele perpendiculare i conturul stilpilor si a diafragmelor, fixdndu-se rama de trasaj ;

se monteaza armatura ;

se curdtd baza stalpului sau a diafragmei;

se monteazi cofrajul gata asamblat si prevézut cu sipcile triunghiulare de tesire a colfurilor ;

se sprijind provizoriu cofrajul cu ajutorul proptelelor ;

dupa verificarea pozitiei si verticalitatii se strAng definitiv calotii si se fixeaz definitiv proptelele.

In cazul prevederii ferestrelor de vizitare, curdtirea bazei stilpilor se face ca ultimd operatie. In cazul
asamblrii la fata locului a cofrajului, trei laturi ale acestuia se monteaza inaintea arméturii, sprijinindu-se
provizoriu, iar dupa montarea armiturii cofrajul se incheie cu cea de-a patra laturd.

O 00O0O0O0

Plansee

Montarea esafodajelor de sustinere a cofrajelor pentru plansee (grinzi, nervuri, plici) se face in
urméitoarea ordine :

o se traseazd pozitia elementelor verticale de sustinere (popi etc.);

o se amplaseazi elementele verticale de sustinere si se contravantuiesc provizoriu;

o se monteazi si se fixeazi elementele orizontale ale esafodajului (rigle, grinzi extensibile etc.);

o se verificd pozitia si dimensiunile, operandu-se corecturile necesare.

Strangerea definitivd a contravanturilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza dupd montarea

cofrajelor.

Grinzi
Montarea cofrajelor din panouri pentru grinzi si nervuri se face in urmétoarea ordine:
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o pe esafonajul stabilit de proiectant si executant se fixeaza cofrajul pentru fundul grinzii sau nervurii,
verificandu-se cu atentie cota, rectilinitatea si orizontalitatea ;

o se monteazi panourile fetelor laterale ;

o 1in cazul unor grinzi inalte, dupi cofrarea unei fete laterale se monteaza armitura ;

o se consolideazi cofrajul grinzii (nervurii) prin montarea jugurilor care au eventual la partea superioard
tiranti de strAngere trecuti prin distantieri.

Plici

Montarea cofrajelor din panouri pentru plici se face in urméitoarea ordine :

o se monteazi panourile de inventar si eventualele panouri de completare pe esafodajul pregitit,
corespunzitor planului de panotaj, ludnd masuri menite si impiedice deplasarea orizontald a
panourilor in timpul turnérii betonului ;

o se completeazi conform aceluiasi plan de panotaj cu fururile de compensare necesare decofririi ;

o se verifici cotele intradosului plicii si orizontalitatea acestuia.

Cofrajele din panouri se ung cu atentie inaintea montirii arméturilor in scopul de a se facilita operatia
de decofrare si a se miri prin aceasta numarul de folosiri ale panourilor.

Ungerea se face imediat dupd montarea cofrajului sau chiar in timpul montérii lui (la pereti, stilpi,
grinzi inalte).

Pentru ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop sau unguentul de garda aplicat
dupi decofrare, fiind interzisd folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradeazd materialele
lemnoase. Este recomandabil ca aplicarea unguentului sé se faca prin pulverizare.

La operatiile de armare se va avea grija de a nu se lua unguentul de pe cofraj pe carcasele de
armaturi.

Inainte de inceperea turndrii se vor amenaja si verifica, la pereti si stilpi, podinele de lucru pentru
muncitorii betonisti, avand indl{imea si latimea corespunzitoare si previzute cu parapete de protectie,
precum si punti de circulatie deasupra armaturilor la plangee.

De asemenea se va verifica starea de functionare a mijloacelor pentru transportul, punerea in opera si
compactarea betonului (autoagitatoare sau basculante, pompe de beton sau bene, vibratoare, etc.).

Decofrarea elementelor de constructii
La decofrarea elementelor verticale (pereti, stalpi), ordinea operatiilor este in general inversd celei
indicate la montarea cofrajelor respective, anume :
o desfacerea zivoarelor de sustinere (montanti, rigle, moaze, caloti) ;
o scoaterea fururilor de compensare la pereti ;
o scoaterea panourilor, la pereti incepand de la fururi ;
o demontarea scAndurilor de aliniere, respectiv a ramei de trasare.
Totodati se poate efectua in mod asemandtor si decofrarea laterald a grinzilor prin desfacerea si scoaterea
tirantilor, demontarea jugurilor si indepartarea panourilor.
La decofrarea elementelor orizontale (grinzi, nervuri, plici) ordinea operatiilor este in general
urmdtoarea:
o slibirea contravanturilor, pentru a permite coborarea esafodajului in ansamblu;
o cobordrea elementelor de sustinere verticale cu minimum 10 cm prin actionarea asupra dispozitivelor
amintite (pene, filete etc.) ;
o scoaterea la plici a fururilor de compensare si a panourilor de cofraj ;
o demontarea esafodajului, si anume : demontarea grinzilor, a contravéntuirilor si a popilor.

6. ABATERI ADMISIBILE

Abateri limita la dimensiuni reprezentind deschideri :



- pentru grinzi si placi fara grinzi

- cand deschiderea este 3,00 m+ 10 mm

- cand deschiderea este 3,00 m + 12,5 mm
- pentru plicile planseelor cu grinzi

- cand deschiderea este 3,00 m + 6 mm
- cand deschiderea este 3,00 m + 8 mm
- pentru pereti

- cand lungimea (inal{imea) este 3,00 m +10 mm

- cand lungimea (indltimea) este 3,00 m +12,5 mm
Abateri limita la dimensiunile sectiunilor transversale :

- la stalpi, grinzi + 3 mm

- la grosimea peretilor si placilor + 2 mm
Tolerante la rectiliniaritatea muchiilor :

-pem + 3 mm

- pe toata lungimea muchiei + 4 mm

Tolerante la planeitatea suprafetei :
Deformatiile pe care le suferd cofrajul in timpul turnarii i compactirii betonului nu vor depési limitele

admisibile cuprinse in acelasi tabel 1 al anexei XXI la normativul C 140 - 71, la col.4.

7. VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI

Etapele contractului de calitate la lucrérile de cofraje sunt :

a) Etapa preliminari - caracterizata prin asigurarea conditiilor tehnico - organizatorice necesare
executdrii si realizarii lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile
tehnice, constand din :
verificarea lucririlor premergitoare celor de cofraje ;
verificarea mijloacelor de munci cantitativ si calitativ conform documentatiilor tehnologice ;
verificarea geometriei subansamblurilor de cofraj si inscrierii in limitele abaterilor admisibile ;
verificarea subansamblurilor de cofraj privind :
existenta tuturor elementelor previzute in documentatia de executie ;
fixarea corectd a elementelor de prindere (menghine, cleme, suruburi etc.) ;
integritatea fetei cofrajului.

b) Etapa de executie a lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si
prescriptiile tehnice constind din :

o verificdri dupd trasare si inscriere in abaterile admisibile privind: pozitia marcajelor fatd de axele
constructiei si fatd de elementele corespunzitoare turnate la etajul inferior ; dimensiunea elementelor
ce urmeaza a fi cofrate ;

o verificarea dupd montarea elementelor de bazé (caloti in cazul stalpilor, montanti si panouri in cazul
peretilor, tilpile esafodajului si schelelor etc.) privind: existenta tuturor elementelor previzute in
documentatie; fixarea corectd si stabild a elementelor de prindere si legatura; pozitionarea corectd fatd
de marcaj, in limitele abaterilor admise;

o verificiri dupd montarea fiecarui nivel de elemente (ex. panouri in cazul CMS, montanti si panouri in
cazul cofrajelor pasitoare, intregul ansamblu in cazul utilizdrii subansamblurilor mari de cofraje
pentru pereti etc.), privind: existenta tuturor elementelor previzute ; fixarea corectd si stabila a
elementelor de prindere si legatura ; pozitia golurilor, inclusiv a celor destinate verificdrii, la receptia
structurii, a pozitiei reciproce a axelor verticale ale elementelor de la diferite niveluri ; incheierea
corecti si asigurarea etangeitatii ; curditirea cofrajelor ; asigurarea masurilor NTS si PSI ; pozitionarea
corectd fatd de marcaj ; dimensiunile cofrajului ; pozitionarea fati de orizontald si verticala.
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¢) Etapa finali de verificare la receptia lucririlor conform documentatiilor tehnologice si
s, e P ESCTIPHIOT tehNICE - e sn s mmmn e e et e :
"~ La terminarea lucririlor de cofraj se efectueazi receptia finald de citre o comisie formati din
beneficiar (diriginte de santier) si constructor (sef de lot, seful punctului de lucru, seful de echipd).
Comisia va efectua verificérile previzute mai sus (" Verificari dupa montarea fiecdrui nivel de elemente"
), precum si alte verificiri previzute in " Figele de utilizare " specifice, in tabelele cu " Operatii de
verificare la receptie ". Rezultatele verificirii si eventualele remedii ce trebuie ficute se vor consemna in
" REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII
LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE ".
Dupi efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou proces verbal.

ATENTIE !

INAINTE DE TURNAREA BETONULUI CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU
(MAISTRU, INGINER) ESTE OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA, STABILITATEA,
REZEMAREA PE TEREN, ETANSEITATEA, POZITIONAREA SI STABILITATEA
ELEMENTELOR CE VOR FI INGLOBATE IN BETON (armituri, rame, goluri, plicute
metalice, instalatii etc.) CONFORM DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE.

Dupi turnarea si intirirea betonului se executd decofrarea pe baza unei dispozitii scrise date de seful de
lot. La decofrare se vor respecta prevederile din Normativul C 140 - 86 Cap. " Decofrare ".

ntocmit,
Ing. Posa Daniel



CAIET DE SARCINI

ARMAREA BETONULUI

1. Standarde de referinti
1. C 140 - 86-Normativ pentru executarea lucrérilor din beton si beton armat.

..... .

2. C 56 - 89 -Normativ pentru verificarea calitatatii si receptia lucrérilor de constructii.
3. Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor de otel beton .
4. STAS 438/1 - 80 - Otel beton laminat la cald.

2. Materiale si produse
- otel beton rotund, neted OB 37 - STAS 437/1 - 80;
- otel beton cu profil periodic, PC 52 - STAS 438/1 - 80;
- srmd moale - STAS 880 - 80;
- sArma trasd pentru beton armat - STAS 438/2 - 80;
- plase sudate pentru beton armat - STAS 438/3 - 80;

Livrare, depozitare, manipulare
Livrarea otelului beton se face numai conform prevederilor in vigoare si insotitd de certificate de

calitate care vor cuprinde:

o}

o
o

valorile proprietitilor mecanice rezultate din incercéri

rezultatele indoirii la rece
rezultatele analizei chimice.
Livrarea otelului beton se face in legaturd de bare sau colaci, masa minima a unui colac este de 40

Kg, iar masa maxima este de 600 Kg.

o

(]
o]

colacii vor fi legati strans 1n trei sau mai multe locuri

marcarea se va face prin vopsire
depozitarea otelurilor pentru armaéturi se va face astfel incat si se evite:
a). conditiile care favorizeaza corodarea otelului;

b). murdarirea acestuia cu pdmant sau alte materiale

3. Executia lucriirilor de armare a betonului
a) Curitirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si fasonarii

acestora.

o]
O

La curatire se va indeparta:

pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati

rugina neaderenti care se desprinde prin lovire cu ciocanul

rugina aderents, prin frecare cu peria de sirma in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie indoite
prin sudurd. Dup# indepirtarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor
sectiunii barei nu trebuie si depdseascd abaterile limitd la diametru previzute in anexa IIL.1 din
Normativul C 140 - 86 si anume:

pentru bare cu D <25 mm abatere limitd de - 0,5 mm;

pentru bare cu D> 25 mm abatere limita de - 0,75 mm.

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie si fie indreptat Tnainte de a se proceda la tdiere

si fasonare, firi a se deteriora insd profilul. La intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depdsi 2
mm/m.

Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentelor in cursul operatiei de indreptare.
b) Fasonarea barelor, confectionarea i montarea carcaselor de armiturd se va face in stricta

conformitate cu prevederile proiectantului. Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate,
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in asa fel incit si se evite confundarea lor §i si se asigure pastrarea formei si curdfeniei in momentul
montarii.

Armiturile se vor termina cu sau fird ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul arméturilor
netede, ciocul se indoaie la-180° cu raza interioari de min. 2,5 d si portiunea dreapti de la capit de 3 d. In
cazul armiturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90° , cu raza interioari de minimum 2,5 d si
portiunea dreaptd de la capit de 7 d completate cu prevederi suplimentare din STAS 10107/0 - 90,
cap.6.4, 6.5, 6.2, 6.3.

Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stilpi in grinzi sau a celor de trecere peste coltul unui
cadru se va face dupd un arc de cerc cu raza de cel putin 10 d.

Capetele barelor inclinate trebuie si aibd o portiune dreaptd cu lungimea de cel putin 20 d in zone
intinse si cu cel putin 10 d in zone comprimate.

In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, cercul de indoire va fi de minim 2 d (diametrul
etrierului).

Fasonarea ciocurilor si indoirea armiturilor se executd cu o migcare lentd, fird socuri. La masinile de
indoit cu doui viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii.
Fasonarea barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face la cald.

Se recomandi si nu se execute fasonarea armiturilor la temperaturi sub -10° C.

c) Legarea armiiturilor trebuie efectuati la incrucisarea barelor, prin legdturi cu sdrma neagrd sau
prin suduri electricd prin puncte.

Cand legarea se face cu sirmd, se vor utiliza 2 fire de sirma de 1....1,50 mm diametru.

Retelele de armituri din plici si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doud randuri de
incrucisdri marginale, pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor vor fi legate din 2 in
2, in ambele sensuri. (sah).

La grinzi si stilpi, vor fi legate toate incrucigdrile barelor arméturii cu colturile etrierilor sau a
ciocurilor agrafelor. Restul incrucigirilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate
numai in sah.(cel putin din 2 in 2).

Barele inclinate vor fi legate, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se incruciseazai. Etrierii si
agrafele montate inclinat fati de armdturile longitudinale se vor lega de reguld de toate barele
longitudinale cu care se incruciseaza.

d) Plasele sudate se vor folosi ca armdturi pentru elementele din beton armat, monolite sau
prefabricate (plici pentru plangee si acoperisuri etc.) solicitate de reguld numai de incdrcdri statice.
Utililzarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului C 140 - 86 (pct.3,
25...3.30) a Instructiunilor P 59 - 80 si Catalogul MIM ISPS Buziu 1978.

Plasele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pdmantul pe loturi de aceleasi
tipuri si notate corespunzator.

Incircarea , descércarea si transportul plaselor sudate se vor face cu griji, evitindu-se izbirile si
deformarea lor sau desfacerea sudurii.

Calitatea sudurilor sau a plaselor sudate se verifici prin incerciri pe epruvete, precum si prin
incircari pe plase conform prescriptiilor mentionate in anexa I.1 la Normativul C 140 - 86.

in cazul in care plasele sunt acoperite cu rugini se va proceda la inliturarea prin periere in cel pufin 5
zone de cite minim 20 cm, pentru fiecare armatua care intrd in alcituirea plasei.

¢) Iniidirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. In cazurile in care prin proiect
nu se indici locul si modul de inddire a barelor, se vor respecta urmétoarele reguli:

o pozitia inddirii se va stabili de catre conducatorul de lot care conduce direct executia lucrérilor
respective, in zonele cu cele mai reduse solicitéri.

o inddirea se efectueazi tinind seama de prevederile din Cap.. II "Caiet de sarcini" din prezentul
material.

f) Montarea armiturilor se poate face bara la bari (bare flotante) sau sub formd de subansambluri
(carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului.
Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigurd o crestere a productivitatii muncii.

La terminarea montirii armiturilor, datoritd importantei deosebite a calitatii executiei acestora cat si

2



faptul ci dupi turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu
receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.
Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de arméturd previzutd in devize, este necesar si se
tind o evidentd a consumurilor-pe obiect sau pérti de obiecte.
e Montarea barelor flotante desi nu constituie un procedeu recomandabil, se utilizeazi la fundatii,
grinzi (in special la cele continue), pereti si placi.
Executarea lucririlor se va face cu griji pentru a nu introduce in cofraj pamant, murdérii sau alte corpuri
care ar diuna calitétii betonului.
La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare se ageaza barele fasonate conform proiectului,
legandu-se intre ele si montind distantierii pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton.
Se introduc de asemenea mustitile pentru stilpi sau pereti si se fixeazd de armdtura fundatiei. Radierele
se realizeazi prin introducerea intai a barelor plasei inferioare (ridicate sau drepte) pe locurile insemnate
anterior. Peste ele se ageazi barele pe directie perpendiculara si se leaga.
Se ageazi caprele de rezemare a plasei supetioare mai intdi pe o directie si apoi pe cealaltd, legandu-se
conform prevederilor constructive.
Urmeaza introducerea distantierilor pentru realizarea stratului de acoperire cu beton.
Stalpii si diafragmele se realizeaza prin urmatoarele operatii:
o introducerea barelor verticale si legarea lor de mustiti;
o ridicarea etrierilor si legarea lor de sus in jos la distante conform proiectului;
o introducerea barelor orizontale pentru diafragme
o verificarea verticalititii carcasei realizate si ancorarea ei pand la realizarea cofrajului.
Grinzile se monteazi dupi executia stlpilor, respectandu-se ordinea operatiilor de mai jos:
o insemnarea pe marginea cofrajului a pozitiei etrierilor
o introducerea etrierilor in cofraj cu partea deschisd in sus
o introducerea barelor drepte de la partea interioara a grinzilor si legarea lor
o agezarea si legarea restului barelor cu sdrma.
Peretii
Armitura se monteazi de reguld dupi ce cofrajul unei fete a peretelui este gata executat.
se realizeazi prima retea de bare (orizontald) si verticala
se fixeazd de cofraj prin simple carlige sau dispozitive
se realizeazi a doua retea de bare
se fixeaza prin distantieri de prima retea si se leagi toate barele.
se monteaza al doilea panou al cofrajului.
Plicile
Se armeaza in urmatoarea ordine a operatiilor:
o 1insemnarea pe cofraj a pozitiei barelor
o asezarea barelor drepte si legarea lor cu sdrmé de armétura grinzilor sau centurilor.
o se monteazi apoi barele ridicate (care pot fi aduse fasonate de la banc sau pot fi fasonate cu
dispozitivul reglabil special).
o se ageazd deasupra armitura de repartitie si se leagd cu sarma.
in cazul plicilor armate pe doud directii care nu au bare de repartitie, se monteazi mai inti barele
drepte si ridicate din randul de jos pe directia indicata in proiect, pe care se ageaz al doilea rand si se
leagd.
Se monteazi de asemenea barele de montaj si caldretii.
Mentinerea distantei fati de cofraj se face cu distantieri (pentru primul rand) si cu capra (pentru al
doilea rand).
Circulatia pe porfiunea montati se face pe o podind speciald sau pe dulapi, sprijinite, de asemenea pe
capre.
e Montarea carcaselor se face de reguld cu ajutorul mijloacelor mecanice de ridicat, dotate cu
dispozitive adecvate care permit montarea fira a le deforma sau deteriora.
Efectuarea montajului carcaselor necesiti o serie de pregitiri printre care:
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o partea de constructii in care se face montarea si fie degajati de alte elemente sau materiale de
constructii..

o elementele de cofraj si fie deschise

o cofrajul si fie curitat de murdirii, moloz, rumegus, capete de scandurd, zipada etc.

o verificarea dimensiunilor geometrice ale cofrajului.

Asezarea in cofraj a carcaselor trebuie facutd cu grija pentru a nu produce deformarea acestora sau
chiar a cofrajului.

Montarea carcaselor pentru stilpi se face prin legarea la partea de jos a barelor fundatiei sau ale
stalpului inferior.

Carcasele grinzilor se duc la locul de montaj si se ageazi cu un capit pe cofraj, pe suport, iar al doilea
capit se lasd in jos pe cofraj. Dupd aceasta se scoate suportul si se lasi intreaga carcasd, dupd care se
verificd acoperirea cu beton, fixandu-se definitiv carcasa.

Operatiunile necesare montérii carcaselor sunt:
o prinderea carcasei de dispozitivul de ridicat care este legat de carligul macaralei;
o ridicarea carcasei spre locul de montaj si legarea ei de mustitile lasate in acest scop pentru a o fixa;
o desfacerea dispozitivului de ridicat al carcasei.
e Montarea plaselor sudate comportd o anumitd operatiune pregititoare ce are ca scop scurtarea
timpului de armare i obtinerea unei calititi superioare. Aceste operafii sunt:
o verificarea dimensionald si calitativa a plaselor;

o remedierea defectelor constatate (noduri slabe sau desfacute);
o prelucrarea propriu-zisa prin tiieri, decupdri, legari de bare suplimentare etc.
e Montarea armdturii se face in douad moduri:
la sol cu introducerea ulterioari in cofraj, solutie ce permite realizarea cofrajului si arméturii in
paralel. Pe o platforma din raza de actiune a mijlocului de ridicare se realizeaza armatura (inferioard,
superioard, distantieri, etc.), dupd care cu un dispozitiv cadru se ia si se monteaza in coftaj.
montarea directd in cofraj plasi cu plasid care necesitd insemnarea cu cretd a pozitiei plaselor
pe coftaj. productivitatea muncii este mai scazuti dar se limiteaza posibilitatea erorii.
Plasele ancorate pe reazeme se monteazi prin tdirea ultimei bare transversale si introducerea prelungirii
barelor longitudinale intre etrierit reazemelor.
La realizarea armiturii cu ajutorul plaselor sudate trebuie urmarit ca:
o ultimele dousi bare marginale de pe fiecare laturd a plaselor sd nu prezinte mai mult de 5% noduri
nesudate (fati de numirul total de noduri pe bara) si in nici un caz doud noduri aldturate nesudate;
o asezarea plaselor si se facd intr-o succesiune care si permitd, fird a stinjeni, montarea plaselor
urmatoare
o inddirile prin petrecere s fie executate corect
o si se asigure mentinerea pozitiei plaselor in timpul betondrii si asigurdrii grosimii stratului de
acoperire cu beton

g) Stratul de acoperire cu beton al barelor din elementele de beton armat, are drept scop asigurarea
protectiei armaturii contra eroziunii si buna conlucrare a acesteia cu betonul.

Grosimea necesard a stratului de beton pentru acoperirea armaéturilor este indicatd in Cap. II al
prezentei lucrari.

Montarea armiturilor va fi efectuatd in pozitiile prevdzute in proiect, asigurdndu-se mentinerea
acestor pozitii si in timpul turndrii betonului.

La montare se vor prevedea:
o cel putin 3 distantieri la fiecare metru pétrat de placi sau perete
o cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp
o cel putin un distantier la fiecare 2m liniari de grinda sau in zona cu armétura pe doud sau mai multe

randuri.

Distantierii pot fi confectionati din masa plasticd sau prisme de mortar prevdzute cu cate o sarma
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pentru a fi legate de armaturi.

Se interzice folosirea cupoanelor de otel beton.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioard a plécilor, se vor folosi capre din
otel beton sprijinite pe cofraj si dispuse intre ele la distanta de maximum 1 m. (respectiv 1 buc/mp).

in cazul plicilor in consold, distanta dintre caprele de mentinere a pozitiei armiturii va fi de
maximum 50 cm (respectiv 4 buc/mp).

Praznurile si pliacutele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudurd si armitura elementului,
sau vor fi legate cu sirmi de cofraj sau armdturi, asigurdnd mentinerea pozitiei carcaselor in timpul
turndrii betonului.

Se recomandi ca atunci cind se dispune de mijloace mecanice de ridicare $i montaj, armétura s se
monteze sub forma de carcase preasamblate, de preferintd sudate prin puncte.

h) Inlocuirea armiturilor se poate efectua, in cazul in care nu se dispune de sortimentul si

diametrele prevazute in proiect, cu respectarea urmétoarelor condifii:

o adaptarea altor diametre, de acelasi tip de otel cu cel inlocuit se va face astfel incét aria armdturii s&
rezulte egald sau cu cel mult 5% mai mare decét cea din proiect.

o in cazul armiturilor de rezistenti din grinzi, diametrul mai mare decét cel previzut in proiect, dar fard
a schimba tipul de otel.

o distantele minime si respectiv maxime, rezultatele intre bare, precum si diametrele minime adoptate
trebuie si indeplineasca conditiile din Cap. II;

o finlocuirea armiturilor cu bare din alt tip de otel decét cel previzut in proiect, se va efectua pe baza
datelor precizate de proiectant.

i) Executarea lucririlor de arméituri pe timp friguros

In scopul continurii activititii de constructii pe perioada de timp friguros (15 noiembrie - 15 martie)
proiectul de organizare va fi completat de catre executant cu 30 zile fnaintea inceperii acestei perioade, cu
maisuri menite si facd posibild aceastd continuare.

In afara masurilor generale care se iau pe santier, pentru lucrarile de arméturd se vor avea in vedere
urmitoarele misuri speciale:

o depozitarea armiturilor se va face de preferinti in spatii disponibile, iar in cazul cd acestea nu existd
se vor proteja (cu prelate, folii), astfel incat si se evite caderea zipezii sau formarea ghetii pe
suprafata barelor.

o barele pe suprafata cirora s-a format gheats, trebuie curdtate inainte de prelucrare, prin ciocdnire cu
ciocan de lemn, prin jet de api fierbinte, aer cald sau abur. La fel se procedeazi si in cazul arméturilor
montate, dar numai cu pufin timp inaintea turndrii betonului, pentru a nu se forma din nou gheata
(pojghita) de gheati. Este interzisd dezghetarea cu ajutorul flicarii, deoarece prin afumarea suprafefei
otelului se micgoreazd aderenta la beton.

o fasonarea armiturii se va face la temperaturi pozitive (in cazuri speciale si sub 0° C), folosind, dupa

o la fundatiile puternic armate, montarea armiturilor se va face numai cu putin timp inainte de turnare,
deoarece in cazul unei eventuale inghetdri, armitura ar impiedica operatiunea de dezghetare a
fundului sdpaturii.

o portiunile de armituri care rimén afard din beton dupd turnarea acestuia, se vor izola cu grija prin
invelirea cu pasld minerald, calti, etc. si carton asfaltat, pentru a nu se produce inghefarea betonului
care aderi la ele.

o in cazul in care sunt necesare suduri, acestea nu vor fi executate la temperaturi sub 50 C decat cu
incilzirea barelor de sudat la 40 - 50° C.

o nu se admite sudarea in locuri neacoperite pe timp de ploaie, furtuna sau ninsoare

o legiturile de bare, plase sau carcase care trebuie ridicate in vederea montdrii, se vor curdta de zdpada
sau gheata.

o cablurile (sufele) pentru ridicare vor fi de asemenea curitate de zipadi sau gheatd si vor fi verificate
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vizual dacd sunt bune pentru a fi utilizate fird tronsoane sau sdrme rupte. Legarea sarcinii se face
numai de citre oameni instruiti in acest sens, iar comanda de ridicare se va da numai de seful
formatiei de lucru.

o pentru asigurarea bunei functiondri a utilajelor de debitat - fasonat, actionate de motoare electrice, se
vor lua misuri de protejare a motoarelor impotriva intemperiilor. Se va verifica consistenta
motoarelor in lagire, se va sufla cu aer sub presiune la colector si bobinaj pentru eliminarea prafului
sau umezelii.

Se recomandi ca prin proiectul de organizare amintit si nu se programeze executarea lucririlor a
ciror protectie impotriva inghetului este dificild sau costisitoare (plici subfiri in inciperi unde se asigurd
usor temperaturi necesare lucrului normal - fasondri, asamblari de carcase, etc) sau lucriri la elemente de

constructii masive executate in spatii care pot fi ugor inchise (fundatii, etc).

Conditii de calitate, verificarea si receptia lucririlor de armaturi

La terminarea montirii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a se turna beton,
trebuie efectuatd o verificare foarte minutioasd privind calitatea acestor lucriri, deoarece ele constituie
"LUCRARI ASCUNSE", deci nu mai pot fi controlate ulterior cu mijloace simple.

Verificérile trebuie efectuate de citre beneficiar (dirigintele santierului), executant (seful de lot) si
proiectant gi trebuie sé se refere la toate aspectele lucririi si anume:

o numirul, diametrul, pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice elementului de
structurd
distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare
lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeazi a fi inglobate in elemente care
se toarnd ulterior (mustéti)
lungimi de petrecere la inddiri
calitatea sudurilor
numdrul si calitatea legaturilor dintre bare
dipsozitivele de mentinere a pozitiei arméturilor in cursul betondrii (capra, distantierii, etc)
modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al arméturii
pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor
Aceste elemente se consemneazd cronologic in: REGISTRUL DE PROCESE VERBALE
PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE.

Nu sunt valabile procesele verbale de lucriri ascunse incheiate numai de seful de lot.

Nu se admite trecerea la o noud fazi de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la
faza precedentd, daca acesta devine o lucrare ascunsa.

Valabilitatea procesului verbal de lucriri ascunse este de 7 zile; dacd in acest timp nu s-au executat
betondrile, trebuie refacut procesul verbal.

Este interzisi prezentarea la banca finantatoare in vederea decontirii taloanelor de platd a obiectelor
pentru care nu existi proces verbal de lucréri ascunse care si ateste in mod indubitabil c& lucririle sunt de
calitate conform cu proiectul sau cu prescriptiile tehnice, sau cd in urma remedierilor efectuate au fost
aduse in aceasta situatie.

In procesul verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din beton se va consemna
si pozitia mustdtilor.

Se interzice cu desivarsire si se execute lucrdri care sd inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii
de rezistentd sau care si impiedice accesul si reparatiile corecte ale acestora.

Registrul constituie un document oficial si ca atare se numeroteazi si se parafeaza de catre directorul
intreprinderii de executie sau imputernicitul sau.

Este obligatorie completarea cu cerneala a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor si stersaturilor sunt
interzise.

Registrul va fi vizat de catre organele de control tehnic ale intreprinderii executante si ale
beneficiarului, ale forurilor tutelare precum si de cétre proiectant.

Scopul procesului verbal de lucriri ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor gi conformitatea
lor cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile).
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Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decat cele admisibile, se vor efectua numai cu
avizul scris al beneficiarului si respectiv al proiectantului.
Dupi executarea remedierilor, se va intocmi un nou proces verbal de lucriri ascunse.

Norme de protectia muncii si PSI
Se vor prelucra si respecta de citre toti factorii interesati, urmétoarele acte normative:
- Norme republicane de protectia muncii (elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatétii in
anul 1975, cu modificari in 1977).
- Norme de protectia muncii in actjvitatea de constructii - montaj (aprobate cu ordinul MCI
nr.1233/D din decembrie 1980)
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor §i Norme de dotare cu masini, instalatii,
utilaje, aparaturd, echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea
incendiilor (elaborat de INCERC, aprobat de MCInd cu Ordinul nr.18/M din 8 iulie 1976).
In afara misurilor generale de protectia muncii trebuie respectate mésurile specifice lucrarilor de
armaturi $i anume:
o barele de otel beton se descolicesc si se indreaptd pe un teren de lucru separat si imprejmuit, la o
distantd de minimum 2 m de spatiile de circulatie.
o la diferite utilaje folosite pentru indreptarea (descolicirea), tdierea, indoirea, pretensionarea,
transportul etc. al otelului beton se vor respecta instructiunile specifice fiecarui utilaj.
La mecanismul de indreptare se vor respecta:

o finaintea pornirii motorului se va face acoperirea cu apéritoare de protectie

o capetele barelor se fixeazd numai cAnd mecanismul de indreptat nu este in functiune

o portiunea de trecere a barelor pe tambur trebuie acoperitd pe timpul functionarii

o tiierea barelor se face cu stanfe mecanice sau electrice; barele mai scurte de 0,30 m nu se {in cu ména;

o cutitele stantelor trebuie si fie bine ascutite si fixate astfel ca distanta dintre ele sd fie mai mica de 1
mm.

o indoirea manuali a barelor trebuie facuti cu chei speciale care trebuie s fie in bund stare.

o 1in timpul curitirii barelor de rugind, muncitorii trebuie si poarte ochelari de protectie, iar rugina si

praful trebuie indepartat cu perii sau méturi.

o la elementele izolate, grinzi - montarea armturilor se face prin partea laterald a cofrajului (si nu din
interiorul lui) care dupa montare se inchide

o la carcasele care se monteazi vertical, este interzis si se lege barele stand pe etrierii legati interior sau
pe barele armaturii

o carcasele de armituri pentru stlpi, grinzi, piloti, etc., se sudeazi in pozitie orizontald pe capre sau pe
suporturturi metalice

o circulatia pe armiturile carcaselor sudate este interzisa

o daci armiturile sunt montate in apropierea unei linii electrice aflate sub tensiune, se iau masurile de
electrosecuritate necesare

o este interzisd prezenta oricirei persoane in apropierea muncitorilor care fasoneazi manual ofel beton,
deoarece existd pericol de lovire 1n cazul scéparii barelor.

o pentru montarea armdturilor la iniltime, cdnd nu este posibil a se realiza parapete de protectie,
muncitorii vor fi dotati cu centuri de siguranta

o pe toatd durata lucrdrilor, muncitorul este obligat si poarte pe cap casca de protectie

o agitarea, manipularea si depozitarea barelor fasonate sau a carcaselor, se va face in strictd
concordanti cu masurile de securitate specifice.

Intocmit,
Ing. Posa Daniel






CAIET DE SARCINI

BETOANE SIMPLE SI ARMATE

1. Materiale si produse
Betonul marfa - betonul livrat de statiile de betoane, trebuie obligatoriu s fie insotit de fisa de
calitate. Sortimentele de beton ce se livreazd trebuie si respecte, pentru fiecare marcé, urmatoarele
caracteristici previzute de norme:
o consistenta
o mirimea maxima a agregatelor
o tipul de ciment utilizat
Ciment - stabilirea cimentului s-a facut tinAnd seama de urmétoarele criterii:
o marca betonului
o conditii de executie
o conditii de exploatare
Pentru alegerea tipului de ciment pentru fundatii s-a tinut seama de agresivitatea apei subterane.
Agregate - pentru prepararea betoanelor avand densitatea apareantd intre 2201 - 2500 Kg/me, se
folosesc agregate grele, provenite din sfardmarea naturald sau din concasarea rocilor.
Agregatele trebuie sa provind din roci stabile,adica nealterabile la aer, apa sau inghet; se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci felspatice sau gistoase.
Apa - apa utilizati la prepararea betonului trebuie sa indeplineasca urmétoarele conditii:
o sa fie limpede si fird miros
o si aibi reactie neutri, slab acidi sau slab alcalind (pentru max = 10; pentru min = 4)
o si nu contind deseuri sau scurgeri provenite de la fabrici de celuloza, de zahir, glucozi, acid sulfuric,
vopsele, cocserii, ateliere de galvanizare.

2. Livrarea depozitarea, manipularea

Cimentul poate fi depozitat in saci sau vrac.

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie si se faca in inciperi inchise, fird umezeald, bine
aerisite. Pistrarea cimentului in vrac se face in depozite de tip siloz.

Durata de depozitare nu va depasi 3 luni de la data fabricérii pentru cimenturile cu intirire normald
si respectiv o lund in cazul cimenturilor cu intérire rapida (RIM).

Cimentul depozitat un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat la lucréri de beton si beton
armat decat dupa verificarea stirii de conservare si a rezistenfelor mecanice.

Cimenturile care se vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise mércii respective,
vor fi declasate si utilizate numai in domeniul corespunzitor noii marci.

Inainte de folosirea cimentului se va face controlul calititii cimentului, efectudndu-se urmaitoarele
verificari:
o constatarea existentei certificatului de calitate
o examinarea starii de conservare
o determinarea inceputului si sfargitului zilei
o verificarea constantei de volum.

Aceste verificiri se respecti lunar precum si in cazul evenimentelor accidentale ca: umezire,
amestecare cu corpuri straine.

Depozitarea agregatelor se face pe platforme betonate si separat pe suporturi compartimentate
corespunzitor evitirii amestecarii cu alte sorturi.



3. Executarea lucririlor de betonare

a) Prepararea si transportul betonului

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzitor precizérilor din
Normativul C 140-B6, Cap. 5.

Transportul betonului de lucrabilitate L 3 si L 4 (tasarea conului cu 5-9 cm respectiv 10-15 cm) se
face cu autogiratoare, iar a celor cu lucrabilitate L 2 (tasarea conului 1-4 cm) cu autobasculante cu bena
amenajatd corespunzator.

Se admite transportul betonului de lucrabilitate L 3 cu autobasculanta cu conditia ca la locul de
descarcare sa se asigure reomogenizarea amestecului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare,
jgheaburi sau roabe.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etange pentru a nu permite pierderile laptelui de ciment.

Pe timp de arsitd sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie si fie protejatd, astfel incét si evite
modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considerd din momentul inceperii incércérii in mijlocul de transport si
sfarsitul descircirii acesteia si nu poate depasi valoarile de mai jos decat cand se utilizeaza aditivi
intarzietori:

Temperatura amestecului Durata maximi de transport (minute)

de beton "C Cimenturi de marca 35 Cimenturi de marca 40
- intre 10 5i 30° C 650 30
-sub10°C 90 60

in cazul autobasculantelor, durata maxim3 se reduce la 15 minute.

Ori de céte ori intervalul de timp dintre descércarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor de transport
depéseste o ord, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa.

b) Pregiitirea turnarii betonului

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

o corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticald, cu cele din proiect;

o orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor;

o verticalitatea cofrajelor stilpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele
nivelelor inferioare;

o existenta misurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etangeitatii lor;

o masurile pentru fixarea cofrajelor de elemente de sustinere;

o rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente i corecta montare si fixare a sustinerilor,
existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tilpilor pentru repartizarea presiunilor pe
teren;

o dispozitia corecti a armdturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din proiect,
solidarizarea arméturilor intre ele (prin legare, sudura, petrecere), existenta in numdir suficient a
distantierilor;

o instalarea conform planului proiectului, a pieselor ce vor riméne inglobate in beton sau care servesc
pentru crearea de goluri.

In cazul in care se constatd nepotriviri fatd de proiect sau se apreciazi ca neasigurati rezistenta si
stabilitatea sustinerilor se vor adopta mésuri corespunzaitoare.

Inainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curdta de eventualele corpuri striine,
mortar rimas de la turnarea precedentd, rugind neaderenta, etc. si se va proceda la inchiderea ferestrelor
de curétire.



In urma efectudrii verificirilor si misurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea celor
constatate intr-un proces- verbal de lucrari ascunse. Dacd- pand la inceputul betondrii- intervin unele
evenimente de naturd si modifice situatia constatatd (intreruperi, accidente, etc.) se va proceda la o noua
verificare conform prevederilor de la pet. 2.1. si la incheierea altui proces verbal.

Supafata betonului turnat anterior si intérit, care va veni in contact cu betonul proaspat, va fi curatat
cu deosebiti griji prin ciocinire, de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat,
indepirtandu-se apoi materialul prin spilare cu jet de apa sau aer comprimat.

Cofrajele din lemn, beton vechi si zidariile, vor fi bine udate cu apd de mai multe ori, cu 2-3 ore
inainte si imediat inaintea turndrii betonului, iar apa rimasa in deniveldri se va indepartata.

Se vor verifica, de asemenea, suprafetele de ziddrie pa cere urmeazd a se turna betonul, prin
confruntarea cotelor reale cu cele din proiect si se va proceda la curatirea resturilor de mortar.

Daci se constatd cripituri intre scandurile de cofraj, care nu s-au inchis la udarea acesteia, ele vor fi
astupate.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificatd functionarea corectd a utilajelor de transport si de
compactare a betonului.

Se interzice, inceperea betondrii inainte de efectuarea verificarilor si mésurilor.

4. Reguli generale de betonare
Betonarea unei constructii, va fi condusi nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru. Acesta

va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea comportarea si mentinerea pozifiei inifiale a

sustinerilor cofrajelor si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricdror deficiente

constatate. Atét deficientele costatate cat §i masurile adoptate vor fi consemnate in condica de betoane.
Betonul trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.

Punerea in lucrare se va face fira intreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate se vor crea rosturi de lucru.
La turnarea betonului trebuie respectate urmétoarele reguli generale:

o la locul de punere in lucrare, descércarea betonului se va face in bene, pompe de beton sau jgheaburi,
pentru a se evita alte manipuldri;

o dacd betonul adus la locul de punere in lucru prezinti segregiri, se va proceda la descidrcarea si
reamestecarea lui pe platforma special amenajaté, fard a se adduga insa apa;

o iniltimea de cidere liberd a betonului nu trebuie sé fie mai mare de 1,5 m;

o turnarea betonului de la iniltime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcituite din tronsoane de
forma3 tronconici;

o betonul trebuie si fie rispandit uniform si in grosime de cel mult 50 cm. Nu se admite intinderea
betonului prin tragere cu grebla sau azvirlirea cu lopata la distante mai mari de 1,50 m;

o se vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fafd de pozita prevazuta in
proiect, indeosebi pentru armiturile dispuse la partea superioard a placilor in consold, daca totu°i se
vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

o se va urmiri cu atentie inglobarea completd in beton a armiturilor, respectdndu-se grosimea stratului
de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

o nu este permisd ciocinirea sau scuturarea armaturii in timpul vibririi betonului si nici asezarea pe
armituri a vibratorului;

o in nodurile cu armituri dese se va urmiri cu toatd atentia umplerea completi a sectiunii, prin
indesarea laterali a betonului cu sipci sau vergele de otel, cu vibrarea lui; in cazul ci aceste masuri nu
sunt eficiente, se vor crea posibilititi de acces lateral al betonului prin spatii care si permitd
patrunderea vibratorului;

o circulatia muncitorilor si utilajelor de transport in timpul betondrii se va face pe punti speciale care sa
nu rezeme pe armituri, fiind interzis3 circulatia directd pe arméturi sau pe cofraje;

o in cazul turnirii unor betoane speciale (aparent, torcretare, etc.) sau a unor elemente de construc';u
diferite de cele indicate anterior, se vor respecta prescriptiile speciale sau precizérile date prin proiect.

o instalarea podinei pentru circulatia lucritorilor si a mijloacelor de transport pe planseele de beton,
precum si depozitarea pe ele a schelelor, cofrajelor si armiturilor pentru etajele superioare este
permisi numai dupd 24-36 ore in functie de temperatura si tipul de ciment utilizat.
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5. Betonarea diferitelor elemente si péirti de constructie
5.1. Betonarea fundatiilor

a. La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile cuprinse la cap.6
din Normativul C 140/B6, la cap.l0 din Normativul P 10-86.

b. La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere urmétoarele:

o Materialele intrebuintate trebuie sd corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele
si normele de fabricatie in vigoare;

o Executia fundatiilor nu poate s inceapd daca nu s-a facut in prealabil controlul sépéturii de fundatie.

o Fundatia se va executa, pe cat posibil, fird intrerupere pe distanta dintre doud rosturi de tasare; in
cazul cind aceastd conditie nu a putut fi respectatd se va proceda conform prevederilor de la "Rosturi
de lucru", avandu-se in vedere si urméatoarele:

o durata maximi admis3 a intreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale la reluarea
betonarii, va fi intre 1,5 i 2 ore, functie de tipurile de ciment folosite (cu sau fird adaosuri).

o 1in cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o distanta
de 1,00 m de marginea stalpului;

o suprafata rostului de lucru va fi perpendiculard pe axa fundatiei sicanatd sau verticali pe toatd
inaltimea;

o turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30-50 c¢m, iar suprapunerea stratului
urmator superior de betoane se va face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul
inferior;

o nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi de fundatie, betonarea si vibrarea
facidndu-se fari intrerupere;

o nu se admit rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi;

o la constructiile in care fundatiile sunt executate longitudinal, se va urmadri ca fiecare banda de fundatie
in parte si fie turnatd fird intrerupere, trecerea la banda urmétoare faicandu-se dupd ce turnarea benzii
precedente a fost terminata;

o reluarea turndrii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor;

o suprafata rostului de lucru trebuie si fie bine curitatd si spalatd abundent cu apd, imediat inainte de
turnarea betonului proaspit;
in cazul intreruperilor cu durate mai mari, tratarea suprafetelor betonului intarit va fi:

o udarea indelungati (8-10 ore) inainte de inceperea betondrii; curétirea cu peria de sdrmd, jet de aer,
etc.

o Pentru a se asigura conditii favorabile de intirire si a se reduce deformatiile de contractii se va
mentine umiditatea betonului in primele zile dupi turnare, protejand suprafetele libere prin:

o acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini, etc.);

o stropirea periodicd cu api, care va incepe dupd.2 pana la 12 ore de la turnare, in functie de tipul
cimentului utilizat si temperatura mediului; temperatura minima la care se va proceda la stropire va fi
de +5°C

o executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsid si se va receptiona de citre
reprezentantul beneficiarului, in timpul executiei sale, incheindu-se un proces verbal de lucriri
ascunse.

Rostul de tasare se va face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar ldtimea sa pentru
constructii fundate pe terenuri obignuite, va fi de minimum 3 cm. Pentru constructiile fundate pe terenuri
dificile, latimea rostului se va lua potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de terenuri.

Astuparea portiunilor de sdpiturd ramase in afara fundatiilor se va realiza potrivit cu prevederile
Lucrarilor de terasamente.

Tnaintea turnirii cuzinetilor, se vor verifica toate armiturile din punct de vedere al numéarului de bare,
al pozitiei formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc., precum si a masurilor pentru menfinerea
verticalitdtii mustatilor pentru peretii subsolului. Se verifici, de asemenea, cofrajele in privinta
corespondentei ca pozitie si dimensiuni cu proiectul, daci au fost curdtate si corect pregitite, precum i
dimensiunile stratului de acoperire, a cérui grosime minima va fi:
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o pentru fundatii cu strat de realizare, la armaturile de la fata inferioard 35 mm;

o pentru fetele fundatiilor in contact cu pdméantul: 45 mm

o abaterile limitad pentru dimensiunile stratului de acoperire sunt de + 10 mm.

Rezultatele verificarilor, atdt pentru armaturi, cat si pentru cofraje, vor fi consemnate in procesele

verbale de lucrari ascunse, incheiate intre beneficiar si executant.

- In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor
respecta prevederile din proiect §i din anexa 1.3 a Normativului C-B6 privind mércile minime de beton,
dozajul de ciment si raportul apa-ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

- In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt in contact cu ape naturale
agresive, se vor respecta prevederile din proiect i din Anexa 1.5 din Normativul C 140-86 privind mércile
de beton, dozajul de ciment, raportul apa - ciment ,a tipului de ciment, precum si a stratului minim de
beton de acoperire al armiturilor, pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

- Cand betonul se toarnd in sipituri cu perefi nesprijiniti, acesta va umple bine tot volumul
dintre pereti. Daci unele prabusiri sau goluri in teren sunt prea mari, precum si in cazul sapaturilor adanci
taluzate sau sprijinite, se vor utiliza cofraje, {indnd seama cd umplutura ulterioard cu pamant sd se faca
usor si si permitd compactarea lui.

- Fundatiile ce au suprafete inclinate (de reguld sub 60° fatd de verticald) se toarnd in cofraje.

5.2. Betonarea stalpilor, diafragmelor, peretilor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor de la
pct.3.3 precum si a urmétoarelor reguli:

a. Tnidltimea de cidere liberd a betonului pana la fata superioara a cofrajului, a ferestrelor de betonare sau
a fetei superioare a elementului ce se toarnd nu va depési 1 m;

b. betonarea se va face fard intrerupere, chiar si atunci cnd turnarea se face prin ferestre laterale;

c. turnarea se va face in straturi orizontale de 30...40 cm indltime; acoperirea cu un strat nou trebuie s
se facd inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior.

5.3. Betonarea grinzilor si placilor se va face cu respectarea prevederilor de la pct. 3.3. precum si a
urmétoarelor reguli:

a. turnarea grinzilor si a plicilor va incepe dupa 1-2 ore de la terminarea turnérii stalpilor sau a peretilor
pe care reazemd pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului proaspit introdus in
acestia si in acelasi timp, pentru a se asigura o buna legétura intre betonul nou si cel vechi;

b. grinzile si plicile care vin in legiturd se vor turna de reguld in acelasi timp; se admite crearea unul

rost de lucru la 1/5....1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioard a partii centrale a acestuia.

turnarea grinzilor se va face n straturi orizontale;

la turnarea, plicilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max. 2,0 m pentru a se asigura

respectarea grosimii prevazute prin proiect.

5.4. Betonarea cadrelor se va face respectind regulile date la pct.3.3, 4.2 si 4.3 dand atentie
deosebita zonelor de la noduri, pentru a se asigura umplerea completa a sectiunii.

&0

6. Compactarea betonului

o Compactarea betonului se executd prin vibrarea mecanicd; in cazul imposibilititii de continuare a
compactirii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric, etc.), turnarea
betonului se va continua pana la pozitia corespunzitoare unui rost, compactind manual betonul.

o Se pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale
si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intrefinere.

o Personalul care efectueazi vibrarea betonului, trebuie sd fie instruit in prealabil asupra modului de
utilizare, a procedeului pe care urmeaza si-1 aplice.

o In cazul plicilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea acestei operatii cu
ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare.

o Alegerea tipului de vibrare (mérimea capului vibratorului forta perturbatoare §i frecventa
introducere a capului vibrator (butehe) prin barele de armatura.

o Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare internd se recomanda s3 fie L 3 sau L 3/L 4.

o Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico-economic, se situeaza intre durata minima de 5
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sec. si durata maximd de 30 sec in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat.
Prelungirea duratei de vibrare pand la 60 sec., impusd de conditii speciale locale, nu este de naturd s&
dduneze calitdtii betonului. Semnele exterioare dupd care se recunoaste cd vibrarea betonului s-a
terminat, sunt urmétoarele:

e betonul nu se mai taseaza;

e suprafata betonului devine orizontald si ugor lucioasd;

e inceteazi aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.

Distanta dintre doud puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de 1,4 r, unde r

este raza de actiune a vibratorului.

In cazurile in care nu este posibild respectarea acestei distante (din cauza configuratiei arméturilor,

a unor piese inglobate sau alte cauze) se recomandi utilizarea concornitentid a mai multor vibratoare,
distanta intre ele depésind 2 r.

o

Grosimea stratului de beton supusi vibrarii se recomandi sd nu depéseascd % din lungimea capului
vibrator (butelie); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sd patrundd 5...15 cm in stratul
compactat anterior.

Vibrarea de suprafati se va utiliza prin compactarea betonului din elemente de constructie de
suprafatd mare si grosimi de 3 + 35 cm, domeniul de grosime optima fiind de 3 + 20 cm.
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafatd, se recomanda sa fie L 2 (tasare

1 + 4cm).

Se recomandd ca durata vibrarii sa fie de 30 + 60 sec. Timpul optim de vibrare se stabileste prin
determindri de proba efectuate in operd cu prima sarja de beton ce se compacteaza.

Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sd fie de 1,1 + 1,35 ori mai mare decat
grosimea finald a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului. In cadrul determindrilor
de proba prevazute la pet.5.13 se stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesard pentru
realizarea grosimii finite a elementului.

Distanta dintre doudl pozitii succesive de lucru ale placilor si riglelor vibrate trebuie si fie astfel
stabilitd incat si fie asiguratd acoperirea succesivi a Intregii suprafete de beton compactat.

7. Rosturi de lucru
In mésura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, deoarece genereazd zone de slabd
rezistentd, organizindu-se executia astfel incét betonarea si se facd fard intreruperea pe nivelul
respectiv sau intre rosturi de dilatare.
Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie sa fie stabilitd, {indnd seama de mérimea
lucrului de regula, ele vor fi prevazute in zonele in care solicitérile sunt minime.
Cand rosturile de lucru nu sunt indicate prin proiect, pozitia lor va fi stabilitd de catre executant
inaintea inceperii betondrii, respectandu-se urmétoarele reguli:

a. la stilpi se vor prevedea rosturi numai la bazi, in cazul unor tehnologii speciale se admit rosturi sub

grinda sau placa.

b. la grinzi, dacd din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face in regiunea de

moment minim.

c. in cazul in care grinzile se betoneazi separat, rostul de lucru se lasé la 3..5 cm sub

nivelul inferior placii.

d. la plici, rostul de lucru va fi paralel cu armétura de rezistentd sau cu latura cea mai mici si situat la

1/5 si 1/3 din deschidere.
Rosturile de lucru vor fi realizate {indndu-se seama de urmétoarele reguli:

a. durata maxim4 admisd a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesard luarea unor masuri
speciale la reluarea turndrii nu trebuie si depdgeascd momentul de incepere a prizei cimentului
folosit; in lipsa unor determindri de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la
prepararea betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri i respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fard
adaos.

b. In cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turndrii este permisd numai
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dupd ce betonul a atins rezistenta la compresiune de minim 12 daN/cm? si dupd pregatirea
suprafetelor rosturilor, prin curtirea betonului ce nu a fost bine compactat si a pojghitei de lapte de
ciment intdrit ce eventual s-a format, iar imediat inainte de turnarea betonului proaspét suprafata
rosturilor va fi spalatd abundent cu apa.

8. Tratarea betonului dupa turnare

o Pentru a se asigura conditii favorabile de intérire si a se reduce deformatiile din contractie, se va

asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:
e acoperirea cu materiale de protectie
e stropirea periodicd cu apa
e aplicarea de pelicule de protectie.

o Acoperirea cu materiale de protectie se va face cu: prelate, rogojini, strat de nisip, etc. Aceastd
operatie se face de indatd ce betonul a capétat suficientd rezistentd pentru ca materialul sd nu adere la
suprafata acoperita.

Materialele de protecpie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apd va incepe dupd 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si
temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intdrit pentru ca prin aceastd operatie
sa nu fie antrenatd pasta de ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore, in asa fel incat suprafata betonului sd se men{ind umeda.

Se va folosi apd care indeplineste conditiile prevézute pentru apa de amestecare a betonului, care
poate proveni din reteaua publicd sau din altd sursd. In ultimul caz apa trebuie sa indeplineasc conditiile
tehnice prevézute in STAS 790-84.

Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat 5° C, nu se va prevedea stropirea cu apa.

o Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atét
timp cat prin cAderea precipitapiilor existd pericolul antrendrii pastei de
ciment.

o Betonul ce ar urma si fie in contact cu apa curgitoare va fi protejat de actiunea acesteia prin devierea
provizorie a apei timp de cel putin 7 zile sau prin sisteme etanse de protectie (palplanse sau
batardouri).

9. Executarea lucririlor de beton pe timp friguros

Prevederi generale:

o In cazul lucrérilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din Normativele C 16-84 si
C 140-86.

o Maisurile specifice ce se adoptd in perioada de timp friguros se vor stabili tindnd seama de:

- regimul termoclimatic real existent pe santier in timpul prepardrii, transportul, turndrii si
protejarii betonului;

- dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaz;

- gradul de expunere a lucrdrilor ca suprafatd si durata - la actiunea timpului friguros in cursul
intédririi betonului;

- intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

o La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sd se exercite un control
permanent si deosebit de exigent din partea conducitorului tehnic al lucrérii delegatului CTC i al
beneficiarului si oricand va fi nevoie din partea proiectantului. In procesele verbale de lucréri ascunse
se vor mentiona misurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatirile privind eficienta acestora.

o Cofrajele trebuie si fie bine curdtate de zapadi si gheatd Se recomandi ca imediat inaintea turndrii
betonului si se procedeze la curdtirea finali prin intermediul unui jet de aer cald sau abur.

o In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebitd rezemdrii lor, ludndu-se
masurile corespunzitoare, in functie de comportarea la inghet a terenurilor i anume:

- pentru pamanturile stabile la inghet. rezemarea popilor se va face pe télpi agezate pe pdméantul
curitat in prealabil de zdpada, gheatd si stratul vegetal si nivelat.
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- pentru pidmanturi nestabile precum si in cazul umpluturilor, popii se vor aseze pe grinzi cu
suprafata mare de rezemare, pe fundatii existente, etc.

In functie de conditiile de temperaturd suprafata expusa si forma elementelor, se va stabili tipul de cofraj,

modul de protejare al acestuia cu materiale termoizolante sau de incilzire, precum si modul de rezemare

al sustinerilor.

o Depozitarea arméturilor se va face de preferintd in spatii acoperite disponibile; in lipsa unor asemenea
spatii armaturile vor fi protejate astfel ca si se evite cdderea zipezii sau formarea ghetii pe suprafata
barelor.

Barele acoperite cu gheata vor fi curdtate inainte de tdiere i turnare, prin ciocénire cu un ciocan de
lemn.

Fasonarea arméturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii incilzite.

Dezghetarea cu ajutorul flacarii este interzisa.

o Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament termic in scopul
accelerdrii intririi betonului, cf. anexei IV.1 din Normativul C 140-86.

Pentru betoane de marca B 200 si B 250, tipurile de ciment indicate a se utiliza sunt Pa 35, Hz-35, SR

35 si SRA 35. Cimentul de tipul M30 poate fi utilizat numai cu acordul proiectantului §i numai justificat

de imposibilitatea procurdrii unui tip din cimenturile indicate a se utiliza din considerente tehnico-

economice temeinic fundamentate.

o Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in
functie de particularitatile lucririlor.

Utilizarea aditivilor se va face conform prevederilor din anexa V.4 din Norrnativul C 140-36

o La stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitéti cat mai reduse de

o apade amestc.

o Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sd indice urmatoarele:

- temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii
betonului;

- temperatura betonului la descércarea din betonierd care trebuie sd fie cuprinsd intre + 15° ¢ sit+

30°C.

o La transportul betonului se vor lua misuri pentru limitarea la mininum a pierderilor de céldura ale
betonului prin:

- evitarea distantelor mari de transport, a stationdrilor pe trasee si a transbordarilor betonului

- in cazul benelor si basculantelor, acestea vor fi acoperite cu prelate.

o [naintea incircirii unei noi cantititi de beton, se va verifica daci in mij locul de transport utilizat nu
existd gheatd sau beton inghetat; acestea vor fi indepértate cu grija in cazul ca existd, folosind un jet
de apa calda.

o Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor prin vibrare mecanica.

o Protejarea betonului dupd turnare trebuie si asigure acestuia in continuare o temperaturd de min.+ 5°
C, pe toatd perioada de intirire necesard pani la atingerea rezistentei de min.50 daN/cm?, moment de
la care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia.

In acest scop, suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnare prin acoperire cu
prelate, folii de polietilend, saltele termoizalante, etc., astfel incat intre ele si beton sd rdméana un strat de
aer stationar (neventilat) de 3...4 cm grosime.

Durata minimi de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50 daN/cm? se numeste "durata de

preintérire" si este determinati de:

- tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C;
- temperatura medie a betonului din lucrare.

Durata de preintérire se poate aprecia cu ajutorul diagramelor din fig.

o Decofrarea se poate efectua numai dupd verificarea rezistentei pe probe de beton péstrate in aceleasi
conditii ca si elementul in cauzi si dupd examinarea atentd a calititii betonului pe fetele laterale ale
pieselor turnate, efectudndu-se in acest scop unele decofrari partiale, de proba.



10. Decofrarea
1. Reguli generale
a. La indepirtarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului s fi atins
valorile de mai jos exprimate direct sau in procente fati de marca:

Elementul de cofraj ce Deschiderea elementului de beton in m
se indeparteaza L<6 6<L<12 L >12
1. Pirtile laterale [a atingerea rezistentei de minim 25 daN/cm? astfel ca

fetele si muchiile elementului si nu fie deteriorare

2. Fetele interioare cu mentinerea

popilor de siguranti 50 % 60 % 60 %

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie se va face prin incercarea epruvetelor de
control confectionate in acest scop si pistrarea in conditii similare elementelor in cauzd, conform
prevederilor din STAS 1275-81 sau prin incercéri nedistructive.

In cazurile curente, in lipsa incercarilor se vor respecta termenele minime de decofrare indicate
mai jos, {indnd seama de temperatura medie din perioada de intdrire a betonului si de tipul cimentului
utilizat:

Elementul de cofraj ce se indeparteazd [I'emperatura Tipul cimentului utilizat
si deschiderea elementului de beton F25 M30Pa35 P40
Hz35

1. Pérti laterale + 5 4 3 2 2
+10 3 2 2 2

+15 2 1 1 1

2. Fetele inferioare, cu mentinerea +15 - 10 6 5
popilor de siguranti cf. pct.9.1. ¢ +10 - 8 5 5
+15 - 6 4 3

-L<6cm + 5 - 14 10 6
-L>6m +10 - 12 8§ 5§

+15 - 8 6 4

3. Popii de sustinere + 5 - 24 12 9
+10 - 18 18 10

-L<6cm +15 - 12 14 8
-6<L<I12m + 5 - 32 14 14
-L>12m +10 - 24 18 11

+15 - 16 12 7

+5 - 42 36 2

+15 - 32 28 2

- 21 18 4

b. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfisurarea operatiei va fi supravegheati direct de citre conducitorul de lot. in cazul in care se
constatii defecte de turnare (goluri, zone segregare, etc) care pot afecta stabilitatea constructiei, decofrarea
se va sista pani la aplicarea misurilor de remediere sau consolidare.

- sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrald a deschiderii elementelor si
continuind simetric cétre reazeme



- slibirea pieselor de fixare (pane, vinciuri, etc.), se va face treptat, fara socuri

- decofrarea se va face astfel incit s se evite preluarea bruscd de pe elementele ce se decofreazi,
ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului si sustinerilor.
¢. In cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m, la decofrare se vor lasa sau remonta
popi de siguranti care vor fi mentinuti, iar pozitia acestora se recomanda a se stabili

- astfel:

- la grinzi pana la 6 m deschidere, se lasad un pop de sigurantd la mijlocul acestora; la deschideri
mai mari numirul lor se va spori astfel incat distanta dintre popi sau de la popi la reazeme sd nu
depdseascd 3 m

- la plici se va lasa cel putin un pop de sigurantd la mijlocul lor si cel putin un pop la 12 mp de
placa

- intre diferite etaje popii de siguranti se vor ageza pe cat posibil unul sub altul
d. Nu este permisd indepértarea popilor de sigurantd ai unui planseu aflat imediat sub altul care se
cofreaza sau se betoneaza.

e. Dupd decofrarea oricarei pirti de constructie se va proceda, de citre seful lotului, delegatul
beneficiarului si eventual de citre proiectant la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistentd
ale structurii, incheindu-se un proces verbal, de lucriri ascunse, in care se vor consemna calitatea
lucririlor precum si eventualele defecte constatate §i aprecierea importantei lor. Este interzisd efectuarea
de operatii de orice fel, inaintea acestei examindri.

In cazul in care se constatd defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate, etc.), remedierea
acestora se va face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si cu supravegherea beneficiarului.
Dupi executarea acestor remedieri, se va intocmi procesul verbal de lucrari ascunse in care se va
mentiona procedeul de remediere adoptat.

La lucrdrile la care se prevede aplicarea unor finisaje, defectele superficiale se vor remedia odati cu
executarea finisajului respectiv.

11. Controlul calititii lucrarilor
Controlul calititii lucrérilor se face in conformitate cu Cap.10 din Normele C 140 - 86 din care prezentim
un extras:
1. Tnaintea inceperii betonirii se va verifica si dacd sunt pregitite corespunziitor suprafetele de beton
turnate anterior i cu care urmeaza si vind in contact betonul nou, respectiv daca:

- s-a indepértat stratul de lapte de ciment s-a indepartat zona de beton necompactat

- suprafetele in cauza prezintd rugozitatea necesard asigurdrii unei bune legéturi intre betonul nou
si cel vechi.
Constatirile acestor verificéri se vor inscrie in procesul verbal de lucrari ascunse.
In cursul betonérii elementelor de constructii se va verifica daca:

- datele inscrise in figele de transport ale betonului corespund celor prevazute si nu s-a depasit
durata de transport

- lucrabilitatea betonului corespunde celei previzute

- conditiile de turnare si compactare asigurd evitarea oricdror defecte

- se respecta frecventa de efectuare a incercérilor si prelevérii probelor

- se asigurd mentinerea pozitiei arméturilor si a pieselor inglobate

- se asigurd mentinerea dimensiunilor si formelor cofrajelor precum §i comportarea elementelor de

sustinere i sprijinire

- se aplicd mésurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspét In condica de betoane
se vor consemna:

- fisele de transport corespunzétoare betonului pus in lucrare

- ora inceperii si termindrii betondrii

- temperatura mediului (in perioada de timp friguros)

- mésurile adoptate pentru protectia betonului proaspat

- evenimente intervenite (intreruperea turndrii, intemperii, etc.)
In cazul in care conducédtorul de lot rispunde direct si de prepararea betonului, acesta este obligat si
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verifice in paralel calitatea cimentului si agregatelor, precum si modul de dozare, amestecare si transport
al betonului. Constatirile acestor verificari se trec in condica de betoane.
La decofrarea oricérei pirti de constructie se va verifica si consemna in proces verbal de lucrdri ascunse:
o aspectul elementelor, semnalindu-se dacd se intdlnesc zone de beton necorespunzitor (necompactat,
segregat, goluri, rosturi, etc.) . i i
o dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor
o distantele intre diferite elemente
o pozitia elementelor verticale (stilpi, diafragme, pereti) in raport cu cele corespunzitoare situate la
nivelul imediat inferior

o pozitia golurilor de trecere

o pozitia armturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior.

Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzitoare daci:

o nu se constati defecte de turnare sau compactare (goluri, segregiri, intreruperi de betoane, etc.

la ciocéinire se inregistreazd un sunet corespunzator si uniform

calitatea betonului livrat este corespunzitoare

rezultatele incercirilor efectuate pe epruvete confectionate pe santier sau a celor nedistructive sunt

corespunzatoare

rezultatele aprecierii calititii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structurd se consemneaza

intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant. Dacd nu sunt indeplinite conditiile de

calitate se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun.

2. Receptia structurii de rezistentd se efectueazi pe intreaga constructie sau pe pirti de constructie

(fundatie, tronson, scard, etc.) in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe

santier, stabilit de proiectant impreund cu beneficiarul si executantul.

Aceastd receptie are la bazi examinarea directd efectuatd de cei trei factori pe parcursul executiei.

Suplimentar se va verifica:

o existenta si continutul proceselor verbale de lucrdri ascunse precum si a proceselor verbale de
verificare a calititii betoanelor dupa decofrare si de apreciere a calititii betonului pus in lucrare

o constatirile consemnate in cursul executiei de citre beneficiar, proiectant, CTC sau a altor organe de

control

confirmarea prin proces verbal a executdrii corecte a masurilor previzute in diferite documente

examinate

consemndrile din condica de betoane

dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel

dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului

pozitia golurilor, pe intreaga indl{ime a constructiei, elementele verticale (diafragme, stélpi, pereti),

consemnindu-se eventualele dezaxéri

incadrarea in abaterile admise

comportarea la proba de inundare a teraselor

o respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozitia
betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate, etc.

o orice altd verificare se considera necesara.

Verificirile efectuate si constatirile rezultate la receptia structurii de rezistentd se consemneaza intr-
un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant §i executant, precizindu-se in concluzie daca
structura in cauzd se atestd sau se respinge.

In cazurile in care se constati deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere,
iar dupa executarea acestora se va proceda la o noud receptie.

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucruri (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje, etc.) este admisd
numai in baza dispozitiei de santier daté de beneficiar si proiectant.

Aceasti dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistent sau in cazuri justificate,
dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.

Receptia partiald va consta din efectuarea tuturor verificarilor mentionate cu excepfia examindrii
rezistentei betonului la varsta de 28 de zile care se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta.
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In asemenea situatii proiectantul va preciza unele parti de elemente asupra cérora si se poatd efectua
determindri ulterioare si care nu se vor acoperi decat dupd incheierea receptiei definitive a structurii.

In cazul constructiilor cu caracter deosebit in ceea ce priveste alcétuirea constructivd sau tehnologia
de executie sau a celor de importantd deosebitd, prin proiect se poate prevedea ca receptia structurii de
rezistentd sa se facd prin incercéri in SITU.

Receptia constructiilor de beton si beton armat se va face in conformitate cu prevederile Legii nr.
8/1977.

12. Masuri privind tehnica securititii muncii si prevenirea incendiilor
La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile din urmétoarele prescriptii privind tehnica
securitatii muncii:

- Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministreul Sanéatatii cu
ordinele nr.34/1975 si respectiv 60/1975, cu modificarile aduse prin Ordin 39/77 si 110/30/77 (b.d.i. 3 - 4
$i5-6/179).

- Normele de protectia muncii in activitatea de constructii - montaj, aprobate de MC Ind cu
Ordinul nr. 1233/D 1980.

1

Intocmit,
\ Ing. Posa Daniel
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Caiet de sarcini
SARPANTA

(inclusiv structura lemn acoperisuri sau terase)

1.GENERALITATI

Standarde de referinta

NP 005 - 96 - Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din lemn STAS
10101/0-75 ; STAS 10101/20-90 ; STAS 10101/21-90 - Actiuni in constructii STAS 942 - 86 -
Cherestea ( lemn ecarisat ) din rasinoase - Dimensiuni

STAS 1949 - 86 - Clase de calitate pentru cherestea de rasinoase STAS 10265-75 /8600-79 -
Tolerante in constructii

STAS 2111 - 90 Cuie din sirma de otel

STAS 925 - 80 ; de la 1451 - 80 la 1455 - 80 - Suruburi pentru lemn STAS 922 - 89 ; 926 - 90 -
Piulite patrate si hexagonale ;
STAS 857 - 83 - Piese si elemente din lemn pentru constructii - clasificare si conditii tehnice de

calitate.

STAS 2925 - 86 - Protectia lemnului din constructii impotriva atacurilor ciupercilor si insectelor

xilofage

C - 46 - 86 - Normativ privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la materialele lemnoase

folosite in c-tii.

C - 58 - 86 - Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile

utilizate in c-tii.

P 118 - 83 - Norme tehnice de proiectare si realizarea a constructiilor privind protectia la actiunea

focului
H.G. 51/92 - Hotarirea privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si

stingere a incendiilor.

O 00O o} 0O 00O o}

o]

2.LUCRARI PREGATITOARE

identificarea pe teren pe baza proiectului a elementelor sarpantei ce urmeaza a fi inlocuite sau
consolidate.

stabilirea impreuna cu proiectantul a etapelor de abordare a lucrarilor.

aprovizionarea cu materialul lemnos si elementele metalice pentru imbinari necesare executarii
lucrarilor ( grinzi, dulapi, sipci, rigle, scinduri, cuie, scoabe, buloane etc. conform detaliilor din
proiect).:

se recomanda cherestea de brad sau molid cu umiditate de ~12% dar nu mai mare de 18%.
aprovizionarea cu materiale si dispozitive necesare realizarii sprijinirilor provizorii

popi, grinzi etc.).

pregatirea frontului de lucru prin degajarea lui de orice elemente care pot impiedica buna desfasurare
a lucrarilor.

instruirea personalului muncitor cu privire la masurile specifice de protectia muncii si protectia
impotriva incendiilor in concordanta cu tehnologiile de executie adoptate.

asigurarea cu echipamente si dispozitive necesare pentru protectia muncii.

imprejmuirea santierului

semnalizarea locurilor periculoase, prin indicative si placarde vizibile atit ziua cit si noaptea
interzicerea depozitarii materialelor si a utilajelor la locurile de trecere pentru oameni, sau pe
platforme de lucru

asigurarea cu paratraznete a locurilor de pe santier expuse traznetului - orice utilaj de constructii
actionat electric va fi pus in functiune numai dupa executarea legaturii la pamint

1
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3.EXECUTIA LUCRARILOR

stabilirea etapelor de abordare a lucrarilor se va face de comun acord, proiectant-executant, in
conformitate cu detaliile din proiect.

debitarea si prelucrarea materialului lemnos la dimensiunea si forma necesara:

materialul lemnos trebuie folosit rational, pentru a se reduce la maxim deseurile

prelucrarea se va executa fie manual fie mecanic

se vor alege sortimente care corespund ca grosime si latime dimensiunilor pieselor care se
confectioneaza

masurarea, trasarea taierea si verificarea in timpul executiei si montajului (planeitatii,
perpendicularitatii, orizontalitatii si verticalitatii pieselor) se va face cu scule si dispozitive adecvate
acestor operatii.

inlocuirea elementelor compromise ale sarpantei ( coarda , pana etc) se va face etapizat unul cite unul
cu luarea masurilor de siguranta necesare ( sprijiniri provizorii cu ajutorul popilor)

se va acorda o atentie sporita realizarii noilor imbinari, in conformitate cu detaliile de
executie.

piesele metalice folosite la realizarea imbinarilor se protejeaza prin grunduire cu vopsea preparata cu
ulei de in dublu fiert si miniu de Pb, care trebuie sa acopere intreaga suprafata a elementului metalic.
Inainte de aplicarea stratului de protectie anticoroziva, suprafata metalului trebuie curatata de pojghita
de laminare (tunder) si de alte impuritati (praf, oxizi, grasimi) si sa fie perfect uscata.

4.CONDITIH TEHNICE DE CALITATE
la punerea in opera umiditatea materialului lemnos nu va depasi 18%.
suprafetele de contact ale elementelor imbinate trebuie sa fie netede si sa se asambleze cit mai bine,
pentru a se asigura astfel rezistenta necesara.
la imbinarile cu cep adincimea bucelei trebuie sa fie cu 1,5 -1 cm mai mare decit inaltimea cepului,
pentru a se evita transmiterea sarcinilor prin capul cepului si totodata pentru a permite tasarea pieselor
in urma uscarii.
elementele de stringere ale pieselor metalice trebuie sa se monteze in locuri vizibile si usor accesibile,
pentru a putea fi revizuite periodic, evitindu-se astfel slabirea imbinarilor, ca urmare a contractiei
lemnului.

S. MASURARE SI DECONTARE
Masurarea si decontarea se face la mp in proiectie orizontala la picatura.

6. REPARAREA ST CONSOLIDAREA ELEMENTELOR SARPANTEI
Ca urmare a infiltartiilor de apa ce s-a produs prin invelitoare o parte a elementelor sarpantei

putrezite sau deteriorate se vor inlocui, in cazul in care nu se pot repara; deasemenea se vor consolida cu
scoabe sau cuie diversele imbinari deteriorate si cu clesti, contrafise sau popi anumite zone ale sarpantei
acolo unde constructiv sunt necesare.

Inlocuirea elementelor de sarpanta se realizeaza astfel:
se sprijina cu popi elementele de sarpanta care reazema pe elementul ce urmeaza a se inlocui;
se desfac legaturile elementului care se inlocuieste (cuie, scoabe, buloane);
se masoara cu exactitate, se taie la dimensiuni si se cherteaza conform modelului, elementul nou;
se monteaza la pozitie elementul nou , care se rigidizeaza cu elementele de reazem si cu cele
invecinate , prin cuie , scoabe , buloane sau clesti batuti in cuie.
In cazul in care numai o portiune din lungimea unui element este degradata, se inlocuieste

portiunea respectiva si se asigura prin imbinari de continuitate rigiditatea elementului consolidat, conform
detaliilor de executie.

intocmit,
Ing. Posa Daniel
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CAIET DE SARCINI

IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE

GENERALITATI :
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative
de referinta :

e P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

SR EN 518:1998 - Lemn de constructii. Clasificare. Conditii pentru standardele de
clasificare vizuala;
e NP 005-96 - Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn;
eGP 023-96 - Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn;
e ST 014-96 - Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru
constructii lemnoase folosite in constructii;
e STAS 5170-73 - Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si constructii.
Masurare, marcare, stivuire;
e STAS 2925-67 - Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii;
MATERIALE
Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor:
e STAS 650-83; STAS 651-83 - Materiale de protectia lemnului impotriva putrezirii
e STAS 652-83 - Materiale ignifuge
PREVEDERI GENERALE
Din punctul de vedere al conditiilor in care se exploateaza elementele de constructie din lemn
acestea se incadreaza in clasa 2 de exploatare considerandu-se umiditatea de echilibru a lemnului
18% (NP005-96). Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96, NPO 19-97).
Riglele, grinzile, sipcile se sorteaza in care se sorteaza in cate o singura clasa de calitate (STAS
1949-86). Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a

defectelor:



Conditii de admisibilitate
Rigle
Se admit

Denumirea defectelor

Grinzi

Fibra inclinata, fibra incalcita, bucle,
lemn de compresiune, maduva

Noduri

se admit noduri sanatoase, concrescute, partial
concrescute cazatoare, nodurile putrede si vicioase)

cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea

Crapaturi (cu exceptia crapaturilor se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina

de ger) integritatea; se admit crapaturi inelare partiale

Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai
sporadic

Roseata, albastreala, coloratie se admit

cafenie, mucegai, putregai tare

Putregai moale se admite sub forma de pete izolate

Coaja infundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult %2 din lungimea

piesei fara a depasi in adancime % din grosimea ei

Zone imbibate cu rasina

Se admit

Tesitura obtuza Se admite pe ambele Se admite superficiala pe
canturi pana la % din toate muchiile iar sub
lungime si 1/3 din forma pronuntata se
grosimea piesei admite numai pe doua

muchii pe cel mult 1/3
din lungimea piesei

Tesitura ascutita Nu se admite

Alte defecte Nu se admit

Se va asigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradare atat la
depozitare, cat si la manipulare. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88,
STAS 9319/1,2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89. Antiseptizare: Putrezirea se produce sub
efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvolta in conditii de existenta a umiditatii peste cea de
saturatie si de temperatura intre 0 si 50 si duce la descompunerea celulozei in bioxid de carbon si apa.

Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atat distrugerea sporilor de ciuperci prin



antiseptizarea lemnului (tratamente chimice), cat si masuri constructive de reducere a umiditatii prin
uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. Ignifugare: Arderea
lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice, in prezenta oxigenului din
atmosfera, transformandu-se in bioxid de carbon si apa. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn
in timpul incendiilor este mai mica decat an cazul constructiilor din piatra, zidarie sau otel neprotejat,
deoarece in timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnului
impotriva distrugerii, intarziind astfel prabusirea constructiei. Masurile de evitare si intarziere a arderii
lemnului se realizeaza prin masuri constructive (in cazul constructiilor existente) sau chimice, care
constau in impregnarea pieselor de lemn, inainte de punerea lor in opera, cu substante ignifuge, astfel
lemnul poate fi inclus in categoria materialelor de constructie greu combustibile neinflamabile.
PREVEDERI SPECIFICE
Lucrarile de protectie a lemnului se vor face in conformitate cu prevederile din Normativul STAS
2925-67 si P 118-99. Antiseptizare: Masurile chimice — constau in impregnarea superficiala sau
profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica): solubile
in apa, cum sunt sarurile minerale solubile in apa (clorura mercurica, clorura de zinc, sulfatul de cupru,
fluorura de sodiu, fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili in apa (fenolii, crezolii,
hidroxi-toluolii, dinitrofenolatul, etc.); insolubile in apa, cum sunt derivatii organici de tipul
gudronului de huila, uleiului de creuzot, titeiului, gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din
turba, etc., care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii, folosit la exterior; gazoase,
precum anhidrida sulfuroasa, aldehida formica, cloropitrina, etc., folosite la dezinfectarea superficiala a
lemnului, pentru distrugerea sporilor si a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat; paste antiseptice,
1..ricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea
elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol. Industrial, se
produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului, solutii cu diverse denumiri :
TROPITOX, EVINIT, COTINEX, etc. Substantele antiseptice se pot aplica: prin vopsire (tratare
superficiala), impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci; prin acoperire cu paste
antiseptice. Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare, lemnul trebuie sa fie perfect sanatos, uscat
si prelucrat in forma definitiva. Masurile constructive — constau in: alegerea si sortarea corecta a
lemnului; evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii, din condens sau prin contactul cu
elementele de constructie (beton, zidarie). Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a

unor straturi de hidroizolatie, prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn



rezistent, impregnate, prin evitarea incastrarii directe a stalpilor de lemn in fundatii si socluri si prin
corecta rezemare a grinzilor pe zidarie; asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului
care indeparteaza umiditatea. Ignifugarea: Masurile chimice — constau in tratarea cu substante chimice
a caror actiune are loc: din topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori, sau
gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere, micsoreaza inflamabilitatea acestora; din
reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge in
procesele de topire, evaporare sau descompunere a acestora. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite
in timp, sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor, sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice
rezistentele lemnului. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si
monofosfat de amoniu, sulfat de amoniu, clorura de amoniu), saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si
dicarbonatul de sodiu, fluorura de sodiu, carbonatul de potasiu), alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si
potasiu sau de aluminiu si amoniu), boraxul. Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee
ca si in cazul impregnarii cu substante antiseptice. Masurile constructive — constau in: utilizarea
lemnului numai in cladiri care nu prezinta pericol de incendiu, avand temperaturi interioare normale si
anume t 55 C, fara foc deschis, scantei, etc; indepartarea lemnului de sursele de caldura, de exemplu
cosuri; izolarea fizica a lemnului prin invelisuri rau conducatoare de caldura (azbest, tencuieli).

CONTROLUL CALITATIL:
Controlul calitatii va tine seama de: respectarea tehnologiei de executie adoptate; pregatirea stratului
suport; aplicarea straturilor succesive; incadrarea in grosimile maxime/minime admise.

RECEPTIA LUCRARILOR :
La verificarea la receptia preliminara se va verifica: examinarea directa a lucrarilor executata prin
sondaj privitoare la calitatea operatiilor. Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea in
vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza aceasta activitate: normativ pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85. Legea 10/1995.

MASURINTS SIPSI:
La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea in vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza
aceste cerinte :

e Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ord. MLPAT 9/N/15.03.1993.
e Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului;

e Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; MI 381/93, MLPAT 7/N/93;



instalatii, C 300-94.
e Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit intre

antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa in incinte de folosinta comune.

Intocmit,
Ing. Posa Daniel
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E Limita de proprietate
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Acces proprietate

111.41ml

Constructie propusa - Sediu administrativ

Zona verde adiacenta cdilor de circulatie

P Acces constructie

Indici tehnici

P.O.T.propus 26.35%
C.U.T.propus 0.26

Regim indltime propus P (PARTER)

Date generale:

S TEREN =1114.00 mp

S CONSTRUITA =293.60 mp

S DESFASURATA =293.60mp

S SPATII VERZI =710.40mp

S ALEI PIETONALE =110.00mp

Inaltimea max la cornisa = + 3.00 m

Inaltimea totala la coama =+5.45m

Cota + 0.00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului (P) si se afla
la cota maxima de +0.35 m fata de cota terenului sistematizat (CTS).
Clasa de importanta: |l

Categoria de importanta a cladirii: C - NORMALA
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SANTIER:
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Alei pietonale propuse

Zona verde adiacenta cailor de circulatie

P Acces proprietate
P Acces constructie

Indici tehnici
P.O.T.propus 26.35%
‘ C.U.T.propus 0.26
Regim niltime propus P (PARTER)
‘ Date generale:
S TEREN =1114.00 mp
2 S CONSTRUITA =293.60 mp
EROBEARE L S DESFASURATA = 293.60mp
S SPATII VERZI = 627.40mp
S ALEI PIETONALE =193.00mp

Inaltimea max la cornisa =+ 3.00 m

Inaltimea totala la coama =+ 5.45m

Cota £ 0.00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului (P) si se afla
la cota maxima de +0.35 m fata de cota terenului sistematizat (CTS).
Clasa de importanta: Il

Categoria de importanta a cladirii: C - NORMALA
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\ 5 ! Verificator / Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr./ Data
g 4 —— Den. Lucrarii:  |REABILITARE DISPENSAR MEDICAL UMAN
i S 12/ STUDIO skri | COMUNA SALISTEA s
/[ 9 \ 4 = ||Loc. Alba lulia, jud. Alba i com SALISTEA, sat SALISTEA, Strada Preot Constantin Oancea, . 4, jud. ALBA 55/2022
b ' \_‘/ I $zﬁ;c(;}l;177'gﬁ/3222812/(:,u.I.44259628 .
2 y - gherman_alin_gabriel@yahoo.com Den- Planse'-. PLAN de SITUAT'E PROPUS Faza:
y e i Beneficiar: PRIMARIA COMUNE! SALISTEA D.TA.C.
£ . 63 4 com SALISTEA, sat SALISTEA, Strada Preot Constantin Oancea, nr. 2, jud. ALBA +P.T.
y’ ‘D 4 Ll | . .
y ',\‘bb‘. : i Sef proiect: arh. Alin Gherman|— ——t——=| Plansa:
y C§< s 3 Proiectat: arh. Alin Gherman| ———= | A%3®
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4 Desenat: tehn. CAD. Alex Gherman 7}%& A Scara 1:250




